

Gerb. M. Vitkui  
Susipažinti ir vykdyti  
2018.12.11



ca. U. Palaišuičiai:  
pavaldinti pui artimais  
Tarybos posėdžio medžiagai  
bei informuoti miesto  
Tarybos narius.

U. Palaišuičiai  
2018.12.11  
Tarybos narių informuoti  
2018-12-11  
U. Palaišuičiai

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai  
Danės g. 7,  
92117 Klaipėda

2018-12-06 Nr. TAS-354  
I Nr.

**DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EIGOS KLAIPĖDOS MIESTE**

Klaipėdos miesto tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T2-255 patvirtinta Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa (toliau-Programa). Vykdančios Programos sprendimo 6 punkto nuostata, teikiame informaciją apie Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo eigą 2018 m.

**PRIDEDAMA:**

1. Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo eigos ataskaita, 7 lapai.
2. Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo eiga, priedas Nr. 1, 4 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Inga Kubilienė, tel. (8 46) 39 60 81, el. p. [inga.kubiliene@klaipeda.lt](mailto:inga.kubiliene@klaipeda.lt)

## 5KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ĮGYVENDINIMO EIGA 2018 M.

### I. KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

2013 m. rugsėjo 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-255 patvirtinta Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa (toliau-Programa). Programa, pagal dalyvaujančių namų skaičių, atrankos kriterijus, dalyvavimo Programoje sąlygas, skirstoma etapais:

1) I-asis etapas, dalyvauja 24 daugiabučiai namai, atrinkti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau-Savivaldybė), kur pagrindinis atrankos kriterijus - daugiausiai šilumos energijos vartojantys daugiabučiai namai;

2) II-asis etapas, dalyvauja 6 daugiabučiai namai, tai daugiabučiai namai, kurie butų ir kitų patalpų savininkų daugumos balsų sprendimu savarankiškai priėmė sprendimą dalyvauti Savivaldybės remiamoje Programoje. 2014 m. liepos mėn. 31 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-148 Programa papildyta 6 daugiabučiais namais;

3) III-asis etapas, dalyvauja 19-ka daugiabučių namų, namai atrinkti pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-568 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus“, kuriuo Savivaldybei nustatytas kvotų skaičius namams atnaujinti. 2017 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-146 Programa papildyta 19-ka daugiabučių namų;

4) IV-asis etapas, dalyvauja 27 daugiabučiai namai, namai atrinkti pagal III-ojo etapo sąlygas papildomai Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą (kvietimas paskelbtas 2017-10-26) ir nustatytus Savivaldybei paraiškų skaičiaus limitą. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus (toliau-Investicijų planas) būtina buvo pateikti iki 2017 m. spalio 31d.

5) V-asis etapas pagal 2017 m. spalio 2 d. Aplinkos ministro paskelbtą kvietimą, Savivaldybė pateikė 5 paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Pagal atrankos kriterijus visi namai atrinkti į pagrindinį finansuotųjų projektų sąrašą.

6) VI-asis etapas, 2018 m. yra paskelbtas naujas Aplinkos ministro kvietimas paraiškoms teikti iki 2019 m. vasario 1 d.

Viso programoje dalyvauja 81 daugiabutis namas.

### II. 2018 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Vadovaujantis Programos 6 punkto nuostata teikiame ataskaitą apie Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo eigą 2018 m.

Pagal Programą 2018 m. Klaipėdos mieste buvo atnaujinti (modernizuoti) 10 daugiabučių namų: Sausio 15-osios g. 24, Taikos pr. 27, Taikos pr. 23, Taikos pr. 35 B, Taikos pr. 41, Rumpiškės g. 28, Sulupės g. 7, Kauno g. 29, Tiltų g. 4, Kretingos g. 43. Viso iš Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų atnaujinta 22 daugiabučiai namai. Visi namai po namo atnaujinimo pasiekė C energinio naudingumo klasę ir įgyvendinus šilumos energiją taupančias priemones, **629** butų ir kitų patalpų savininkų taupo ne mažiau 60 proc. anksčiau vartotos šilumos, kas leidžia butų ir

kitų patalpų savininkams džiaugtis ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją. Įgyvendinti projektai:

Sausio 15-osio g. 24, Klaipėda

**Sausio 15-osios g. 24, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.**

**Projekto vertė – 1 072 329 Eur.**

**Namo naudingas plotas – 4755 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius - 206**

**Projekto administratorius – UAB**

**„Vėtrungės būstas“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“**



**Taikos pr. 27, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.**

**Projekto vertė - 261 549 Eur.**

**Namo naudingas plotas - 1419 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius - 32**

**Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „Rainių statyba“**

Taikos pr. 27, Klaipėda



**Taikos pr. 23, Klaipėda**



**Taikos pr. 23, Klaipėda**  
**Projekto įgyvendinimo pradžia** - 2014 m.  
**Projekto vertė** - 230 423 Eur.  
**Namo naudingas plotas** – 1700 m<sup>2</sup>  
**Butų ir kitų patalpų skaičius** - 32  
**Projekto administratorius** - UAB „Vėtrungės būstas“  
**Statybos darbų rangovas** – UAB „Rainių statyba“

**Taikos pr. 35B, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia** - 2014 m.  
**Projekto vertė** – 261 553 Eur.  
**Namo naudingas plotas** – 1225 m<sup>2</sup>  
**Butų ir kitų patalpų skaičius** - 32  
**Projekto administratorius** - UAB „Vėtrungės būstas“  
**Statybos darbų rangovas** – UAB „Panevėžio statybos trestas“

**Taikos pr. 35B, Klaipėda**



**Taikos pr. 41, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia** - 2014 m.  
**Projekto vertė** - 446 982 Eur.  
**Namo naudingas plotas** – 2601 m<sup>2</sup>  
**Butų ir kitų patalpų skaičius** - 103  
**Projekto administratorius** - UAB „Vėtrungės būstas“  
**Statybos darbų rangovas** – UAB „RNDV group“

**Rumpiškės g. 28, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.**

**Projekto vertė – 388 962 Eur**

**Namo naudingas plotas – 1775 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius - 40**

**Projekto administratorius - UAB „Vėtrungės būstas“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „Kuršasta“**

**Rumpiškės g. 28, Klaipėda**



**Sulupės g. 7, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.**

**Projekto vertė – 301 028 Eur.**

**Namo naudingas plotas – 1647 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius - 26**

**Projekto administratorius - UAB „Jūros būstas“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „Norvila“**

**Sulupės g. 7, Klaipėda**



**Kauno g. 29, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.**

**Namo naudingas plotas – 3802 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius - 90**

**Projekto administratorius – DNSB „Naglis“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „R2K“**

**Kauno g. 29, Klaipėda**



**Tiltų g. 4, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2014 m.**

**Projekto vertė - 98 616,00 Eur.**

**Namo naudingas plotas – 421 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius - 8**

**Projekto administratorius - UAB „Vitės valdos“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“**

**Tiltų g. 4, Klaipėda**



**Kretingos g. 43, Klaipėda**

**Projekto įgyvendinimo pradžia - 2017 m.**

**Projekto vertė – 851 125 Eur.**

**Namo naudingas plotas – 3327 m<sup>2</sup>**

**Butų ir kitų patalpų skaičius – 60**

**Projekto administratorius – DNSB „Miško gėlė“**

**Statybos darbų rangovas – UAB „Mirigita“**

**Kretingos g. 43, Klaipėda**



Iš Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų statybos darbai yra vykdomi ir įpusėję šiuose daugiabučiuose namuose: *Taikos pr. 35, Sportininkų g. 14, Malūnininkų g. 16, I. Simonaitytės g. 17, M. Mažvydo al. 10, Taikos pr. 95, P. Komunos g. 2, Kopercijos g. 9, Naujakiemio g. 12, Rumpiškės g. 18.*

### III. SĄLYGOS DALYVAUTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZVIMO) PROGRAMOJE

Dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje gali:

- daugiabutis namas pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus;
- daugiabutis namas turi būti ne mažiau trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

Pagal 2018 m. liepos 27 d. Aplinkos ministro kvietimą paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) (toliau Kvietimas), kurias turi pateikti iki 2019 m. vasario 1 d., bendrojo naudojimo objekto valdytojai gali teikti savivaldybės administracijai arba VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrai. Tikėtina, kad paraiškas per Savivaldybės remiamą Programą galėtų teikti apie 20 daugiabučių namų, didelė dalis jų Klaipėdos miesto tikslinėje teritorijoje esantys daugiabučiai namai pastatyti dar 1960-1970 m.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams dalyvaujantiems Programoje yra teikiama valstybės parama šioms priemonėms:

1. 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
2. 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms;

3. 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms;

4. 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatus ventilius;

4. 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias visas išlaidas, susijusias su Projekto įgyvendinimu.

5. Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. savivaldybėms, kurios turi gyvenamosios paskirties patalpas atnaujintame (modernizuojamame) name, *nebeikiama* valstybė parama, apmokant ir/ar kompensuojant visas su projekto parengimu ir įgyvendinimu susijusias išlaidas jeigu už šias patalpas yra suteiktas kreditas. Tačiau pagal senąją tvarką, kai buvo 100 proc. skiriama valstybės parama savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms patalpoms už paimtą kreditą ir palūkanas (kai daugiabutis namas dalyvavo namo modernizavimo) programoje, 2018 m. pateikėme 6 prašymus (Kauno g. 3, Liepų g. 44a, Sausio 15-osios g. 3, Statybininkų pr. 30, Taikos pr. 7, Taikos pr. 107) VšĮ Būto energijos taupymo agentūrai, dėl 15-kos butų kredito dalies apmokėjimo. Valstybė priėmė sprendimą kompensuoti kreditą ir palūkanas už 108 tūkst. Eur.

Primename kad į valstybės remiamą daugiabučių namų atnaujinimo programą yra įtrauktas ir Vingio g. 35, Klaipėdoje daugiabučio namo atnaujinimas. Tai daugiabutis namas, kuriame savivaldybei nuosavybės teise priklauso net 94 proc. visų name esančių patalpų (Iš 103 butų-96). Šiuo metu jau yra parengtas techninis darbo projektas numatantis po namo atnaujinimo pasiekti B energinio naudingumo klasę, parinktas ir statybos darbus atliksiantis rangovas. Primename, jog savivaldybės siekis buvo pasiekti A energinio naudingumo klasę ir turėti pirmąjį tokį projektą Lietuvoje, tačiau parengus techninį darbo projektą bei atlikus rangos darbų pirkimus, paaiškėjo jog rangos darbų kaina būtų išaugusi beveik 1 mln. Eur, daugiau nei numatyta investicijų plane, todėl savivaldybė priėmė sprendimą siekti B energinės naudingumo klasės nedidinant numatytų investicijų. Paminėtina ir tai, kad daugiabutis namas dalyvauja Programoje pagal 2016 m. kvietimą, todėl valstybės parama už savivaldybės butus turėtų būti taikoma pagal senąją tvarką.

Tikėtina jog su šiuo Aplinkos ministro Kvietimu, iki 2019 m. vasario 1 d., bus pateiktas itin didelis paraiškų skaičius VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai. Pagal naują Aplinkos ministro kvietime išdėstytas sąlygas, namams atnaujinti viso Kvietimo lėšų suma investicijų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti yra 150 mln. Eur. Daugiabučiai namai, kurie nepateks į pagrindinį sąrašą bus rezerviniame sąraše ir vėlesniu metu įtraukti į pagrindinį.

Klaipėdos miesto gyventojai labai tiki daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) nauda ir aktyviai siekia namus atnaujinti. Nuo 2013 m. kuomet Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa įgavo pagreitį Klaipėdos miestas pagal atnaujintų namų skaičių yra vienas iš lyderių užimantis trečiąją vietą tarp kitų Lietuvos miestų: Vilniaus mieste atnaujinti-179 namai, Kaune-160 namai, Klaipėdoje-131 namai, Druskininkai -92 daugiabučiai namai.

Parengė

Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėja

Inga Kubilienė, tel. 39 60 81

2018-12-05



**Priedas Nr. 1 Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo eiga 2018 m.**

<b>I-asis etapas (2013 m.)</b>				
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Namo adresas</b>	<b>Projekto administratorius</b>	<b>Statybos metai/butų sk.</b>	<b>Eiga</b>
1.	Sportininkų g. 8	UAB „Vitės valdos“	1960/24	Namas modernizuotas
2.	Sportininkų g. 14	UAB „Vitės valdos“	1959/18	Vykdomi rangos darbai
3.	Sportininkų g. 16	UAB „Vitės valdos“	1964/24	Namas modernizuotas
4.	Sportininkų g. 28	UAB „Vitės valdos“	1961/32	Namas modernizuotas
5.	Pušyno g. 29	UAB „Vitės valdos“	1961/48	Namas modernizuotas
6.	Pušyno g. 29a	UAB „Vitės valdos“	1960/32	Namas modernizuotas
7.	Švyturio g. 8	UAB „Vitės valdos“	1963/40	Namas modernizuotas
8.	Taikos pr. 23	UAB „Vėtrungės būstas“	1962/32	Namas modernizuotas
9.	Taikos pr. 27	UAB „Vėtrungės būstas“	1963/32	Namas modernizuotas
10.	Taikos pr. 33	UAB „Vėtrungės būstas“	1967/24	Namas modernizuotas
11.	Taikos pr. 35B	UAB „Vėtrungės būstas“	1962/31	Namas modernizuotas
12.	Taikos pr. 35C	UAB „Vėtrungės būstas“	1962/32	Namas modernizuotas
13.	Taikos pr. 41	UAB „Vėtrungės būstas“	1967/103	Namas modernizuotas
14.	Rumpiškės g. 28	UAB „Vėtrungės būstas“	1963/40	Namas modernizuotas
15.	P. Komunos g. 2	UAB „Vėtrungės būstas“	1969/108	Vykdomi rangos darbai
16.	Sausio 15-osios g. 24	UAB „Vėtrungės būstas“	1965/206	Namas modernizuotas
17.	Smiltelės g. 9	UAB „Klaipėdos būstas“	1992/74	Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui
18.	Sulupės g. 13	UAB „Jūros būstas“	1963/76	Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui
19.	Sulupės g. 7	UAB „Jūros būstas“	1972/25	Namas modernizuotas

20.	Taikos pr. 9	UAB „Paslaugos būstui“	1969/68	Namas modernizuotas
21.	Vyturio g. 7	UAB „Laukininkų valda“	1984/30	Vykdomas projektavimas
22.	Minijos g. 149	UAB „Jūros būstas“	1959/31	Bankas nesuteikė kredito
23.	Naikupės g. 10	UAB „Jūros būstas“	1956/16	Bankas nesuteikė kredito
24.	Naikupės g. 8	UAB „Jūros būstas“	1952/14	Bankas nesuteikė kredito
<b>II-asis etapas (2014 m.)</b>				
1.	Taikos pr. 21	UAB „Vėtrungės būstas“	1962/50	Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui
2.	M. Mažvydo al. 10	DNSB „Alėja“	1973/40	Vykdomi rangos darbai
3.	Nidos g. 40	UAB „Vitės valdos“	1978/80	Namas modernizuotas
4.	Tiltų g. 4	UAB „Vitės valdos“	1920/6	Namas modernizuotas
5.	I. Simonaitytės g. 17	UAB „Vitės valdos“	1979/171	Vykdomi rangos darbai
6.	Sausio 15-osios g. 3	UAB „Paslaugos būstui“	1937/12	Namas modernizuotas
<b>III-asis etapas (2016m.)</b>				
1.	Malūnininkų g. 16	UAB „Vitės valdos“	1955/16	Vykdomi statybos darbai
2.	Kretingos g. 43	DNSB „Miško gelė“	1986/60	Namas modernizuotas
3.	Taikos pr. 95	DNSB „Darna“	1977/60	Vykdomi statybos darbai
4.	Kauno g. 29	MB Modernizacija	1973/90	Namas modernizuotas
5.	Zauerveino g. 10a	UAB „Vitės valdos“	1995/20	Parinktas statybos darbų rangovas
6.	Sportininkų g. 19	UAB „Vitės valdos“	1960/48	Vykdomi statybos darbai
7.	Naujakiemio g. 12	UAB „Debreceno valda“	1974/143	Vykdomi statybos darbai
8.	Vingio g. 35	UAB „Laukininkų valda“	1995/103	Parinktas rangovas
9.	Panevėžio g. 19	UAB „Paslaugos būstui“	1982/31	Parinktas rangovas
10.	Taikos pr. 3	UAB „Paslaugos būstui“	1965/103	Parinktas rangovas
11.	Rumpišės g. 21	UAB „Vėtrungės būstas“	1930/8	Vykdomi projektavimo darbai
12.	Rumpiškės g. 18	UAB „Vėtrungės būstas“	1967/60	Vykdomi rangos darbai


13.	Kooperacijos g. 9	UAB „Vėtrungės būstas“	1965/54	Vykdomi rangos darbai
14.	Panevėžio g. 15	UAB „Paslaugos būstui“	1978/54	Parinktas statybos darbų rangovas
15.	Rumpiškės g. 19	UAB „Vėtrungės būstas“	1982/30	Vykdomi projektavimo darbai
16.	Rumpiškės g. 20B	UAB „Vėtrungės būstas“	1961/32	Vykdomi projektavimo darbai
17.	Baltijos pr. 93	UAB „Klaipėdos būstas“	1971/72	Vykdomi projektavimo darbai
18.	Taikos pr. 35	UAB „Vėtrungės būstas“	1963/32	Vykdomi rangos darbai
19.	Danės g. 9	DNSB „Šeimyna“	1985/27	Vykdomi projektavimo darbai
<b>IV-asis etapas (2016 m.)</b>				
1.	S. Šimkaus g. 12	DNSB „Bastas“	1958/79	Vykdomi projektavimo darbai
2.	Danės g. 7	UAB „Vitės valdos“	1962/32	Vykdomi projektavimo darbai
3.	J. Janonio g. 16	UAB „Vitės valdos“	1955/26	Vykdomi projektavimo darbai
4.	J. Janonio g. 4	UAB „Vitės valdos“	1960/14	Koreguojamas IP
5.	Jūros g. 9	UAB „Vitės valdos“	1890/7	Vykdomi projektavimo darbai
6.	Gulbių g. 2	UAB „Vitės valdos“	1930/6	Vykdomi projektavimo darbai
7.	P. Tako g. 12	UAB „Vitės valdos“	1900/3	Vykdomi projektavimo darbai
8.	Šilutės pl. 12	UAB „Vėtrungės būstas“	1968/107	Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui
9.	H. Manto g. 30	UAB „Danės būstas“	1903/8	Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui.
10.	Turgaus a. 2	UAB „Danės būstas“	1978/13	Vykdomi projektavimo darbai
11.	Šaulių g. 27	UAB „Danės būstas“	1955/49	Vykdomi projektavimo darbai
12.	Danės g. 33	UAB „Danės būstas“	1971/20	Vykdomi projektavimo darbai
13.	Minijos g. 140	UAB „Jūros būstas“	1958/21	Vykdomi projektavimo darbai
14.	Baltijos pr. 79	UAB „Klaipėdos būstas“	1970/72	Vykdomi projektavimo darbai
15.	Kretingos g. 16	UAB „Paslaugos būstui“	1964/60	Vykdomi projektavimo darbai
16.	V. Berbomo g. 13	UAB „Paslaugos būstui“	1968/45	Vykdomi projektavimo darbai
17.	Tilžės g. 22	UAB „Paslaugos būstui“	1932/8	Vykdomi projektavimo darbai

18.	Tilžės g. 33	UAB „Paslaugos būstui“	1931/4	Vykdomi projektavimo darbai
19.	Kadagių g. 9	UAB „Paslaugos būstui“	1974/18	
20.	Kadagių g. 11	UAB „Paslaugos būstui“	1974/18	
21.	Liepojos g. 2	UAB „Paslaugos būstui“	1987/33	
22.	L. Giros g. 6	UAB „Paslaugos būstui“	1930/6	
23.	Rumpiškės g. 2	UAB „Paslaugos būstui“	1963/49	
24.	Grižgatvio g. 3	UAB „Paslaugos būstui“	1981/16	
25.	Vyturio g. 3	UAB „Laukininkų valda“	1984/45	
26.	Laukininkų g. 5	UAB „Laukininkų valda“	1986/72	
27.	Kretingos g. 49	UAB „Paslaugos būstui“	1987/36	

V –asis etapas (2018 m.)				
1.	Vyturio g. 13	DNSB „Rugiagėlė“	1984/60	Vykdomi projektavimo darbai
2.	Vyturio g. 15	DNSB „Rugiagėlė“	1984/60	Vykdomi projektavimo darbai
3.	Tilžės g. 21	DNSB Tilžė“	1974/50	Tvarkoma dokumentacija
4.	Kooperacijos g. 3a	DNSB „Ramovė“	1965/55	Vykdomi projektavimo darbai
5.	Baltijos pr. 113	DNSB „Naudvaris“	1992/108	Koreguojamas IP

	- Daugiabutis namas modernizuotas
	- Daugiabučiame name vykdomi atnaujinimo darbai

Parengė  
Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėja

  
Inga Kubilienė, tel. 39 60 81

2018-12-05