



cele. V. Palomumėv.  
Informacijoje miesto tarybai  
namas bei padidinti informacijos  
cizės pui tarybos sprendimo  
projektui.  
Su. t. l. 2019/10/23

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Klaipėdos miesto merui

2019-10-23 Nr. T.A.S.-289  
I Nr.

### DĖL PAPILDOMOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

Savivaldybės tarybos komitetuose svarstant sprendimo projektą Nr. T1-300 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kilo klausimų dėl siūlomo pokyčio strateginiame veiklos plane: investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ finansinės vertės padidėjimo nuo 6,1 mln. Eur iki 11,5 mln. Eur. Kultūros, švietimo ir sporto komitetas suformavo pastabą, kurios esmė – nepritarti siūlomam investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ finansinės vertės padidimui bei Miesto plėtros ir strateginio komitetas suformavo pastabą, kurios esmė – atskirai pristatyti minėto projekto pabrangimo priežastis.

Reaguodami į pastabas teikiame paaiškinimą dėl investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ finansinės vertės pokyčių. Šis projektas į strateginį veiklos planą buvo įtrauktas 2015 m., numatant jo vertę 4,1 mln. Eur. 2018 m. projekto vertė buvo didinta iki 6,1 mln. Eur (į šią sumą įskaičiuoti ir projektavimo darbai) įvertinus tai, kad atsirado poreikis daugiau investuoti į krantinės sutvarkymą.

2019 m. pradžioje patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-2021 metų veiklos plane šio projekto rangos darbams su rezervu (be projektavimo išlaidų) buvo suplanuota 5,9 mln. Eur. 2019 m. liepos 13 d. paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas. Pirkimų paraiškoje nurodyta rangos darbų sutarties vertė – 5.790.100,00 Eur, remiantis 2017 m. projekto rengėjų parengta preliminaria sąmata. Naujas sąmatas rengė subtiekejai UAB „ICS Projectus group“, kurie užbaigė techninį projektą ir gavo statybos leidimą. Projekto sąmata buvo ekspertuota antru etapu, t. y., po statybą leidžiančio dokumento išdavimo bei ekspertizės atlikimo, ir pateikta 2019-08-28, kai rangos darbų viešųjų pirkimų procedūra jau vyko. Ekspertuota sąmata (be projektavimo darbų) sudarė 8951082,82 Eur.

Didžiausi skirtumai tarp preliminarios ir galutinės sąmatos susidarė dėl šių pokyčių:

- Fontano įrengimo kaštai nuo 34.080 Eur išaugo iki 117.122 Eur (83.042 Eur padidėjimas).
- Dangų įrengimo kaštai (tame tarpe granito dangos) išaugo nuo 1.534.096 iki 4.462.063 Eur (2.927.967 Eur padidėjimas).
- Mažosios architektūros, parko įrenginių kaštai išaugo nuo 85.663 Eur iki 627.171 Eur (541.508 Eur padidėjimas).
- Darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 570.000 Eur padidėjimą.

Vykdamas viešųjų pirkimų procedūras, 2019-09-18 buvo gauti keturi tiekėjų pasiūlymai, kurių kaina svyruoja nuo 10.702.696,48 Eur (mažiausia kaina) iki 14 033 358,19 Eur (didžiausia kaina).

Prašome savivaldybės tarybos pritarti visiems siūlomiems strateginio veiklos plano pakeitimams, tame tarpe ir investicinio projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ finansinės vertės padidinimui, nes tai yra ES ir valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas projektas (ES ir valstybės biudžeto lėšų dalis šiame projekte sudaro 5,2 mln. Eur), jį įgyvendinti reikia per nustatytą terminą. Savivaldybės tarybos nariams pageidaujant, Savivaldybės administracijos darbuotojai gali išsamiai pristatyti minėto projekto techninę dokumentaciją ir detaliai paaiškinti kainų pokyčius.

Savivaldybės administracijos direktorius



Gintaras Neniškis

Indrė Butenienė, tel. (8 46) 39 61 84, el. p. [indre.buteniene@klaipeda.lt](mailto:indre.buteniene@klaipeda.lt))