

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-07-28 Nr. TARA-150

Posėdis įvyko: nuotoliniu būdu naudojantis Zoom konferencijų programa.

Posėdis vyksta 2021-07-19. Pradžia 11.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Saulius Budinas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

Posėdžio sekretorė – Alma Karčauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyrausioji specialistė.

Dalyvavo: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai - Arvydas Cesiulis, Rimantas Didžiokas, Vytis Radvila; Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos miesto Senamiesčio seniūnaitis; Vilija Malakauskienė, Klaipėdos miesto Klaipėdos vandens seniūnaitė; Rita Borta, Klaipėdos miesto Alksnynės seniūnaitė, Tomas Meškiniš Klaipėdos miesto Politechnikos seniūnaitis.

Posėdyje dalyvavo; Savivaldybės administracijos darbuotojai: Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Julija Paulikienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė ir vyriausioji specialistė Milda Enciūtė.

Nedalyvavo: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai: Arūnas Barbšys, Vidmantas Dambrauskas, Arūnas Tuma, Judita Simonavičiūtė; ir Klaipėdos miesto Berželio seniūnaitė Audronė Zalumskienė.

### DARBOTVARKĖ:

1. Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo projekto svarstymas. Pranešėja J. Paulikienė.
2. Projekto „Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus“ įgyvendinimo eigos pristatymas. Pranešėja M. Enciūtė.
3. Kiti klausimai.

#### **1.SVARSTYTA.** Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo projekto svarstymas.

Pranešėja – J. Paulikienė, informuoja, kad Tarybos sprendimo projektas „Dėl antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo“ buvo svarstytas Finansų ir ekonomikos komitete ir jam buvo pritarta. Šito sprendimo projekto rengimo priežastys yra gautas Lietuvos vyriausybės atstovo teikimas, bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimai. Šiuo tarybos projekto sprendimu norima pakeisti antikorupcijos komisijos nuostatus, kad jie atitiktų LR vietos savivaldos įstatymą, būtų papildytos antikorupcijos komisijos kompetencijos, funkcijos, bei komisijos pirmininko teisės, nustatytas ir pakeistas komisijos pirmininko skyrimas, teikimas, komisijos pavaduotojo skyrimas, taip pat aptarta, kad komisijos nariams, kurie nėra tarybos nariai, darbas komisijoje yra apmokamas.

S. Budinas prašo paviešinti punktus, kurie keičiasi.

J. Paulikienė pažymi, kad siūloma pakeisti Antikorupcijos komisijos nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-209 „Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. papildyti 7.10 papunkčiu:

„7.10. Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas.“;

1.2. papildyti 9<sup>1</sup> punktu:

„9<sup>1</sup>. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti Komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.“;

1.3. papildyti 11<sup>1</sup> punktu:



„11<sup>1</sup>. Komisija sudaroma laikantis proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.“;

1.4. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Komisijos pirmininką iš Komisijos narių – Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui.“;

1.5. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Komisijos pirmininko pavaduotoju mero siūlymu iš Komisijos narių – Tarybos narių – skiria Taryba.“;

1.6. papildyti 13<sup>1</sup> punktu:

„13<sup>1</sup>. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Komisijos pirmininko arba deleguoja Tarybos narius, neatitinkančius LR VSĮ 15<sup>1</sup> straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Komisijos pirmininką Taryba mero siūlymu skiria iš Komisijos narių – Tarybos narių.“;

1.7. papildyti 33<sup>1</sup> punktu:

„33<sup>1</sup>. Komisijos nariai, kurie nėra Tarybos nariai, Komisijos posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje Komisijos nariams, kurie nėra Tarybos nariai, yra apmokama.“  
Pasak J. Paulikienės visi pakeitimai yra perkelti iš LR vietos savivaldos įstatymo, iš esmės pasikeitę komisijos pirmininko skyrimas ir teikimas, ir komisijos pavaduotojo.

R. Didžiokas klausia, ar suderinti šitie esminiai pakeitimai su Reglamento komisijos jau priimtais pakeitimais reglamento nuostatomis, nes Reglamento komisijoje buvo nagrinėjamos tam tikros reglamento formuluotės.

J. Paulikienė pažymi (dėl esminių pakeitimų pirmininko ir pavaduotojo skyrimo), kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų 29.11. punktas numato, kad: Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Tarybos opozicijos deleguoto Tarybos nario skyrimo Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininku procedūra vyksta Reglamento 25.1 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja šių komisijų pirmininkų arba deleguoja Tarybos narius, neatitinkančius Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką Taryba mero siūlymu skiria iš šių komisijų narių – Tarybos narių. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – Tarybos narių – skiria Taryba. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą. (Nr. T2-102, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09388). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pateikto svarstymui Tarybos sprendimo projekto nuostatos, o būtent 12 p. 13 p. – atitinka tarybos veiklos reglamento nuostatas.

NUTARTA. Pritarti pateiktam sprendimo projektui.

Balsavo: „už“-7; „prieš“- 0; susilaikė - 0

**2. SVARSTYTA.** Projekto „Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus“ įgyvendinimo eigos pristatymas.

Pranešėja M. Enciunė informuoja, kad rangos sutartis su UAB „Tilta“ pasirašyta 2020-04-09, Nr. J9-12285 (Sutarties vertė – 943 800,0 Eurų). Darbai pradėti 2020 m. III ketvirtį, kadangi IV ketvirtį skirti pinigai. Įsisavintos visos 2020 metams skirtos lėšos. Atlikti darbai: augalinio sluoksnio nukasimas, betono plytelių šaligatvio dangos ardymas, statybinių atliekų išvežimas, pažeminių komunikacijų paklojimas, plastikinių įmovinių vamzdžių montavimas, drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, plastikinių lauko nuotekų šulinių montavimas, kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose ir t.t



Tačiau metų pabaigoje įrengiant pagrindus po dangomis, vadovaujantis techninio darbo projektu, nukasus augalinį gruntą ir iškasus lovų darbų įrengimui, paaiškėjo, jog vietomis supiltas gruntas su statybinėmis atliekomis. Po apžiūros, techninio prižiūrėtojo nurodymu, buvo užsakyta grunto deformacijų matavimo paslauga ir buvo gauta išvada, kad toliau vykdyti darbus negalima dėl nestabilaus grunto ir netinkamo drenažo.

Įvyko susitikimas statybvietėje ir buvo pasiūlyta geotekstilė. Šiuo metu vis derinami sprendiniai, bet šiandien jau galutiniai sprendiniai bus baigti derinti. Techninė priežiūra ir Architektūros skyriaus inžinierius jau sutikrino sprendinius. Jeigu Rangovas pritaris, galimai jau kitą savaitę bus pradėti vykdyti darbai, kol kas sutartis sustabdyta. Pasitarimų metu spręsti klausimai dėl drenažo įrengimo, dėl tualetų (tualetas užkastas žemėmis iš trijų pusių), reikėjo tikslinti sprendinius dėl atraminės sienutės, dėl augalų (ar pasodinti į drėgną gruntą nenuvys), dėl plytelių su nusklembtais kraštais ir kt. Tokia situacija susidarė dėl geologijos ir projekto netikslumų, tikimasi, kad dabar prasidės darbai.

S. Budinas klausia, kiek laiko vyko visi derinimai, jei projektas prasidėjo 2020 m. balandžio mėn.

M. Enciutė informuoja, kad prasidėjo 2020 m. III ketvirtį.

I.Šakalienė papildė, kad esminis klausimas anot Rangovo: kad įrengus taip, kaip dabar buvo parengtas projektas gali būti apsemiami šaligatviai ir iškylotos visos dangos po žiemos, vadovai taip pat dalyvavo pasitarimuose ir ilgai buvo ieškota bendro sutarimo, kad nusidarytų tokia situacija, kokia yra dabar prie Menų gimnazijos, kur apsemiami takai. Taip siekiama išvengti be reikalo panaudoti lėšas, panašiai kaip yra Ažuolynų giraitėje, kai neprigijo želdiniai. Tiek dėl želdynų tinkamo įrengimo, tiek dėl drenažo, buvo sukviesti visi reikalingi specialistai, išklaustytos visos pastabos, atrastas sutarimas ir tikimasi, kad jau galutinai bus suderinta šią savaitę - ir darbai prasidės. Manoma, kad nebuvo tinkamai įvertinta geodezija darant patį projektą, bet įvykdyti norisi taip, kad ateityje išvengti problemų.

R. Kulikauskas informuoja, kad kažkada buvo paleidęs droną, jog nufilmuotų tą teritoriją ir ten matyti, kad vyksta statybos tarp Sakurų parko projekto teritorijos ir Žvejų rūmų arčiau mokyklų, ir klausia, gal yra informacija, kokia ten vyksta statyba.

I. Šakalienė atsako, kad informacijos tikslios neturi, tarp numatomo Sakurų parko ir Žvejų rūmų yra paliktos statybinės konstrukcijos, iškilusios kelios kolonos, Žalgirio sporto draugijos priklausiniai. Šiuo metu yra pradėti Žvejų rūmų teritorijos tvarkymo darbai.

I. Šakalienė patikslino, kad dėl esamos nebaigtos statybos buvo kalbėta, kad vadovai susisieks dėl pridengimo. Kol kas niekas nevyksta jau 10 metų.

Pasak R. Kulikausko tai yra miesto strategų požiūris ir galima įtaka. Pasak R. Kulikausko bus sutvarkyta teritorija prie Žvejų rūmų, iki 2022 m. bus sutvarkyta Sakurų parko teritorija, kur piliečiai vaikščiodami matys gretimybes šalia nebaigtas jau 10 metų statybas. Klausimas: kiek miestas turi galimybių įtakoti, kad šis procesas pajudėtų?

I. Šakalienė atsakė, kad tai ne jų skyriaus kompetencija ir atsakyti negali, informacijos neturi.

S. Budinas klausia, kada planuojamas pabaigti šito projekto įgyvendinimas.

I. Šakalienė informuoja, kad projektas yra numatytas įgyvendinti per 24 mėnesius, kadangi buvo sustabdyti darbai (apie 3-4 mėn. ir dar technologinė pertrauka), bet su rangovu buvo dirbama sklandžiai ir, jei neiškils papildomų problemų, projektas bus įgyvendintas per 24 mėn.

Dėl esamų šalia statybų, kaip manoma Žalgirio draugijos pastatų, galbūt pavyks suderinti dėl statinių apdengimo, ar dekoratyvinių elementų panaudojimo.

V. Malakauskienė klausia dėl Ažuolyno giraitės parko ir apsemtų plotų po lietaus (prie Maximos, tinklinio aikštelės,) ar yra kažkas daroma, kad būtų sutvarkyta.

I.Šakalienė tiksliai negali atsakyti, nes ne jų objektas ir kol kas nėra perimtas. Siūlo klausimą užduoti vykdytojams, tikslios informacijos pateikti negali.

S. Budinas siūlo nuo komisijos paruošti užklausą KMSA dėl projekto įgyvendinimo.

S. Budinas klausia dėl Sakurų parko, kadangi buvo daroma ekspertizė, ar gali pabrangti šitas projektas bendroje sumoje?

M. Enciute teigia, kad galimai pabrangis, nes dedamas papildomas drenažas, geotekstilė ir kt., bet kiek, dar neaišku.

S. Budinas siūlo atkreipti miesto vadovų dėmesį į šalia (Sakurų parko) esančius statinius, nebaigtą statybą ir dėti pastangas, kad būtų rastas sprendinys.

A. Ceciulis paminėjo, kad šalia yra buities rūmai, o iš kiemo pusės yra baisūs, neaišku kam priklausantys šiukšlynai.

S. Budinas siūlo išklausus informaciją apie Sakurų parko projekto įgyvendinimą, kompleksiskai atkreipti dėmesį į šalia esančias teritorijas dalis, kurios ilgą laiką yra nesutvarkytos.

**NUTARTA:**

1. Prašyti KMSA pateikti informaciją apie projekto „Ažuolyno giraitės parkas“ įgyvendinimo eigą.
2. Kreiptis į KMSA dėl šalia sakurų parko esančios teritorijos tarp Žvejų rūmų, Taikos pr. Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus (nebaigtų statinių bei buities rūmų kiemo pusėje šiukšlyno) sutvarkymo ir pateikti informaciją apie sprendimus ir įgyvendinimo eigą.

**Balsavo: „už“ – 8; „prieš“ – 0; susilaikė – 0.**

Posėdžio pabaiga: 11.55 val.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė



Saulius Budinas

Alma Karčauskienė