



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1, 01109 Vilnius

2018-06-28 Nr. (4.39E)-R2-1938
↓ Nr.

DĖL RENGIAMŲ DETALIŲJŲ PLANŲ

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija balandžio 16 dienos pasitarime pritarė Jūsų įmonės parengtam **Kvartalo prie Šiaurės prospekto tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano korektūros koncepcijos** variantui Nr. 2 su pastabomis. Tame pačiame pasitarime pritarė **Teritorijos prie Labrenčiškių ir Medelyno detaliojo plano korektūros koncepcijos** variantui Nr. 1 su pastabomis.

Gegužės 4 d. įvyko šių detaliųjų planų koncepcijų pristatymas visuomenei. Birželio 6 d. iš Jūsų įmonės gautos pataisytos pagal pastabas detaliųjų planų koncepcijos. Birželio 8 d. pasirašytas Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 2017-J9-2810-02. Parengtoms koncepcijoms pritarė.

Esame priversti priminti, kad 2017-12-13 Paslaugų sutartimi Nr. J9-2810, UAB „Plentprojektas“ įsipareigojo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai suteikti paslaugas pagal sutarties sąlygas kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai (5.3.2. sutarties papunktis), nedelsiant raštu informuoti apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti suteikti paslaugas nustatytais terminais (5.3.6. papunktis).

Konstatuojame, kad nesilaikote sutarties sąlygų ir Jūsų įmonės pačios pasiūlyto Kalendorinio įkainoto paslaugų teikimo grafiko. Neinformuojate (nei raštu, nei kitaip) kokios priežastys trukdo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir kodėl bendrųjų sprendinių stadija baigta atsilikus nuo grafiko 2 mėnesius.

Prašome spartinti darbus ir sprendinių konkretizavimo dokumentaciją pirminiam peržiūrėjimui pateikti iki liepos 10 d. Apie darbo grupės posėdžio datą informuosime

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Atkurtai
Lietuvai
100

Birutė Lenkauskaitė, tel. (8 46) 39 61 63, el. p. birute.lenkauskaite@klaipeda.lt