



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

### ĮSAKYMAS DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2013 m. lapkričio 29 d. Nr. AD1-3004  
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-473 redakcija), 27.1 ir 32.1 papunkčiais ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu,


tvirtinu planavimo darbų programą teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje, detaliam planui rengti (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė





PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d.  
įsakymu Nr. AD1-3004

## PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 6 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIAJAM PLANUI RENGTI

Ši programa parengta vadovaujantis Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-473 redakcija), 27.1 ir 32.1 papunkčiais ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu.

1. *Planuojamos teritorijos adresas* – teritorija Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje.  
2. *Detaliojo planavimo organizatorius* – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.

3. *Detaliojo plano rengėjas* – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas rengėjas.

4. *Planavimo pagrindas*: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. AD1-2540 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-5, 2013 m. kovo 8 d. patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiojo architekto, Planavimo užduotis, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AD1-3005.

5. *Planavimo tikslai*: nustatyti buvusių karinių objektų pritaikymo ar rekreacijos objektų atkūrimo reglamentus ir teritorijos tvarkymo režimą, nustatyti susisiekimo ir infrastruktūros koridorius, suformuoti žemės sklypus ir išnagrinėti galimybes paplūdimius aptarnaujančių ar atkuriamų objektų, sanitarinių mazgų statybai.

6. *Planavimo procesas*: detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Planavimo proceso trukmė – 2013–2014 metai, detaliojo plano rengėjas turės jį parengti iki 2014 m. spalio 15 d.

6.1. Parengiamajame etape:

6.1.1. planavimo organizatorius, siekdamas parinkti geriausią koncepciją, kurios pagrindu bus rengiamas detalusis planas, organizavo buvusių karinių objektų teritorijų pajūryje (apie 6 ha teritorijos Smiltynėje), Klaipėdoje, detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atvirą projekto konkursą (2013 m. liepos mėn.–2013 m. spalio mėn.), vykdo detaliojo plano paslaugos pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu iš projekto konkurso vertinimo komisijos pirmos ir antros vietų laimėtojais pripažintų tiekėjų (2013 m. lapkričio–gruodžio mėn.); parengia Planavimo užduotį bei Planavimo darbų programą;

6.1.2. detaliojo plano rengėjas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.1 punkte nurodytus darbus.

6.2. Detaliojo plano rengimo etape detaliojo plano rengėjas atlieka:

6.2.1. esamos būklės analizės stadijoje ne vėliau kaip per 2 mėn. po sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.2 punkte nurodytus darbus;

6.2.2. koncepcijos nustatymo stadijoje ne vėliau kaip per 4 mėnesius po sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.3 punkte nurodytus darbus (7.3.2 papunktyje nurodyti darbai turi būti atlikti per 3 mėn.);

6.2.3. sprendinių konkretizavimo stadijoje ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.4 punkte nurodytus darbus;

6.3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etape detaliojo plano rengėjas ne vėliau kaip per 5 mėn. po sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.5 punkte nurodytus darbus;

6.4. Baigiamajame etape detaliojo plano rengėjas ne vėliau kaip per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.6 punkte nurodytus darbus.

7. Detaliojo plano rengėjas privalo užtikrinti, kad nebus planuojami sprendiniai, kurie pažeidžia normų ar reglamentų reikalavimus, pablogina nuosavybės naudojimo sąlygas. Jeigu planuojamoje teritorijoje yra sklypai, kurių detalieji planai yra patvirtinti arba rengiami ankstesniais sprendimais, detaliojo plano rengėjas integruoja paruoštus sprendinius arba siūlo juos keisti pateikdamas ypač rimtą pagrindimą.

8. Detaliojo plano rengėjas plano rengimo etape atliktus stadijų darbus turi teikti svarstyti Savivaldybės administracijos teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapo stadijų svarstymo darbo grupei, sudarytai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. AD1-1111, ir gauti jos pritarimą atliktiems darbams iki šioje programoje nurodytų terminų, įvykdyti kitus nurodymus, įrašytus Planavimo užduotyje, Planavimo sąlygose, Paslaugos teikimo sutartyje.

---