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Įvadas

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos technine užduotimi, atliktas kapinių plėtros variantų vertinimas ekonominiu aspektu – atlikta plečiamų esamų kapinių ir steigiamų naujų kapinių variantų įgyvendinimo kaštų ir naudos analizė, įvertinant žemės naudojimą (jei reikalinga keisti žemės naudojimo paskirtį, koreguoti sklypų ribas ir pan.), žemės vertes (jei reikalinga išpirkti sklypus iš privačių savininkų), teritorijų paruošimo (reljefo formavimo, drenavimo, želdinių tvarkymo ir pan.), inžinerinio įrengimo ir kitus aspektus.
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra 24 kapinės, dar vienos miesto kapinės yra už miesto ribų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal statusą  tik dvejos kapinės - Joniškės ir Lėbartų yra veikiančios, visos likusios neveikiančios Klaipėdos krašto senosios kapinės, turinčios paveldosauginę ir istorinę vertę.

Klaipėdos mieste esančios Joniškės kapinės šiuo metu jau yra užpildytos – vietų naujų kapaviečių, naujų kapų formavimui nėra, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse. Lėbartų kapinės šiuo metu yra praktiškai vienintelės veikiančios  Klaipėdos miesto kapinės, esančios  už miesto ribų. Lėbartų kapinėse dar yra laisvų plotų, galėtų būti įrengta apie 10 tūkst. kapaviečių. Esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m.
Rengiamoje „Klaipėdos miesto kapinių plėtros galimybių studijoje“ esamos situacijos analizės etape nustatytas Klaipėdos miesto kapinių teritorijos plėtros poreikis (žr. 1 pav.).
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Pav. 1. Galimybių studijoje kapinių plėtrai siūlomos teritorijos 
Rengiant galimybių studiją, buvo išnagrinėti planuojamoje teritorijoje galiojantys aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai, bei patvirtinti specialieji bei detalieji planai ir Klaipėdos miesto bedrasis planas bei Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
Nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos 8 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos. Pagrindinis tokio nustatymo kriterijus - kapinių pasiekiamumo asmeniniu ar visuomeniniu transportu laikas, kuris šiuo atveju būtų apie pusė valandos.
Galimi variantai priimti išsamiai išnagrinėjus aplinkines teritorijas, galiojančius teritorijų planų sprendinius, gyvenamąsias zonas, esamus inžinerinius tinklus bei esamas susisiekimo komunikacijas bei kitus faktorius. 

Kapinių plėtros variantų ekonominis vertinimas atliktas šiais aspektais:
· išnagrinėti alternatyvūs paimamos žemės vietos ir ploto sprendiniai;

· pateikti skaičiavimai socialinės-ekonominės naudos, kurią gaus kapinių naudotojai ir visa visuomenė;
· pateikta nauda ir sąnaudos, kurias patirs suinteresuota institucija, t.y. projektą užsakiusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
1. Visuomenės poreikio objektyvus egzistavimas
1.1. Esama padėtis

Klaipėdos miesto gyventojų skaičius per pastaruosius 15 metų sumažėjo beveik 40 tūkstančių – miestas neteko beveik penktadalio gyventojų. Klaipėdos rajono situacija priešinga – rajone gyventojų skaičius per 15 metų tolygiai augo ir nuo 2001 m. padidėjo apie 15% – iki 53 tūkst. gyventojų.

Per paskutiniuosius penkerius metus mirusių Klaipėdos miesto gyventojų skaičius keitėsi labai neženkliai: 2012 m. – 2001; 2013 m. – 2039; 2014 m. – 1987; 2015 m. – 2088; 2016 – 2076 mirusieji asmenys.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Kapinių priežiūros skyriaus duomenimis Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra 24 kapinės, dar vienos miesto kapinės yra už miesto ribų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.
Pagal statusą  tik dvejos kapinės - Joniškės ir Lėbartų yra veikiančios, visos likusios  - neveikiančios Klaipėdos krašto senosios kapinės, turinčios paveldosauginę ir istorinę vertę. Neveikiančių kapinių tarpe net 14 yra registruotos Kultūros vertybių registre, jų apsaugą užtikrina palanki paminklosauginė politika, ko negalima pasakyti apie tas neveikiančias kapines, kurios neturi suformuotų sklypų ir nėra registruotos Kultūros vertybių registre. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiose neveikiančios kapinės yra svarbus miesto kultūrinio kraštovaizdžio elementas, kurio perspektyva sietina su jų, kaip viešųjų erdvių, tvarkymu.
Joniškės kapinės yra šiaurės rytinėje Klaipėdos miesto dalyje Sendvario gyvenamajame  rajone netoli Danės upės (tarp Joniškės, Tylos ir Raganių 1-osios gatvių). Joniškės kapinės veikia nuo 1959 metų sausio mėnesio. Kapines sudaro 14 kvartalų, bendras  plotas – 13,85 ha. 
Joniškės kapinės  šiuo metu jau yra užpildytos – vietų naujų kapaviečių, naujų kapų formavimui nėra, tačiau galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse. Vidutiniškai per vienerius metus Joniškės kapinėse išduodama apie 250 leidimų laidoti į esamus kapus. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Kapinių priežiūros skyrius nuolat vykdo kapų inventorizaciją. Inventorizacijos duomenimis šiose kapinėse yra apie 10-15% neprižiūrimų kapų. Vadovaujanti Kapinių tvarkymo taisyklėmis (LR Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207) leidimas laidoti į neprižiūrimus kapus gali būti išduodamas praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos. Realiai į pripažintą neprižiūrimu kapą galima laidoti praėjus 50 metų po palaidojimo.

Šiuo metu galiojančiame Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110) Joniškės kapinių plėtra nenumatyta – neužstatytos teritorijos kapinių gretimybėje yra skirtos atskirųjų apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų formavimui. 

Prie Joniškės kapinių  esančiame sklype (Joniškės g. 36) veikia laidojimo paslaugų įmonė „Aterna“, teikianti visas laidojimo paslaugas.  Ši įmonė savo sklype 2011 m. yra įrengusi  162 kriptų privatų kolumbariumą, kuris dėl nepalankios kainodaros nėra užpildytas iki šiol. Įmonė „Aterna“ nesenai paskelbė apie planus laidojimo namuose įrengti kremavimo liniją. Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyrius 2017-01-06 raštu Nr. (28.3)-A4-221 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Aterna“ planuojamai ūkinei veiklai – laidojimo namų dalies patalpų kapitaliniam remontui įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Sena Joniškės kapinių problema – blogai veikianti (pažeista) drenažo sistema, dėl ko klaipėdiečiams savo artimuosius tenka laidoti tiesiog vandenyje. Joniškės kapinės gretimų teritorijų atžvilgiu yra įkurtos kiek aukštesnėje vietoje (absoliutinis aukštis 12 -16 m), tačiau dėl negiliai slūgsančio gruntinio vandens horizonto, kasant reikiamo gylio kapo duobes kaupiasi vanduo, todėl dažnu atveju jos yra kasamos ne gilesnės nei pusantro metro.

[image: image2.jpg]



 Pav. 2. Joniškės kapinių problema
Lėbartų kapinės šiuo metu yra praktiškai vienintelės veikiančios  Klaipėdos miesto kapinės, esančios į pietryčius nuo Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos  Lėbartų kaime. Nuo pietinių miesto rajonų kapinės nutolusios apie 5 km  atstumu, o nuo šiaurinės miesto dalies apie 19 km. Lėbartų kapinių veiklos pradžia siekia praėjusio šimtmečio septintą dešimtmetį. Lėbartų kapinės yra suskirstytos į 191 kvartalą, kuriuos vieną nuo kito skiria takai ir šaligatvis. Vidutiniškai 5 ha plote yra apie 2970 šeimyninių kapaviečių (vienas kapas užima apie 16 m2, įskaitant takus, vejas, želdinius ir kt.). Vidutiniškai per vienerius metus išduodama leidimų laidoti: šeimos nauji kapai  apie 344 vnt. (2015 m. išduoti 394 leidimai), vienviečiai kapai apie 100 vnt., urnoms apie 180 vnt., šeimos seniems kapams - apie 1000 vnt.

Didžioji Lėbartų kapinių ploto dalis (apie 51 ha) yra užpildyta, šiuo metu vykdomi laidojimai 173 ir 174 kvartaluose. Nuo 175 kvartalo kol kas yra laisvi plotai. Klaipėdos miesto savivaldybės kapinių priežiūros tarnybos duomenimis Lėbartų kapinėse dar galėtų būti įrengta apie 10 tūkst. kapaviečių. Įvertinant tai, kad 2004-2014 m. laikotarpyje vidutinis metinis mirtingumas Klaipėdos mieste buvo apie 2 tūkst. mirusiųjų per metus, esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m. 

Lėbartų kapinės išsiskiria tuo, kad 2007 m. pavasarį čia buvo pastatytas pirmasis šalyje kolumbariumas, kurio visos 168 urnoms skirtos kriptos buvo labai greitai užimtos. 2014 m. pradėtas etapiškai įrenginėti 900 kriptų kolumbariumas. 

Daug diskusijų bei emocijų paskutiniuoju metu sukėlė verslininkų ketinimai netoli Lėbartų kapinių Toleikių kaime, kur verslininkams priklauso 3,5 ha žemės sklypas bei 7 ha miško, statyti krematoriumą. Krematoriumas būtų skirtas ne tik Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, bet  patenkintų visos vakarų Lietuvos poreikį. Greta krematoriumo planuojamos ir kolumbariumo statybos. Ketinimams statyti krematoriumą kategoriškai nepritaria Toleikių, Lėbartų ir kitų kaimų gyventojai. 
Didžiausios problemos Lėbartų kapinėse yra susijusios su negiliai slūgsančiais gruntiniais vandenimis, neįrengta melioracine sistema. Šiose kapinėse nėra drenažo, yra tik prie pagrindinių takų įrengti lietaus nuotekų tinklai, šulinėliai, į kuriuos subėga vanduo. Dėl minėtų aplinkybių kapų duobės  labai greitai  prisipildo vandens (duobių šiose kapinėse nekasa iš vakaro), o pačioje kapinių teritorijoje dažnai telkšo lietaus, sniego tirpsmo vandenys. Ypač pasižymėjo paskutinioji žiema, kai dėl nepastovių orų nauji Lėbartų kapinių kvartalai labiau priminė tvenkinį (3 pav.), apsemtų plotų yra ir kitose kapinių dalyse. Situacija, kai kapinėse kaupiasi vanduo, yra pasikartojanti - tai priklauso nuo gamtinių sąlygų.
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Pav. 3. Lėbartų kapinių problema
Tiek Joniškės, tiek Lėbartų kapinių esamas inžinerinio įrengimo lygis pakankamas – kapinių teritorijoje įrengtas apšvietimas, kapinės aprūpintos vandeniu, nustatyta tvarka surenkamos ir išvežamos kapinėse susidarančios atliekos, pastatyti ir eksploatuojami biotualetai, įrengtos automobilių parkavimo aikštelės, kapinių teritorija pasiekiama Klaipėdos miesto visuomeninio transporto maršrutiniais autobusais. Siekiant išvengti spūsčių, per Vėlines ir Visų šventųjų dieną klaipėdiečiai raginami į kapines vykti viešuoju transportu, nes automobilių eismas būna ribojamas.
Nagrinėjamoje, su Klaipėdos miestu besiribojančioje teritorijoje, į kurią didesne ar mažesne ploto dalimi patenka  Gargždų, Kretingalės, Sendvario, Dovilų, Priekulės ir Dauparų - Kvietinių seniūnijų dalys, yra  60 kapinių.
Iš palyginti didelio esamų kapinių skaičiaus (60) veikiančios yra tik 3 - Gargždų miesto, Plikių miestelio ir Plikių miestelio pirmosios senosios kapinės (Kretingalės sen.), riboto laidojimo 2 – Peskojų kaimo evangelikų liuteronų senosios  (Kretingalės sen.) ir Slengių kaimo senosios kapinės (Sendvario sen.). Visos likusios 55 yra neveikiančios, tame tarpe 51 yra registruotos Kultūros vertybių registre. Pažymėtina, kad visoje nagrinėjamoje teritorijoje yra tik vienerios didelės veikiančios Gargždų miesto kapinės, kurių plotas 14,4 ha, visų likusių kapinaičių plotas svyruoja 0,01 – 0,6 ha ribose.  Klaipėdos rajone jaučiamas naujų kapinių poreikis. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu rengiama „Naujų kapinių Klaipėdos rajone poreikio, steigimo ir esamų (veikiančių kapinių) ribų praplėtimo galimybių studija“.

1.2. Projekto tikslai

Galimybių studijos tikslas: - nustatyti Klaipėdos miesto kapinių teritorijos plėtros poreikį ir galimybes nagrinėjamu laikotarpiu bei pasiūlyti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais tinkamiausią kapinių plėtros variantą.
2. Kitos konkrečiam visuomenės poreikiui patenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams galimybės
2.1. Projekto įgyvendinimo vieta
Nustatant kapinių teritorinės plėtros poreikį būtina įvertinti tai, kad kapinių teritoriją sudaro ne tik laidojimo vietos (kapavietės, kolumbariumas, pelenų barstymo laukas ir kt.), bet ir kapinių aptarnavimui būtina infrastruktūra (pėsčiųjų takai, procesijų, lengvųjų automobilių, specialiojo transporto judėjimo zonos, inžinerinių tinklų koridoriai, atliekų surinkimo vietos ir kt.) bei kiti kapinių funkcionavimui užtikrinti reikalingi objektai ir teritorijos (sargo patalpa ar atskiras statinys, koplyčia su trumpalaikio šarvojimo patalpa, automobilių statymo aikštelės kapinių prieigose, viešasis tualetas, prekyvietės zona ir kt.).  

Kapinių tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose kapinių aptarnavimo bei kitai infrastruktūrai reikalingų teritorijų ploto norma nėra nustatyta, todėl tenka remtis jau funkcionuojančių kapinių pavyzdžiais. Išnagrinėjus veikiančias Klaipėdos miesto Joniškės ir Lėbartų kapines, nustatytas vidutinis vieno kapo ir infrastruktūros užimamas plotas apie 16 kv. metrų. Ši ploto norma ir yra taikoma skaičiuojant orientacinį Klaipėdos miesto kapinių plėtrai reikalingų teritorijų poreikį.

Siekiant išaiškinti teritorijas, kuriose būtų galima naujų Klaipėdos miesto kapinių plėtros vietų paieška,  yra naudojamas  priartėjimo  būdas - „atmetamos“ teritorijos, kuriose dėl galiojančių apribojimų (aplinkosauginių, kultūros paveldo, sanitarinių ir kt.) bei dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, naujų kapinių plėtra yra negalima ar nepageidaujama.

Vadovaujantis galimybių studijoje 4.3 skyriuje pateiktais kapinių plėtrai ar naujų kapinių steigimui tinkamų teritorijų nustatymo principais, buvo parinktos šešios, didžiausią potencialą turinčios teritorijų vietos. Teritorijų vietos parinktos įvertinus ne tik individualų jų, kaip atskirų arealų, tinkamumą įvairiais aspektais, bet taip pat atsižvelgiant į sistemingo kapinių tinklo periferinėje Klaipėdos miesto dalyje (4 pav.) formavimo galimybes.
Konkretizuojant nagrinėjamą teritoriją  - kapinių plėtrai tinkamų teritorijų paieškų lauką Klaipėdos rajono savivaldybės dalyje, išskiriamas plotas, esantis apie 8 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos (žemyninėje dalyje). Pagrindinis  tokio nustatymo kriterijus -  kapinių pasiekiamumo asmeniniu ar viešuoju transportu laikas, kuris šiuo atveju būtų apie pusė valandos. Į nustatytas nagrinėjamos teritorijos ribas, be Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos, patenka jai gretimos Gargždų, Kretingalės, Sendvario, Dovilų, Priekulės ir Dauparų - Kvietinių seniūnijų dalys.
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Pav. 4. Klaipėdos miesto priemiestinės struktūros (šaltinis: Klaipėdos miesto bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos 2007-2015 m. ataskaita) ir kapinių plėtrai siūlomos teritorijos
Analizuojamos alternatyvos:
Ia alternatyva: 4 plotas (40 ha), 7 plotas (41 ha), Lėbartų plėtra, (apie 50 tūkst. naujų kapaviečių)
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Pav. 5. Ia alternatyvos teritorijos
Privažiuojamieji keliai: Privažiavimas prie 4 teritorijos šiuo metu vyksta ir būtų vykdomas esamu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 227.

Privažiavimas prie 7 teritorijos vyksta valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2218, dalis kelio nuo Kretingalės iki geležinkelio yra asfalto dangos, likusi – žvyro. Įrengiant kapines, privažiavimui reiktų asfaltuoti apie 0,2 km ilgio ruožą (žr. 6 pav. pažymėta raudonai).
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Pav. 6. Privažiavimas prie 7 teritorijos

Geologinė situacija: 4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.
7 teritorijos sklypo pietinėje dalyje (sankryža kelio ir lauko keliuko, nueinančio į šiaurės rytus) yra moreninė kalvelė (h santykinis apie 2 m). Tikėtina, jog čia gruntinio vandens iki 2 m nebus (nebent podirvio vanduo, nes viršutinėje dalyje morenoje yra smėlio lęšių). Kalvelė apima apie 15 – 20 proc. teritorjos. Bendras sklypo nuolydis vakarų, šiaurės vakarų kryptimi. Sklype yra pažemėjimų kurių paviršiuje telkšo paviršinis vanduo (gręžinys gręžtas žemiau nei tie pažemėjimai). Pažemėjimuose vizualiai matomas dirvožemio spalvos pasiketimas (pažemėjimuose dirvožemio spalva pilka iki juodos). Teritorija melioruota. Melioracijos kanalai pilni vandens (rodo blogą drenažo sistemos darbą). Tekėjimo kryptis - vakarų, šiaurės vakarų. Per teritorijos vidurį iš pietryčių į šiaurės vakarus iškasto kanalo gylis (pietrytiniame pakraštyje) apie 3,0 m (tokiame gylyje teka vanduo). Ten pat kanalo šlaite rasto rinktuvo gylis 2,5 m, einant į šiaurės vakarus reljefas žemėja ir kanalo gylis centrinėje dalyje sudaro 1,0 – 1,5 m. Vandens lygis (gylis) kanale 0,2 – 0,3 m, palei kelią Nr. 2218 einančio griovio gylis 1,0 – 1,5 m, vandens lygis 0,3 m. Vertinant tai, jog tyrimai atlikti rudenį po gausių kritulių, galima teigti jog esamas gruntinio ir paviršinio vandens lygis yra artimas maksimaliam galimam. Gruntinio vandens lygio svyravimas gali siekti iki 1,5 m. Nerekomenduojama rengti kapinių, nes gruntinio vandens lygis yra pakankamai aukštai, sklype yra drenažo sistema, kuri įrengta 2,5 m gylyje, o taip pat per sklypo centrinę dalį prateka bevardis upelis, įtekantis į Rąžės upelį. Molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi  vanduo. Nebent rengti dalyje sklypo aukštesnėje (apie 20-30 proc.viso ploto). Raikalinga rekonstruoti drenažo sistemą ir įrengti trūkstamą.
Ib alternatyva: 4 plotas (40 ha), 6 plotas (40 ha), Lėbartų plėtra (apie 50 tūkst. naujų kapaviečių)
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Pav. 7. Ib alternatyvos teritorijos
Privažiuojamieji keliai: Privažiavimas prie 4 teritorijos šiuo metu vyksta ir būtų vykdomas esamu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 227.

Privažiavimas prie 6 teritorijos šiuo metu vyksta valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2219, dalis kelio nuo Kretingalės iki tilto per Akmeną (Danę) asfalto dangos, likusi žvyro. Įrengiant kapines, privažiavimui reiktų asfaltuoti apie 1,2 km ilgio ruožą (žr. 8 pav.).
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Pav. 8. Privažiavimas prie 6 teritorijos

Geologinė situacija: 4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, dalyje sklypo gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.
6 teritorijos sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės moreninės kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią Nr. 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis stovintis, augmenijos būdingos šlapiom vietom nėra, vadinasi kaupasi, tik kai palyja. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią Nr. 2219, per vidurį sklypo yra pažemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta juodas dirvožemis.Gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas visas tinkamas kapinių rengimui. Tačiau molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi vanduo.
II alternatyva: 1 plotas  (29 ha); 4 plotas (30 ha); 6 plotas (30 ha); Lėbartų plėtra (apie 50 tūkst. naujų kapaviečių)
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Pav. 9. II alternatyvos teritorijos
Privažiuojamieji keliai: šiuo metu privažiavimas prie 1 teritorijos vyksta žvyrkeliu, įtengiant kapines reiktų įrengti asfalto dangą (~2 km ilgyje) nuo krašto kelio Nr. 141 iki Šilgalio g. per planuojamą Benčio g. (žr. 10 pav.).
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Pav. 10. Privažiavimas prie 1 teritorijos

Privažiavimas prie 4 teritorijos šiuo metu vyksta ir būtų vykdomas esamu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 227.

Privažiavimas prie 6 teritorijos šiuo metu vyksta valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2219, dalis kelio nuo Kretingalės iki tilto per Akmena-Danė upę asfalto dangos, likusi žvyro. Įrengiant kapines, privažiavimui reiktų asfaltuoti apie 1,2 km ilgio ruožą (žr. 8 pav.).

Geologinė situacija: 1 teritorija moreninėje pakilumoje, vyrauja banguotas reljefas. Gręžinys darytas lomoje (žemiausioje vietoje). Kalvelių viršuje vandens gali ir nebūti. Bendras teritorijos nuolydis vakarų krypties. Dalyje vakarinio pakraščio tarp taškų 7-11 yra melioracijos griovys, susisiekiantis su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Vandens lygis kanale 2,0 m. Gruntinis vanduo surastas 1,5 m gylyje. Tyrimai atlikti, kai gruntinio vandens lygis aukščausias, tikėtina, kad drenažo įrengti sklype iš viso nereikės.
4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, dalyje sklypo gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.

6 teritorijos sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės moreninės kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis stovintis, augmenijos būdingos šlapiom vietom nėra, vadinasi kaupasi tik kai palyja. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią (2219), per vidurį sklypo yra pažemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta juodas dirvožemis. Palankiausia vieta iš visų aplankytų: gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas visas tinkamas kapinių rengimui. Tačiau molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi vanduo.

III alternatyva: 1 plotas (19 ha); 4 plotas (20 ha); 5 plotas (20 ha);  6 plotas (21 ha); Lėbartų plėtra (apie 50 tūkst. kapaviečių).
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Pav. 11. III alternatyvos teritorijos
Geologinė situacija: 1 teritorija moreninėje pakilumoje, vyrauja banguotas reljefas. Gręžinys darytas lomoje (žemiausioje vietoje). Kalvelių viršuje vandens gali ir nebūti. Bendras teritorijos nuolydis vakarų krypties. Dalyje vakarinio pakraščio tarp taškų 7-11 yra melioracijos griovys susisiekiantis su Karaliaus Vilhelmo kanalu. Vandens lygis kanale 2,0 m. Tyrimai atlikti, kai gruntinio vandens lygis aukščausias, tikėtina, kad drenažo įrengti sklype iš viso nereikės.

4 teritorijos sklypo nuolydis šiaurės kryptimi. Palei kelią (Sodų g.) eina kelio apsauginis griovys, griovyje yra vandens, gylis 0,5 – 1,0 m. Prie geležinkelio pervažos ties sklypo riba yra 2,0 - 2,5 m gylio pralaida, vandens lygis 2,0 m. Kitoje kelio pusėje esančiame melioracijos griovyje vandens gylis nuo žemės paviršiaus 1,0 m. Šiaurinė sklypo dalis (apie 50 proc.) yra pažemėjime, likusi dalis sklypo aukštėja ir gana ryškiai, ten vandens gali nebūti. Pagal gręžinį, dalyje sklypo gruntiniai vandenys aukštai, reikėtų įrengti drenažą. Minkštas molis lengvai kastųsi, tačiau šlapiuoju metų laiku kapuose kauptųsi vanduo.

5 teritorijos sklypo nuolydis rytų, pietvakarių kryptimi link Baukštės upelio. Gruntins vanduo pakankamai aukštai (0,8 m), tačiau galimai sausuoju metų laiku jo gali išvis nebūti. Gruntinio vandens lygio svyravimas iki 1,5 m. Palei rytinį pakraštį iškastas griovys kuriame teka vanduo į Baukšės upelį (griovio gylis 1,5 – 2,0 m). Pietiniame pakraštyje 20 m nuo sklypo ribos telkšo sklidinas vandens tvenkinys. Kapinių įrengimu tinkama būtų sklypo dalis (apie 30 proc.), esanti toliau nuo upelio. Kitoje dalyje reikalingas drenažas. Molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi vanduo.

6 teritorijos sklypas yra Danės upės kairiąjame krante apie 650 – 700 m nuo upės moreninės kalvos/pakilumos šlaite. Palei kelią 2219 ir lauko kelią sklypo šiaurės vakariniame pakraštyje, yra kelio apsauginiai grioviai iki 0,5 m gylio, juose yra vandens, tačiau jis stovintis, augmenijos būdingos šlapiom vietom nėra, vadinasi kaupasi tik kai palyja. Sklypo nuolydis šiaurės vakarų kryptimi link Danės upės. Palei kelią (2219), per vidurį sklypo yra pažemėjimas (nedidelis, iki 2,0 m) šlapia vieta juodas dirvožemis. Palankiausia vieta iš visų aplankytų: gruntinio vandens iki 3,0 m nerasta, vieta pakankamai aukšta, turi išreikštą nuolydį. Sklypas visas tinkamas kapinių rengimui. Tačiau molinai gruntai kieti, nepatogūs kasti, šlapiuoju metų laiku iškastuose kapuose kauptųsi paviršinis vanduo.
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Pav. 12. Privažiavimas prie 5 teritorijos

Visų alternatyvų atvejais numatyta vieta gyvūnų kapinėms prie Lėbartų kapinių (5 ha).

[image: image19.png]GYVUNUY KAPINES





Pav. 13. Gyvūnų kapinių vieta
3. Žemės  paėmimo poreikis
Klaipėdos miesto kapinių išplėtimui reikalingi preliminarūs žemės sklypo plotai, savininkų vardai, pavardės ir kiti žemės sklypo duomenys pagal siūlomas alternatyvas pateikti 1-5 lentelėse. 
Lentelė 1. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams, sąrašas pagal Ia alternatyvą
	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas
	Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr.
	Žemės sklypo adresas
	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
	Sklypo plotas, ha
	Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha
	Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur

	Lėbartų k.v.

	1
	Vytas Paul Pacas
	5544/0002:67 5544-0002-0067
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	31,55
	31,55
	254000

	2
	Rita Baras Kisielius
	5544/0002:68 5544-0002-0068
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	28,3245
	8,45
	744147

	Kretingalės k.v.

	3
	Lietuvos Respublika
	5535/7001:2 4400-4024-3430
	Klaipėdos r. sav., Rajoninis kelias Nr. 2218 Kretingalė - Bruzdeilynas (0,635 km - 0,902 km) 
	Kita
	0,6019
	0,214
	 

	4
	Albina Kreišmonienė
	5535/0001:364 4400-0650-5428
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,03
	1,03
	5940

	5
	Danutė Kutkienė
	5535/0001:2 5535-0001-0002
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,9267
	0,9267
	5370

	6
	Rolandas Leketas
	5535/0001:351 4400-0465-5018
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1
	1
	5780

	7
	Mantas Petrauskas, 

Adomas Petrauskas,

Liudas Petrauskas, 

Lina Bačul
	5535/0001:28 5535-0001-0028
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1
	1
	5780

	8
	Danutė Kutkienė
	5535/0001:5 5535-0001-0005
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,036
	1,036
	5970

	9
	Algimantas Pivorius
	5535/0001:6 5535-0001-0006
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	2
	2
	11100

	10
	Jonas Jadenkus
	5535/0001:363 4400-0610-1160
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,01
	1,01
	5830

	11
	Andrius Šlymas, 

Irena Šilgalienė, Giedrius Panumis
	5535/0001:372 4400-0896-5999
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,01
	1,01
	5830

	12
	Valentina Drozdova
	5535/0001:357 4400-0493-4503
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,07
	1,07
	6160

	13
	Ona Danutė Markienė
	5535/0001:10 5535-0001-0010
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,124
	1,124
	6450

	14
	Violeta Markuvienė
	5535/0001:11 5535-0001-0011
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,1259
	1,1259
	6460

	15
	Asta Vaičikauskienė
	5535/0001:12 5535-0001-0012
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,0213
	1,0213
	5890

	16
	Lidija Filonenko
	5535/0001:390 4400-1657-6528
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,5
	0,5
	2990

	17
	Olga Persijanova
	5535/0001:391 4400-1657-6639
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,5
	0,5
	2990

	18
	Nina Timofejeva
	5535/0001:392 4400-1657-6706
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,5
	0,5
	2990

	19
	Vytautas Dulkys
	5535/0001:14 5535-0001-0014
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1
	1
	5780

	20
	Povilas Simutis
	5535/0001:15 5535-0001-0015
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,2545
	1,2545
	7160

	21
	Genė Simutienė
	5535/0001:355 4400-0487-9401
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	2,4051
	2,4051
	13300

	22
	Irena Baltrimienė
	5535/0001:17 5535-0001-0017
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,9041
	1,9041
	10600

	23
	Stanislavas Radovičius
	5535/0001:378 4400-1028-1595
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,39
	1,39
	7890

	24
	Adelė Zūbienė
	5535/0001:26 5535-0001-0026
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1
	1
	5780

	25
	Gėnė Trumpiškienė
	5535/0001:373 4400-0942-0402
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,3
	0,3
	1850

	26
	Valdemaras Liorenšaitis
	5535/0001:354 4400-0487-9294
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,275
	0,275
	1700

	27
	Kęstutis Šliuoža
	5535/0001:30 5535-0001-0030
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,13
	1,13
	6490

	28
	Asta Vaičikauskienė
	5535/0001:31 5535-0001-0031
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,5363
	1,5363
	8680

	29
	Zinaida Marijona Vilimavičienė, 

Juozas Mažutis, Genovaitė Pavarotnikienė, Stanislava Bartkienė, Juozas Mažutis
	5535/0001:18 5535-0001-0018
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,95
	1,95
	10900

	30
	Zinaida Marijona Vilimavičienė, 

Juozas Mažutis, Genovaitė Pavarotnikienė, Stanislava Bartkienė, Juozas Mažutis
	5535/0001:24 5535-0001-0024
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	1,01
	1,01
	5830

	31
	Vytautas Ruzgus
	5535/0001:22 5535-0001-0022
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	2,91
	2,91
	15900

	32
	Algirdas Ruzgus
	5535/0001:21 5535-0001-0021
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	3,06
	3,06
	16700

	33
	Lietuvos Respublika
	5535/0001:366 4400-0753-1868
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	0,33
	0,33
	 

	34
	Gerardas Liorenšaitis
	5535/0001:362 4400-0609-9974
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	3
	3
	16400

	35 
	Neregistruoti
	 
	 
	 
	
	 1,59
	 

	Iš VISO
	81 ha
	696490 Eur


Lentelė 2. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas pagal Ib alternatyvą
	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas
	Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr.
	Žemės sklypo adresas
	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
	Sklypo plotas, ha
	Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha
	Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur

	Lėbartų k.v.

	1
	Vytas Paul Pacas
	5544/0002:67 5544-0002-0067
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	31,55
	31,55
	254000

	2
	Rita Baras Kisielius
	5544/0002:68 5544-0002-0068
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	28,3245
	8,45
	744147

	Kretingalės k.v.

	3
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060, 

Aleksejus Lomsargis
	5535/0003:101 5535-0003-0101
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	5,4
	5,4
	13900

	4
	Juozapas Jokubaitis
	5535/0003:102 5535-0003-0102
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	5
	5
	12900

	5
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060
	5535/0003:146 4400-0426-0686
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	2,89
	2,89
	7700

	6
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060
	5535/0003:226 4400-0470-5275
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	1,11
	1,11
	3110

	7
	Andrėjus Bernotas, Antanas Bernotas, Daiva Kurtkienė
	5535/0003:104 5535-0003-0104
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	3,0349
	3,0349
	8070

	8
	Valdemaras Liorenšaitis
	5535/0003:5 5535-0003-0005
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	2,95
	2,95
	7850

	9
	Rimanta Dinapienė
	5535/0003:107 5535-0003-0107
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	28,6321
	12,542
	124190

	10
	Lilija Skinkienė
	5535/0003:108 5535-0003-0108
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	8,0921
	8,0921
	20400

	IŠ VISO
	81 ha
	1196266


Lentelė 3. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas pagal II alternatyvą
	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas
	Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr.
	Žemės sklypo adresas
	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
	Sklypo plotas, ha
	Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha
	Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur

	Stragnų k.v.

	1
	Mantas Dūda
	5552/0001:99 4400-0210-4150
	Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k.
	Žemės ūkio
	18,9128
	18,9128
	52000

	2
	Lietuvos Respublika
	5552/0001:282 4400-1701-7964
	Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k.
	Žemės ūkio
	1,8
	1,8
	

	3
	Viktor Bartko
	5552/0001:221 4400-0866-5484
	Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k.
	Žemės ūkio
	1,22
	1,22
	3870

	4
	Regina Ševelkaitienė, Vytautas Jasaitis
	5552/0001:67 5552-0001-0067
	Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k.
	Žemės ūkio
	2,15
	2,15
	6630

	 
	Neregistruoti
	 
	 
	 
	 
	4,9172
	 

	Lėbartų k.v.

	5
	Vytas Paul Pacas
	5544/0002:67 5544-0002-0067
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	31,55
	24,139
	331981,4408

	6
	Rita Baras Kisielius
	5544/0002:68 5544-0002-0068
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	28,3245
	5,861
	1072861

	Kretingalės k.v.

	7
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060, 

Aleksejus Lomsargis
	5535/0003:101 5535-0003-0101
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	5,4
	5,4
	13900

	8
	Juozapas Jokubaitis
	5535/0003:102 5535-0003-0102
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	5
	5
	12900

	9
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060
	5535/0003:146 4400-0426-0686
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	2,89
	2,89
	7700

	10
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060
	5535/0003:226 4400-0470-5275
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	1,11
	1,11
	3110

	11
	Andrėjus Bernotas, Antanas Bernotas, Daiva Kurtkienė
	5535/0003:104 5535-0003-0104
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	3,0349
	3,0349
	8070

	12
	Valdemaras Liorenšaitis
	5535/0003:5 5535-0003-0005
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	2,95
	2,95
	7850

	13
	Rimanta Dinapienė
	5535/0003:107 5535-0003-0107
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	28,6321
	5,8601
	265795

	14
	Lilija Skinkienė
	5535/0003:108 5535-0003-0108
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	8,0921
	3,755
	43962

	IŠ VISO
	89 ha
	1830630 Eur


Lentelė 4. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas pagal III alternatyvą
	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas
	Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr.
	Žemės sklypo adresas 
	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
	Sklypo plotas, ha
	Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha
	Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur

	Stragnų k.v.

	1
	Mantas Dūda
	5552/0001:99 4400-0210-4150
	Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k.
	Žemės ūkio
	18,9128
	18,9128
	52000

	Lėbartų k.v.

	2
	Vytas Paul Pacas
	5544/0002:67 5544-0002-0067
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	31,55
	16,621
	482143,072

	3
	Rita Baras Kisielius
	5544/0002:68 5544-0002-0068
	Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k.
	Žemės ūkio
	28,3245
	3,379
	1860917

	Kretingalės k.v.

	4
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060, Aleksejus Lomsargis
	5535/0003:101 5535-0003-0101
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	5,4
	5,4
	13900

	5
	Juozapas Jokubaitis
	5535/0003:102 5535-0003-0102
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	5
	5
	12900

	6
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060
	5535/0003:146 4400-0426-0686
	Klaipėdos r. sav., Kretingalė
	Žemės ūkio
	2,89
	2,89
	7700

	7
	Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, a.k. 263652060
	5535/0003:226 4400-0470-5275
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	1,11
	1,11
	3110

	8
	Andrėjus Bernotas, Antanas Bernotas, Daiva Kurtkienė
	5535/0003:104 5535-0003-0104
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	3,0349
	3,0349
	8070

	9
	Valdemaras Liorenšaitis
	5535/0003:5 5535-0003-0005
	Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vitinių k.
	Žemės ūkio
	2,95
	2,95
	7850

	Tauralaukio k.v.

	10
	Kęstutis Kuzmarskis
	5558/0004:819 4400-2085-4786
	Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k
	Žemės ūkio
	8,4184
	8,4184
	89000

	11
	Kęstutis Kuzmarskis
	5558/0004:818 4400-2085-4731
	Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k
	Žemės ūkio
	5,55
	5,55
	60000

	12
	Kęstutis Kuzmarskis
	5558/0004:820 4400-2085-4875
	Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k
	Žemės ūkio
	25,42
	4,8516
	68114

	 13
	Neregistruotas
	 
	 
	 
	 
	1,18
	 

	IŠ VISO
	79 ha
	2665704 Eur


Lentelė 5. Savininkų žemės sklypų (jų dalių), reikalingų paimti visuomenės poreikiams sąrašas (gyvūnų kapinėms)
	Eil. Nr.
	Vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas
	Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus Nr.
	Žemės sklypo adresas 
	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
	Sklypo plotas, ha
	Numatoma paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalis, ha
	Numatomos paimti visuom. poreikiams žemės sklypo dalies vidutinė vertė, Eur

	Lėbartų k.v.

	1
	Lietuvos Respublika
	5544/0007:80 4400-2938-2021
	Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k.
	Miškų ūkio
	79,9206
	5
	


Suplanuotos teritorijos žemės naudojimo būdas – bendro naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis – kapinių (žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos įrengti kapinės ir palaikų laikymo statiniai).
4. Visuomenės poreikio patenkinimo ir žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros įgyvendinimo sąnaudos ir nauda

4.1. Būtinos projekto įgyvendinimo išlaidos

4.1.1. Statybos išlaidos

Vadovaujantis „Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašu“ žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgiant į laidojančio asmens prašymą, skiriama kapavietė arba niša kolumbariume (jei yra laisvos vietos). Skiriamos kapavietės dydis: vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5×2,5), keliems kapams – 7 kv. metrų (2,8× 2,5) arba mažesnio dydžio pagal kapinių planą, neįskaitant ploto praėjimams tarp kapų (0,5 m). Palaikams urnose palaidoti gali būti skiriama 1,44 kv. metro (1,2×1,2) ploto kapavietė. 

Nustatant kapinių teritorinės plėtros poreikį būtina įvertinti tai, kad kapinių teritoriją sudaro ne tik laidojimo vietos (kapavietės, kolumbariumas, pelenų barstymo laukas ir kt.), bet ir kapinių aptarnavimui būtina infrastruktūra (pėsčiųjų takai, procesijų, lengvųjų automobilių, specialiojo transporto judėjimo zonos, inžinerinių tinklų koridoriai, atliekų surinkimo vietos ir kt.) bei kiti kapinių funkcionavimui užtikrinti reikalingi objektai ir teritorijos (sargo patalpa ar atskiras statinys, koplyčia su trumpalaikio šarvojimo patalpa, automobilių statymo aikštelės kapinių prieigose, viešasis tualetas, prekyvietės zona ir kt.).
Kainos skaičiavimas atliktas naudojant UAB „Sistela“ parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius pagal 2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas bei analoginių projektų sąmatas.
Lentelė 6. Statybos darbų kiekiai ir kainos sustambintais rodikliais, su PVM
	Statybos darbai
	Ia alternatyva
	Ib alternatyva
	II alternatyva
	III alternatyva

	
	kiekis
	kaina
	kiekis
	kaina
	kiekis
	kaina
	kiekis
	kaina

	Privažiavimo kelias
	
	75 tūkst. Eur
	
	450 tūkst. Eur
	
	1200 tūkst. Eur
	
	1770 tūkst. Eur

	Rekonstrukcija
	0,2 km
	75 tūkst. Eur
	1,2 km
	450 tūkst. Eur
	3,2 km
	1200 tūkst. Eur
	4,2 km
	1580 tūkst. Eur

	Naujo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	0,4 km
	190 tūkst. Eur

	Vandentiekis
	11300 m
	400 tūkst. Eur
	11300 m
	400 tūkst. Eur
	11300 m
	400 tūkst. Eur
	11300 m
	400 tūkst. Eur

	Elektra
	4 km
	250 tūkst. Eur
	4 km
	250 tūkst. Eur
	4 km
	250 tūkst. Eur
	4 km
	250 tūkst. Eur

	Automobilių stovėjimo aikštelė
	250 vietų
	11 tūkst. Eur
	250 vietų
	11 tūkst. Eur
	250 vietų
	11 tūkst. Eur
	250 vietų
	11 tūkst. Eur

	Takai, šaligatviai, 
	127000 m2
	5500 tūkst. Eur
	125500 m2
	5400 tūkst. Eur
	139600 m2
	6000 tūkst. Eur
	125500 m2
	5400 tūkst. Eur

	Tvora
	3,60 km
	153 tūkst. Eur
	3,58 km
	152 tūkst. Eur
	3,77 km
	160 tūkst. Eur
	3,58 km
	152 tūkst. Eur

	Drenažas
	70,75 ha
	1810 tūkst. Eur
	40 ha
	840 tūkst. Eur
	30 ha
	861 tūkst. Eur
	34 ha
	714 tūkst. Eur

	VISO
	
	8199 tūkst. Eur
	
	7503 tūkst. Eur
	
	8882 tūkst. Eur
	
	8697 tūkst. Eur


Siūloma kapinių išplėtimo įrengimo darbus įgyvendinti keliais etapais: I etape - paimama visa suplanuota teritorija visuomenės poreikiams, išplečiamos kapinės apie 30 ha plote įrengiant komunikacijas, aptarnavimo statinius ir kt.; II etape (praėjus 10 metų) išplėčiamos kapinės dar 30 ha plote; III etape (praėjus 20 metų) išplėčiamos kapinės likusiame plote.
Įrengus naują infrastruktūrą bus patiriamos papildomos priežiūros išlaidos.

Priežiūros kainą sudaro:

· nuolatinės priežiūros darbai;

· paprastųjų ir kapitalinių remontų darbai.
Planuojamų išplėsti kapinių įrengimo ir eksploatavimo orientacinės išlaidos per 25 metus be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pateiktos 7 lentelėje.
Lentelė 7. Kapinių įrengimo ir eksploatavimo orientacinės sąnaudos, mln. Eur
	Darbų rūšis
	Ia alternatyva
	Ib alternatyva
	II alternatyva
	III alternatyva

	Kapinių infrastruktūros kapitalinis remontas (2040 m.)
	1,08
	0,99
	1,17
	1,15

	Kapinių eksploatavimas (2020-2045 m.)
	17,26
	15,81
	18,68
	18,37


4.1.2. Išlaidos žemei
Žemės įstatymo 47 straipsnyje reglamentuota, kad kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu, taip pat žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė bei visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo, taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus kriterijus. Žemės sklype esančių želdinių, medynų tūrio, negauto derliaus ir įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė ir suteikiamo valstybinės žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojamos taikant Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytą individualų turto vertinimą, o turto vertinimo metodas parenkamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintą Turto ir verslo vertinimo metodiką.
Žemės vertė pagal pagal unikalų numerį pateikiama VĮ Registrų centro tinklalapyje www.registrucentras.lt. Planuojamų paimti visuomenės poreikiams privačių žemės sklypų plotai bei kainos pateiktos 8 lentelėje.
Lentelė 8. Planuojamų paimti visuomenės poreikiams privačių žemės sklypų plotai ir kainos
	Privačios žemės sklypai
	Ia alternatyva
	Ib alternatyva
	II alternatyva
	III alternatyva

	Planuojamas paimti bendras plotas, ha
	78,98
	81,02
	82,28
	78,12

	Planuojų paimti žemės sklypų vidutinė rinkos vertė, mln. Eur
	1,219
	1,196
	1,831
	2,666


Lentelė 9. Viso patiriamos  išlaidos, mln. Eur
	IŠ VISO išlaidos
	Ia alternatyva
	Ib alternatyva
	II alternatyva
	III alternatyva

	
	27,758
	25,499
	29,563
	30,883


4.2. Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo
Socialinės-ekonominės naudos skaičiavimai atlikti kaštų-naudos analizės metodu. Analizės laikotarpis – 25 metai. 

Socialinę-ekonominę naudą gaus kapinių lankytojai bei visa visuomenė dėl:
· sumažėjusio kelionės laiko;
· sumažėjusių kelių transporto priemonių eksploatacinių išlaidų;
· mažesnių aplinkos teršimo išlaidų.

Būtina pabrėžti, kad bus gauta ir kita nauda, kuri šiame skaičiavime nevertinta:

- taikant nieko nedarymo sprendinį, lėtai važiuojančiuos automobilių kolonos, eskortuojančios palaikus vežantį automobilį, trukdytų kitoms transporto priemonėms;

- taikant nieko nedarymo sprendinį, velionių artimiesiems, kurių didžioji dauguma gyvena Klaipėdoje, būtų nepatogu ir sudėtinga aplankyti kapus, esančius toli nuo Klaipėdos miesto;

- taikant siūlomą sprendinį velionių artimiesiems, gyvenantiems Klaipėdoje, bus patogu  aplankyti kapus važiuojant ne tik lengvuoju automobiliu, bet ir autobusu ar dviračiu.

4.2.1. Kelionės laiko gaišties ekonomija

Kelionės laiko sąnaudų prognozė sudaryta pagal „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“ [10] įkainius ir pateikta 10 lentelėje.
Lentelė 10. Kelionės laiko vertės kitimas ir prognozė (Eur/val.)

	Metai
	Laiko sutaupymai

	
	Darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė, keleivis/valanda
	Ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė, keleivis/valanda
	Pervežamo krovinio laiko vertė, tona/valanda

	2014
	9,26
	3,70
	3,47

	2015
	9,76
	3,90
	3,66

	2016
	10,16
	4,06
	3,81

	2017
	10,58
	4,23
	3,97

	2018
	11,04
	4,42
	4,14

	2019
	11,51
	4,60
	4,32

	2020
	11,99
	4,80
	4,50

	2021
	12,49
	5,00
	4,69

	2022
	13,01
	5,20
	4,88

	2023
	13,55
	5,42
	5,08

	2024
	14,11
	5,65
	5,30

	2025
	14,70
	5,88
	5,52

	2026
	15,31
	6,13
	5,75

	2027
	15,95
	6,38
	5,99

	2028
	16,62
	6,65
	6,23

	2029
	17,31
	6,93
	6,49

	2030
	18,03
	7,21
	6,76

	2031
	18,78
	7,52
	7,05

	2032
	19,56
	7,83
	7,34

	2033
	20,38
	8,15
	7,65

	2034
	21,23
	8,49
	7,96

	2035
	22,11
	8,85
	8,30

	2036
	23,03
	9,22
	8,64

	2037
	23,99
	9,60
	9,00

	2038
	24,99
	10,00
	9,38

	2039
	26,03
	10,42
	9,77

	2040
	27,12
	10,85
	10,17

	2041
	28,25
	11,30
	10,60

	2042
	29,43
	11,77
	11,04

	2043
	30,65
	12,26
	11,50

	2044
	31,93
	12,78
	11,98

	2045
	33,26
	13,31
	12,48

	2046
	34,64
	13,86
	13,00

	2047
	36,09
	14,44
	13,54

	2048
	37,59
	15,04
	14,10

	2049
	39,16
	15,67
	14,69

	2050
	40,79
	16,32
	15,30


Skaičiavimuose priimta, kad:

Laidojimo metu:

-
per visą 25 metų analizės laikotarpį vidutiniškai per metus bus laidojama po 2000 žmonių, t.y. atitiks dabartinę situaciją;  

-
vidutinis velionio palaikus vežantį automobilį lydinčių automobilių skaičius yra 10 vnt. ir išlieka pastovus per visą analizės laikotarpį;

-
vidutinis kelionės greitis – 40 km/h;

Lankymo metu:

-
vidutiniškai kapas lankomas 2 kartus per metus ir išlieka pastovus per visą analizės laikotarpį;

-
vidutinis kelionės greitis – 70 km/h.

Pagal kiekvieną alternatyvą vidutinis kelionės atstumas sudarys 30 km (skaičiuojant į abi puses).
Nedarome atveju, kadangi esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m., o nuo 2022 metų gyventojams savo artimuosius tektų laidoti toli nuo Klaipėdos miesto esančiuose kapinėse, kur vidutinis atstumas į abi puses sudaro jeigu laidojama Darbėnų seniūnijos kapinėse - 89 km, Imbarės sen. kapinėse – 98 km, Kartenos sen. kapinėse – 86 km, Kretingos miesto sen. kapinėse – 56 km, Kretingos sen. kapinėsės – 72 km, Salantų sen. kapinėse – 124 km, Žalgirio sen. kapinėse – 64 km.). 

Prognozuojamos sąnaudos laidojimo metu 2020-2044 m. pateiktos 11 lentelėje (Darome atveju bendos kiekvienai alternatyvai).
Lentelė 11. Prognozuojamos kelionės laiko santaupos laidojimo metu 
	Metai
	Važiavimų skaičius
	Automobilių skaičius eskorte
	Vid. važiavimo greitis, km/h
	Vid. važiavimo atstumas, km NEDAROME
	Vid. važiavimo atstumas, km

DAROME
	Laiko santaupos, Eur

	2020
	2000
	11
	40
	20
	20
	0

	2021
	2000
	11
	40
	20
	20
	0

	2022
	2000
	11
	40
	20
	20
	0

	2023
	2000
	11
	40
	84
	30
	160 974

	2024
	2000
	11
	40
	84
	30
	167 805

	2025
	2000
	11
	40
	84
	30
	174 636

	2026
	2000
	11
	40
	84
	30
	182 061

	2027
	2000
	11
	40
	84
	30
	189 486

	2028
	2000
	11
	40
	84
	30
	197 505

	2029
	2000
	11
	40
	84
	30
	205 821

	2030
	2000
	11
	40
	84
	30
	214 137

	2031
	2000
	11
	40
	84
	30
	223 344

	2032
	2000
	11
	40
	84
	30
	232 551

	2033
	2000
	11
	40
	84
	30
	242 055

	2034
	2000
	11
	40
	84
	30
	252 153

	2035
	2000
	11
	40
	84
	30
	262 845

	2036
	2000
	11
	40
	84
	30
	273 834

	2037
	2000
	11
	40
	84
	30
	285 120

	2038
	2000
	11
	40
	84
	30
	297 000

	2039
	2000
	11
	40
	84
	30
	309 474

	2040
	2000
	11
	40
	84
	30
	322 245

	2041
	2000
	11
	40
	84
	30
	335 610

	2042
	2000
	11
	40
	84
	30
	349 569

	2043
	2000
	11
	40
	84
	30
	364 122

	2044
	2000
	11
	40
	84
	30
	379 566

	VISO
	
	
	
	
	
	5 621 913


Prognozuojamos kelionės laiko santaupos laidojimo metu per 25 metus sudarys 5,62 mln. Eur.
Prognozuojamos santaupos lankymo metu 2020-2044 m. pateiktos 12 lentelėje (Darome atveju bendos kiekvienai alternatyvai).
Lentelė 12. Prognozuojamos kelionės sąnaudos lankymo metu 
	Metai
	Važiavimų skaičius
	Vieno kapo  lankymų skaičius
	Vid. važiavimo greitis, km/h
	Vid. važiavimo atstumas, km NEDAROME
	Vid. važiavimo atstumas, km

DAROME
	Laiko santaupos, Eur

	2020
	2000
	2
	70
	20
	20
	0

	2021
	4000
	2
	70
	20
	20
	0

	2022
	6000
	2
	70
	84
	20
	0

	2023
	8000
	2
	70
	84
	30
	66 898

	2024
	10000
	2
	70
	84
	30
	87 171

	2025
	12000
	2
	70
	84
	30
	108 864

	2026
	14000
	2
	70
	84
	30
	132 408

	2027
	16000
	2
	70
	84
	30
	157 495

	2028
	18000
	2
	70
	84
	30
	184 680

	2029
	20000
	2
	70
	84
	30
	213 840

	2030
	22000
	2
	70
	84
	30
	244 728

	2031
	24000
	2
	70
	84
	30
	278 455

	2032
	26000
	2
	70
	84
	30
	314 095

	2033
	28000
	2
	70
	84
	30
	352 080

	2034
	30000
	2
	70
	84
	30
	392 966

	2035
	32000
	2
	70
	84
	30
	436 937

	2036
	34000
	2
	70
	84
	30
	483 655

	2037
	36000
	2
	70
	84
	30
	533 211

	2038
	38000
	2
	70
	84
	30
	586 286

	2039
	40000
	2
	70
	84
	30
	643 063

	2040
	42000
	2
	70
	84
	30
	703 080

	2041
	44000
	2
	70
	84
	30
	767 109

	2042
	46000
	2
	70
	84
	30
	835 334

	2043
	48000
	2
	70
	84
	30
	907 941

	2044
	50000
	2
	70
	70
	30
	985 886

	VISO
	
	
	
	
	
	9 416 182


Prognozuojamos kelionės laiko santaupos lankymo metu per 25 metus sudarys 9,42 mln. Eur. Viso kelionės laiko sąnaudos (vidutinės bendros kiekvienai alternatyvai) per 25 metus sudarys 15 mln. Eur.
4.2.2. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų ekonomija
Kelio naudotojai važinėdami keliais patiria tam tikrus nuostolius – kelių transporto priemonių eksploatacines sąnaudas (KTPES). Nuostolių apskaičiavimui automobiliai padalijami į atskiras 9 klases: nuo lengvųjų iki 5-ašių sunkiasvorių automobilių. Į skaičiavimų submodelį įeina:

· vidutinės daugelio automobilių markių, priskiriamų vienam automobilių tipui, charakteristikos;

· duomenys apie autotransporto priemonių panaudojimą;

· automobilių, degalų, padangų, priežiūros ir kiti su eksploatacija susiję kaštai;

· automobilių atsarginių dalių ir priežiūros darbų koeficientai;

· tepalų konstanta;

· automobilių greičiai;

· kuro sunaudojimo 9 koeficientai (priklausantys nuo automobilių tipo ir kelio charakteristikų).

KTPES skaičiavimuose visi įtakojantys veiksniai siejami su kelio nelygumu pagal tarptautinį nelygumo indeksą IRI (m/km). IRI įtaka eksploatacinėms sąnaudoms pateikta 14 pav.
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Pav. 14. Nelygumo įtaka eksploatacinėms sąnaudoms

KTPES įkainiai pagal „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“ įkainius pateikti 13 lentelėje.

Lentelė 13. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų įkainiai, Eur 

	Poveikio komponentas
	Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis automobilis)
	Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis krovininis automobilis)
	Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (sunkusis krovininis automobilis)

	1 aut./km
	0,17
	0,37
	0,54


Remiantis JASPERS rekomendacijomis (žr. Blue book. Road Infrasrtructure. JASPERS, July 2015)  KTPES įkainiai išliks pastovūs viso projekto gyvavimo ciklo metu. KTPES įkainių prognozė pateikta 14 lentelėje.

Lentelė 14. Prognozuojami KTPES įkainių indeksai

	Metai
	KTPES įkainių indeksai

	2020
	1,000

	2021
	1,000

	2022
	1,000

	2023
	1,000

	2024
	1,000

	2025
	1,000

	2026
	1,000

	2027
	1,000

	2028
	1,000

	2029
	1,000

	2030
	1,000

	2031
	1,000

	2032
	1,000

	2033
	1,000

	2034
	1,000

	2035
	1,000

	2036
	1,000

	2037
	1,000

	2038
	1,000

	2039
	1,000

	2040
	1,000

	2041
	1,000

	2042
	1,000

	2043
	1,000

	2044
	1,000

	2045
	1,000

	2046
	1,000

	2047
	1,000

	2048
	1,000

	2049
	1,000

	2050
	1,000


Prognozuojamos KTPES santaupos per 25 metus laidojimo metu sudarys 4,44 mln. Eur, lankymo metu – 11,71 mln. Eur. Viso KTPES santaupos (vidutinės bendros kiekvienai alternatyvai) per 25 metus sudarys 16 mln. Eur.
4.2.3. Ekologinių nuostolių ekonomija

Atliekant ekonominį vertinimą tarša, t.y. oro tarša (automobilių išmetamų dujų teršalais CO2, NOx, KD10, NMLOJ) ir jos sumažėjimas arba padidėjimas įgyvendinus projektą taip pat vertinama ekonominiais vienetais. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai apskaičiuoti taikant AERMOD programinę įrangą.
Ekologinių nuostolių dėl oro taršos ekonomija apskaičiuota kaip NEDAROME alternatyvos ir DAROME alternatyvos prognozuojamų  oro taršos verčių skirtumai.
Ekologinių nuostolių dėl oro taršos ekonomijos prognozė sudaryta pagal „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmes“ (žr. 15 lentelę).
Lentelė 15. Oro taršos įkainiai tonai teršalo, eur

	Metai
	(NMLOJ)
	 (NOX)
	 (KD10; miestas)
	Anglies dioksidas CO2

	2020
	6 798,64
	6502,26
	516929,9
	40,00

	2021
	7 255,78
	6869,27
	546107,4
	40,00

	2022
	7 750,78
	7257,00
	576931,7
	40,00

	2023
	8 279,55
	7666,62
	609496,0
	40,00

	2024
	8 844,40
	8099,35
	643898,2
	40,00

	2025
	9 447,79
	8556,51
	680242,3
	40,00

	2026
	10 092,33
	9039,47
	718637,8
	40,00

	2027
	10 780,85
	9549,69
	759200,4
	40,00

	2028
	11 516,35
	10088,71
	802052,6
	40,00

	2029
	12 302,02
	10658,16
	847323,5
	40,00

	2030
	13 141,28
	11259,74
	895149,6
	55,00

	2031
	14 037,81
	11895,29
	945675,3
	55,00

	2032
	14 995,50
	12566,70
	999052,8
	55,00

	2033
	16 018,52
	13276,01
	1055443,1
	55,00

	2034
	17 111,34
	14025,36
	1115016,3
	55,00

	2035
	18 278,71
	14817,01
	1177952,1
	55,00

	2036
	19 525,73
	15653,34
	1244440,2
	55,00

	2037
	20 857,81
	16536,87
	1314681,1
	55,00

	2038
	22 280,78
	17470,27
	1388886,7
	55,00

	2039
	23 800,82
	18456,36
	1467280,8
	55,00

	2040
	25 424,56
	19498,11
	1550099,7
	70,00

	2041
	27 159,07
	20598,66
	1637593,2
	70,00

	2042
	29 011,92
	21761,32
	1730025,2
	70,00

	2043
	30 991,18
	22989,62
	1827674,4
	70,00

	2044
	33 105,46
	24287,24
	1930835,3
	70,00

	2045
	35 363,99
	25658,10
	2039819,0
	70,00


Lentelė 16. Teršalų emisijų sąnaudos ir sntaupos, tūkst. eur
	Metai
	Oro taršos sanaudos, Eur 

NEDAROME
	Oro taršos sanados, Eur
DAROME
	Oro taršos santaupos, Eur

	2020
	6 341
	6 341
	0

	2021
	7 349
	7 349
	0

	2022
	8 373
	8 373
	0

	2023
	39 527
	14 117
	25 410

	2024
	43 957
	15 699
	28 258

	2025
	48 466
	17 309
	31 157

	2026
	53 057
	18 949
	34 108

	2027
	57 755
	20 627
	37 128

	2028
	62 544
	22 337
	40 207

	2029
	67 461
	24 093
	43 368

	2030
	88 891
	31 747
	57 144

	2031
	94 941
	33 908
	61 034

	2032
	101 106
	36 109
	64 997

	2033
	107 440
	38 371
	69 068

	2034
	113 909
	40 682
	73 227

	2035
	120 560
	43 057
	77 503

	2036
	127 394
	45 498
	81 896

	2037
	134 446
	48 016
	86 429

	2038
	141 712
	50 611
	91 100

	2039
	149 173
	53 276
	95 897

	2040
	180 658
	64 521
	116 137

	2041
	189 283
	67 601
	121 682

	2042
	198 361
	70 843
	127 518

	2043
	207 743
	74 194
	133 549

	2044
	217 394
	77 641
	139 753

	VISO
	2 567 840
	931 269
	1 636 571


Prognozuojamos ekologinės sąnaudos dėl oro taršos per 25 metus sudarys 1,64 mln. Eur.
4.3. Tiesioginis poveikis dabartinių savininkų ir naudotojų gyvenimo sąlygoms, gamtos ištekliams
Siūlomos kapinių plėtros teritorijos vietos:
Pirmoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į pietus apie 3,2 km. Siūloma teritorija užima apie 61 ha ploto, patenka į dvi  gyvenamąsias vietoves – Šilgalių ir Kinčių kaimus. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos sodų zonos Gručeikių kaime yra nutolusi apie 0,6 km. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp Bažnyčios, Kinčių, Šilgalių gatvių. Iki pagrindinės gatvės, kurioje yra viešojo transporto stotelė „Spengiai“, teritorija yra nutolusi apie 1,5 km. Pirmąją nagrinėtiną teritoriją 100 proc. sudaro dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 53 sklypai iš jų 29 – kitos paskirties, bendras kitos paskirties žemės sklypų plotas yra apie 4 ha; 24 žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, šių sklypų bendras plotas yra 54 ha. Į nagrinėtiną teritoriją patenka apie 3 ha žemės, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro kraštiniai glacialinės dariniai, moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, pirmoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į ekologinės apsaugos prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.
Antroji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorija yra esamų Lėbartų kapinių plėtra, esamų kapinių apsaugos zonoje. Kapinių plėtrai numatyta teritorija yra rytinėje esamų Klaipėdos miesto kapinių periferijoje. Siūloma teritorija užima apie 17,63 ha ploto, patenka į dvi  gyvenamąsias vietoves – Toleikių ir Lėbartų kaimus. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos Kalvių kaime yra nutolusi apie 0,27 km. Teritorija yra išsidėsčiusi tarp H. Šojaus, Sakalų gatvių, o vakarinėje pusėje ribojasi su Lėbartų kapinėmis. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra prie pagrindinio patekimo į Lėbartų kapines, greta Toleikių g.  – stotelė „Lėbartai“. Antrąją nagrinėtiną teritoriją 100 proc. sudaro dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 3 sklypai iš jų 1 – kitos paskirties, sklypo plotas yra apie 3 ha; 2 žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, šių sklypų bendras plotas yra 14,63 ha. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro glacialinės nuogulos (pagrindinė morena), moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, antroji nagrinėtina teritorija patenka į miškų ir žemės ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į miškų ūkio ir žemės ūkio tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Trečioji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į rytus apie 2 km. Teritorija užima apie 47,62 ha ploto, patenka į Kiškėnų kaimo administracines ribas. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos vakarinėje periferijoje, Kiškėnų kaime, yra nutolusi apie 0,1 km. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp Kampinės ir Birbinčių gatvių. Iki pagrindinės gatvės, kurioje yra viešojo transporto stotelė „Kiškėnai“, nagrinėtina teritorija yra nutolusi apie 0,4 km. Trečiąją nagrinėtiną teritoriją 100 proc. sudaro dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 4 žemės ūkio paskirties sklypai, šių sklypų bendras plotas yra 47,62 ha. Nagrinėjama teritorija patenka į du kvartero nuogulų arealus: glacialinių nuogulų (pagrindinės morenos), moreninio priemolio, priesmėlio ir kraštinių fliuvioglacialinių nuogulų, įvairaus smėlio.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, trečioji nagrinėtina teritorija patenka į urbanistinio prioriteto kaimiškojo ir žemės ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės  tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Ketvirtoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į rytus apie 2 km. Nagrinėtina teritorija užima apie 66,9 ha ploto, patenka į Kiškėnų kaimo administracines ribas. Trečiosios ir Ketvirtosios siūlomų teritorijų lokacija yra labai panaši tiek lokacija miesto atžvilgiu, tiek lokacija viešojo transporto pasiekiamumo atžvilgiu. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamųjų zonų šiaurinėje periferijoje, Kiškėnų kaime, yra nutolusi apie 0,1 km. 0,5 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – pievos ir ganyklos; 66,4 ha – dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 6 žemės ūkio paskirties sklypai, šių sklypų bendras plotas yra 66,9 ha. Nagrinėjama teritorija patenka į du kvartero nuogulų arealus: glacialinių nuogulų (pagrindinės morenos), moreninio priemolio, priesmėlio ir kraštinių fliuvioglacialinių nuogulų, įvairaus smėlio.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, ketvirtoji nagrinėtina teritorija patenka į Urbanistinio prioriteto kaimiškojo kraštovaizdžio zoną, šioje zonoje yra planuojamas intensyvesnis gyvenamasis užstatymas, socialinės komercinės infrastruktūros plėtra, todėl didelių kapinių steigimas šioje zonoje disonuotų su specialiojo plano sprendiniais. Tačiau, jei būtų pasirenkamas  mažesnių kapinių modelis, ši teritorinė vieta turėtų didelį potencialą, todėl ji yra paliekama kaip potenciali kapinių plėtros teritorija. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės  tvarkymo zoną.

Penktoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į rytus apie 5,5 km. Teritorija užima apie 116 ha ploto, patenka į dvi  gyvenamąsias vietoves – Baukštėnų ir Radailių kaimus. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos Kalvių kaime yra nutolusi apie 0,1 km. Teritorija yra išsidėsčiusi tarp Šiupinių, K. Donelaičio gatvių, tačiau su jomis nesiriboja. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra prie pagrindinės Baukštininkų g. – stotelė „Baukštininkai“, atstumas iki stotelės apie 0,7 km. Apie 23 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – pievos ir ganyklos; 14 ha – medžių, krūmų želdynai ir žėliniai; 0,8 – paviršiniai vandenys; 2 ha – miškai; likusi dalis – dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 15 žemės ūkio paskirties sklypų, šių sklypų bendras plotas yra 116 ha. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro limnoglacialinės nuogulos, smulkus smėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, penktoji nagrinėtina teritorija patenka į urbanistinio prioriteto kaimiškojo ir žemės ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir kitos paskirties žemės  tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Šeštoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į šiaurės rytus apie 6,2 km. Teritorija užima apie 127,7 ha ploto, patenka į Kretingalės miestelio administracines ribas. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos yra nutolusi apie 0,7 km, taip pat pažymima, jog šios dvi zonos yra skiriamos geležinkelio bėgių. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp vietinės reikšmės kelių, golfo laukų, tačiau su jomis nesiriboja. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra užstatytoje Kretingalės miestelio dalyje, tad šiuo metu siūlomos teritorijos lokacija viešojo transporto pasiekiamumo atžvilgiu nėra palanki. Apie 0,5 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – medžių, krūmų želdynai ir žėliniai; 127,2 – dirbama žemė. Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 14 žemės ūkio paskirties sklypų, šių sklypų bendras plotas yra 114 ha. Į siūlomą teritoriją patenka apie 13,7 ha žemės, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro kraštiniai glacialiniai  dariniai, moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, šeštoji nagrinėtina teritorija patenka į miškų ūkio prioriteto gamtinio ir žemės ūkio prioriteto kaimiškojo kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į miškų ūkio ir žemės ūkio tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.

Septintoji siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos yra nutolusi į šiaurės rytus apie 5,6  km. Teritorija užima apie 83 ha ploto, patenka į Vitinių kaimo teritoriją. Siūloma teritorija nuo tankiau užstatytos gyvenamosios zonos – Kretingalės miestelio yra nutolusi apie 0,7 km. Siūloma nagrinėti teritorija yra išsidėsčiusi tarp vietinės reikšmės kelio, rajoninės reikšmės kelio Nr. 2219 (Tilto g.), bei ribojasi su administracine Klaipėdos rajono savivaldybės riba. Artimiausia viešojo transporto stotelė yra užstatytoje Kretingalės miestelio dalyje, tad šiuo metu siūlomos teritorijos lokacija viešojo transporto pasiekiamumo atžvilgiu nėra palanki. Apie 6 ha nagrinėtinos teritorijos sudaro – miškai; 77 ha – dirbama žemė.  Nagrinėtinoje teritorijoje yra suformuoti 17 žemės ūkio paskirties sklypų, šių sklypų bendras plotas yra 83 ha. Nagrinėjamos teritorijos kvartero nuogulas sudaro glacialinės nuogulos (pagrindinė morena), moreninis priemolis, priesmėlis.

Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo planą, septintoji nagrinėtina teritorija patenka į žemės ūkio prioriteto kaimiškojo ir miškų ūkio prioriteto gamtinio kraštovaizdžio zoną. Pagal Klaipėdos rajono teritorijos bendrąjį planą siūloma Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijos vieta patenka į žemės ūkio ir miškų ūkio tvarkymo zoną. Atsižvelgiant į šių, aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kapinių plėtra nagrinėjamoje vietoje yra leidžiama ir neprieštarauja šių dokumentų sprendiniams.
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Pav. 15. Klaipėdos miesto kapinių plėtros situacijos schema (šaltinis: iškarpa iš galimybių studijos, koncepcija)

Visos septynios nagrinėjamos Klaipėdos miesto kapinių plėtros teritorijų vietos yra siūlomos atsižvelgiant į teritorijų patrauklumą ne tik lokacijos Klaipėdos miesto ir susisiekimo atžvilgiais, bet ir įvertinus gamtines sąlygas, priemiestinių gyvenamųjų teritorijų plėtros tendencijas, jų gretimybes.
Detalesnis sprendinių poveikis pateikiamas Klaipėdos miestos kapinių plėtros galimybių studijoje.
4.4. Projekto įgyvendinimo grynoji dabartinė vertė

4.4.1.  Sąnaudų ir naudos analizės rezultatai
Projekto kaštų-naudos analizė atlikta taikant Europos Komisijos leidinyje „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės vadovas“ [5] rekomendacijas:

· taikoma 5,0% diskonto norma;

· taikomas sąnaudų-naudos komponenčių kainos kitimo indeksai pagal prognozuojamą bendrojo vidaus produkto kitimą;

· infliacija nevertinama.

Skaičiavimų rezultatai pateikti 17-21 lentelėje.
Lentelė 17. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal Ia alternatyvą, tūkst. Eur

	Metai
	Projekto įgyvendinimas
	Priežiūra
	Viso
	Viso diskontuota
	Kelionės laiko vertės santaupos
	KTPES santaupos
	Ekologi-nės santaupos
	Viso santaupos, nediskontuo-tos
	Santaupos, diskontuo-tos
	Pinigu srautai, nediskontuoti
	Pinigų srautai, diskontuoti

	
	Statybos kaina
	Žemės kaina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	2 464
	1 219
	246
	3 929
	3 742
	0
	0
	0
	0
	0
	-3 929
	-3 742

	2021
	 
	 
	256
	256
	232
	0
	0
	0
	0
	0
	-256
	-232

	2022
	 
	 
	265
	265
	229
	0
	0
	0
	0
	0
	-265
	-229

	2023
	 
	 
	275
	275
	227
	228
	349
	25
	602
	495
	327
	269

	2024
	 
	 
	285
	285
	223
	255
	386
	28
	669
	524
	384
	301

	2025
	 
	 
	295
	295
	220
	284
	422
	31
	737
	550
	442
	330

	2026
	 
	 
	305
	305
	217
	314
	459
	34
	808
	574
	503
	357

	2027
	 
	 
	315
	315
	213
	347
	496
	37
	880
	596
	565
	383

	2028
	 
	 
	324
	324
	209
	382
	532
	40
	955
	615
	630
	406

	2029
	 
	 
	334
	334
	205
	420
	569
	43
	1 032
	634
	698
	428

	2030
	2 283
	 
	344
	2 627
	1 536
	459
	606
	57
	1 122
	656
	-1 505
	-880

	2031
	 
	 
	708
	708
	394
	502
	643
	61
	1 205
	671
	497
	277

	2032
	 
	 
	728
	728
	386
	547
	679
	65
	1 291
	685
	563
	299

	2033
	 
	 
	747
	747
	377
	594
	716
	69
	1 379
	697
	632
	319

	2034
	 
	 
	767
	767
	369
	645
	753
	73
	1 471
	708
	704
	339

	2035
	 
	 
	787
	787
	360
	700
	789
	78
	1 567
	718
	780
	357

	2036
	 
	 
	806
	806
	352
	757
	826
	82
	1 666
	727
	859
	375

	2037
	 
	 
	826
	826
	343
	818
	863
	86
	1 768
	735
	942
	391

	2038
	 
	 
	846
	846
	335
	883
	900
	91
	1 874
	742
	1 028
	407

	2039
	 
	 
	865
	865
	326
	953
	936
	96
	1 985
	748
	1 119
	422

	2040
	1 487
	 
	1 879
	3 366
	1 208
	1 025
	973
	116
	2 115
	759
	-1 251
	-449

	2041
	 
	 
	1 131
	1 131
	387
	1 103
	1 010
	122
	2 234
	764
	1 103
	377

	2042
	 
	 
	1 155
	1 155
	376
	1 185
	1 047
	128
	2 359
	768
	1 204
	392

	2043
	 
	 
	1 180
	1 180
	366
	1 272
	1 083
	134
	2 489
	772
	1 309
	406

	2044
	 
	 
	1 205
	1 205
	356
	1 365
	1 120
	140
	2 625
	775
	1 421
	420

	Proc.
	25,6%
	5,0%
	69,4%
	100,0%
	 
	45,8%
	49,2%
	5,0%
	100,0%
	 
	 
	 

	VISO
	6 234
	1 219
	16 874
	24 327
	13 188
	15 038
	16 157
	1 637
	32 831
	14 910
	8 505
	1 722


Lentelė 18. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal Ib alternatyvą, tūkst. Eur

	Metai
	Projekto įgyvendinimas
	Priežiūra
	Viso
	Viso diskontuota
	Kelionės laiko vertės santaupos
	KTPES santaupos
	Ekologi-nės santaupos
	Viso santaupos, nediskontuo-tos
	Santaupos, diskontuo-tos
	Pinigu srautai, nediskontuoti
	Pinigų srautai, diskontuoti

	
	Statybos kaina
	Žemės kaina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	2 562
	1 196
	225
	3 983
	3 793
	0
	0
	0
	0
	0
	-3 983
	-3 793

	2021
	 
	 
	234
	234
	212
	0
	0
	0
	0
	0
	-234
	-212

	2022
	 
	 
	243
	243
	210
	0
	0
	0
	0
	0
	-243
	-210

	2023
	 
	 
	252
	252
	208
	228
	349
	25
	602
	495
	350
	288

	2024
	 
	 
	261
	261
	205
	255
	386
	28
	669
	524
	408
	319

	2025
	 
	 
	270
	270
	202
	284
	422
	31
	737
	550
	467
	348

	2026
	 
	 
	279
	279
	198
	314
	459
	34
	808
	574
	528
	375

	2027
	 
	 
	288
	288
	195
	347
	496
	37
	880
	596
	592
	400

	2028
	 
	 
	297
	297
	192
	382
	532
	40
	955
	615
	658
	424

	2029
	 
	 
	306
	306
	188
	420
	569
	43
	1 032
	634
	726
	446

	2030
	2 095
	 
	315
	2 411
	1 410
	459
	606
	57
	1 122
	656
	-1 289
	-754

	2031
	 
	 
	649
	649
	361
	502
	643
	61
	1 205
	671
	557
	310

	2032
	 
	 
	667
	667
	354
	547
	679
	65
	1 291
	685
	624
	331

	2033
	 
	 
	685
	685
	346
	594
	716
	69
	1 379
	697
	695
	351

	2034
	 
	 
	703
	703
	338
	645
	753
	73
	1 471
	708
	768
	370

	2035
	 
	 
	721
	721
	330
	700
	789
	78
	1 567
	718
	846
	388

	2036
	 
	 
	739
	739
	322
	757
	826
	82
	1 666
	727
	927
	404

	2037
	 
	 
	757
	757
	314
	818
	863
	86
	1 768
	735
	1 011
	420

	2038
	 
	 
	775
	775
	307
	883
	900
	91
	1 874
	742
	1 099
	435

	2039
	 
	 
	793
	793
	299
	953
	936
	96
	1 985
	748
	1 192
	449

	2040
	1 048
	 
	1 722
	2 769
	994
	1 025
	973
	116
	2 115
	759
	-655
	-235

	2041
	 
	 
	1 036
	1 036
	354
	1 103
	1 010
	122
	2 234
	764
	1 198
	410

	2042
	 
	 
	1 059
	1 059
	345
	1 185
	1 047
	128
	2 359
	768
	1 300
	423

	2043
	 
	 
	1 081
	1 081
	335
	1 272
	1 083
	134
	2 489
	772
	1 408
	437

	2044
	 
	 
	1 104
	1 104
	326
	1 365
	1 120
	140
	2 625
	775
	1 522
	449

	Proc.
	23,5%
	4,9%
	63,6%
	91,9%
	 
	45,8%
	49,2%
	5,0%
	100,0%
	 
	 
	 

	VISO
	5 705
	1 196
	15 460
	22 361
	12 337
	15 038
	16 157
	1 637
	32 831
	14 910
	10 471
	2 573


Lentelė 19. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal II alternatyvą, tūkst. Eur

	Metai
	Projekto įgyvendinimas
	Priežiūra
	Viso
	Viso diskontuota
	Kelionės laiko vertės santaupos
	KTPES santaupos
	Ekologi-nės santaupos
	Viso santaupos, nediskontuo-tos
	Santaupos, diskontuo-tos
	Pinigu srautai, nediskontuoti
	Pinigų srautai, diskontuoti

	
	Statybos kaina
	Žemės kaina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	3 326
	1 831
	266
	5 423
	5 165
	0
	0
	0
	0
	0
	-5 423
	-5 165

	2021
	 
	 
	277
	277
	251
	0
	0
	0
	0
	0
	-277
	-251

	2022
	 
	 
	287
	287
	248
	0
	0
	0
	0
	0
	-287
	-248

	2023
	 
	 
	298
	298
	245
	228
	349
	25
	602
	495
	304
	250

	2024
	 
	 
	309
	309
	242
	255
	386
	28
	669
	524
	360
	282

	2025
	 
	 
	319
	319
	238
	284
	422
	31
	737
	550
	418
	312

	2026
	 
	 
	330
	330
	234
	314
	459
	34
	808
	574
	478
	339

	2027
	 
	 
	341
	341
	231
	347
	496
	37
	880
	596
	539
	365

	2028
	 
	 
	351
	351
	226
	382
	532
	40
	955
	615
	604
	389

	2029
	 
	 
	362
	362
	222
	420
	569
	43
	1 032
	634
	670
	412

	2030
	2 238
	 
	372
	2 611
	1 527
	459
	606
	57
	1 122
	656
	-1 489
	-871

	2031
	 
	 
	766
	766
	427
	502
	643
	61
	1 205
	671
	439
	245

	2032
	 
	 
	788
	788
	418
	547
	679
	65
	1 291
	685
	503
	267

	2033
	 
	 
	809
	809
	409
	594
	716
	69
	1 379
	697
	570
	288

	2034
	 
	 
	830
	830
	399
	645
	753
	73
	1 471
	708
	641
	308

	2035
	 
	 
	851
	851
	390
	700
	789
	78
	1 567
	718
	715
	328

	2036
	 
	 
	873
	873
	381
	757
	826
	82
	1 666
	727
	793
	346

	2037
	 
	 
	894
	894
	371
	818
	863
	86
	1 768
	735
	874
	363

	2038
	 
	 
	915
	915
	362
	883
	900
	91
	1 874
	742
	959
	379

	2039
	 
	 
	937
	937
	353
	953
	936
	96
	1 985
	748
	1 048
	395

	2040
	1 189
	 
	2 034
	3 223
	1 157
	1 025
	973
	116
	2 115
	759
	-1 109
	-398

	2041
	 
	 
	1 224
	1 224
	418
	1 103
	1 010
	122
	2 234
	764
	1 010
	345

	2042
	 
	 
	1 251
	1 251
	407
	1 185
	1 047
	128
	2 359
	768
	1 108
	361

	2043
	 
	 
	1 277
	1 277
	396
	1 272
	1 083
	134
	2 489
	772
	1 212
	376

	2044
	 
	 
	1 304
	1 304
	385
	1 365
	1 120
	140
	2 625
	775
	1 321
	390

	Proc.
	27,8%
	7,5%
	75,1%
	110,4%
	 
	45,8%
	49,2%
	5,0%
	100,0%
	 
	 
	 

	VISO
	6 753
	1 831
	18 264
	26 848
	15 102
	15 038
	16 157
	1 637
	32 831
	14 910
	5 983
	-192


Lentelė 20. Kaštų-naudos analizės rezultatai (0,92 konversijos faktorius) pagal III alternatyvą, tūkst. Eur
	Metai
	Projekto įgyvendinimas
	Priežiūra
	Viso
	Viso diskontuota
	Kelionės laiko vertės santaupos
	KTPES santaupos
	Ekologi-nės santaupos
	Viso santaupos, nediskontuo-tos
	Santaupos, diskontuo-tos
	Pinigu srautai, nediskontuoti
	Pinigų srautai, diskontuoti

	
	Statybos kaina
	Žemės kaina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	3 527
	2 666
	262
	6 455
	6 147
	0
	0
	0
	0
	0
	-6 455
	-6 147

	2021
	 
	 
	272
	272
	247
	0
	0
	0
	0
	0
	-272
	-247

	2022
	 
	 
	283
	283
	244
	0
	0
	0
	0
	0
	-283
	-244

	2023
	 
	 
	293
	293
	241
	228
	349
	25
	602
	495
	309
	254

	2024
	 
	 
	304
	304
	238
	255
	386
	28
	669
	524
	365
	286

	2025
	 
	 
	314
	314
	234
	284
	422
	31
	737
	550
	423
	316

	2026
	 
	 
	324
	324
	231
	314
	459
	34
	808
	574
	483
	343

	2027
	 
	 
	335
	335
	227
	347
	496
	37
	880
	596
	545
	369

	2028
	 
	 
	345
	345
	223
	382
	532
	40
	955
	615
	609
	393

	2029
	 
	 
	356
	356
	218
	420
	569
	43
	1 032
	634
	676
	415

	2030
	2 057
	 
	366
	2 424
	1 417
	459
	606
	57
	1 122
	656
	-1 302
	-761

	2031
	 
	 
	754
	754
	420
	502
	643
	61
	1 205
	671
	452
	252

	2032
	 
	 
	774
	774
	411
	547
	679
	65
	1 291
	685
	516
	274

	2033
	 
	 
	795
	795
	402
	594
	716
	69
	1 379
	697
	584
	295

	2034
	 
	 
	816
	816
	393
	645
	753
	73
	1 471
	708
	655
	315

	2035
	 
	 
	837
	837
	384
	700
	789
	78
	1 567
	718
	729
	334

	2036
	 
	 
	858
	858
	374
	757
	826
	82
	1 666
	727
	807
	352

	2037
	 
	 
	879
	879
	365
	818
	863
	86
	1 768
	735
	889
	369

	2038
	 
	 
	900
	900
	356
	883
	900
	91
	1 874
	742
	974
	385

	2039
	 
	 
	921
	921
	347
	953
	936
	96
	1 985
	748
	1 064
	401

	2040
	1 028
	 
	2 000
	3 028
	1 087
	1 025
	973
	116
	2 115
	759
	-913
	-328

	2041
	 
	 
	1 204
	1 204
	411
	1 103
	1 010
	122
	2 234
	764
	1 031
	352

	2042
	 
	 
	1 230
	1 230
	400
	1 185
	1 047
	128
	2 359
	768
	1 129
	368

	2043
	 
	 
	1 256
	1 256
	389
	1 272
	1 083
	134
	2 489
	772
	1 233
	382

	2044
	 
	 
	1 282
	1 282
	379
	1 365
	1 120
	140
	2 625
	775
	1 343
	397

	Proc.
	27,2%
	11,0%
	73,8%
	112,0%
	 
	45,8%
	49,2%
	5,0%
	100,0%
	 
	 
	 

	VISO
	6 613
	2 666
	17 960
	27 239
	15 785
	15 038
	16 157
	1 637
	32 831
	14 910
	5 592
	-875


Lentelė 21. Kaštų-naudos analizės rezultatai, tūkst. Eur
	Rodiklis
	Ia alternatyvos vertė
	Ib alternatyvos vertė
	II alternatyvos vertė
	III alternatyvos vertė

	Diskontuoti išlaidų srautai
	13 188
	12 337
	15 102
	15 785

	Diskontuoti pajamų srautai
	14 910
	14 910
	14 910
	14 910

	Grynoji dabartine vertė
	1 722
	2 573
	-192
	-875

	VGN
	7,77%
	8,87%
	4,74%
	3,95%

	N/S
	1,13
	1,21
	0,99
	0,94


Iš rezultatų matome, kad geriausi rodikliai Ib alternatyvos: projekto įgyvendinimas duos socialinę-ekonominę naudą visuomenei: sumažės kelionės laikas, kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos, oro tarša. Prognozuojama projekto GDV sudaro 2,6 mln. Eur, VGN sudaro 8,87 %, t.y. viršija Europos Komisijos nustatytus minimalius reikalavimus susisiekimo komunikacijų projektams. II ir III alternatyvos rodikliai neigiami, projektas neatsiperkantis.
4.5. Rizikų įvertinimas ir numatomi jų valdymo veiksmai

Rizikos įvertinimas, tai procesas, kuriame pripažįstamas tam tikras rizikos pasekmių buvimas ir galimybė tai įvertinti, atsižvelgiant į visus rizikos veiksnius, paveiktinumo galimybes, aplinkos būseną ir kt.

Projekto rizika tai neapibrėžtumas, susijęs su nenumatytų situacijų galimybe įgyvendinant projektą.

4.5.1.  Rizikos vertinimas ir valdymas

Atliekant rizikos vertinimą ir valdymą reikia nustatyti pavojus, įvertinti jų keliamą riziką ir pasiūlyti šios rizikos valdymo priemones. 

Rizikos vertinimas gali būti kokybinis arba kiekybinis:

· Kokybinis – tikimybės ir pasekmės vertinamos naudojant vertinimo skalę nuo „labai maža“ iki „labai didelė“;

· Kiekybinis – tikimybė ir vertinimas per metus pasikartojusių atvejų skaičiumi ir pasekmės vertinimais specifinių nuostolių skaičiais.

Rizikos vertinimas yra prognozavimo metodas, todėl rizikos vertinimuose visada yra tam tikras netikslumo laipsnis.

Rizikos valdymas tai procesas, kurio metu siekiama sumažinti galimą neigiamą poveikį projektui.

Šiame projekte yra kelios projekto fazės, kuriose būtina įvertinti riziką (projekto įgyvendinimui, žmonėms ir aplinkai):
1. Rizika, kuri gali atsirasti dėl viso projekto įgyvendinimo:

· privažiavimo prie sklypų apsunkinimas gyventojams – rizika panaikinama, įrengiant geresnės kokybės privažiavimo kelią;

· neigiamas vizualinis poveikis – rizika sumažinama įrengiant apželdinimą;

· didesnė avarijų tikimybė įvažiuojant ir išvažiuojant iš kapinių – rizika sumažinama įrengiant saugaus eismo priemones.

2. Rizika, kuri gali atsirasti įrengimo bei eksploatavimo metu:

· atliekų susidarymas - rizika sumažinama numatant centralizuotą buitinių ir kitų atliekų išvežimą;

· projekto įgyvendinimo metu sklypų savininkai ir naudotojai negalės privažiuoti prie savų sklypų – numatoma darbus organizuoti taip, kad pirma būtų įrengtas naujas privažiavimas, ir tik po to naikinamas esamas;

· projekto įgyvendinimo metu bus keliamas triukšmas, vibracijos – rizika sumažinama draudžiant vykdyti statybos darbus vakare ar nakties metu;
· rizika dėl įrengtos infrastruktūros susidėvėjimo – rizika sumažinama naudojant  sertifikuotus statybos produktus.

3. Projekto įgyvendinimo rizika susijusi su nenumatytomis kliūtimis įgyvendinant projektą:

· dėl netinkamai parengto techninio projekto užsitęstų statybos darbai - rizika bus sumažinta, jeigu techninio projekto pirkimo dokumentuose bus numatyti atitinkami kvalifikaciniai, garantijų ir kiti reikalavimai;

· dėl pasirinkto statybos darbų rangovo nepakankamų pajėgumų ar bankroto užsitęstų statybos darbai – rizika bus sumažinta, jeigu rangos darbų pirkimo dokumentuose bus numatyti atitinkami kvalifikaciniai, techniniai, garantijų ir kiti reikalavimai.

4.6. Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė

Atliekant projekto ekonominį vertinimą, naudojamos įvairios prognozės ir prielaidos. Visada yra rizika, kad prognozės gali būti netikslios, o prielaidos – neteisingos. Siekiant patikrinti tam tikrų veiksnių pasikeitimo poveikį projektui, atliekama jo jautrumo analizė.

Projekto jautrumo analizė atlikta, varijuojant projekto įgyvendinimo kainą ir eismo intensyvumo prognozę bei su tuo susijusias kitas prognozes. Projekto įgyvendinimo kainos pokyčių įtaką ekonominiams įverčiams pateikta 22 lentelėje.

Lentelė 22. Projekto įgyvendinimo kainos įtaka projekto ekonominiams įverčiams
	Kapinių įrengimo sąnaudos
	VGN
	GDV, mln. Eur
	N/S
	Atsipirkimo laikotarpis

	Ia alternatyva

	40% didesnės
	5,00%
	 
	1
	25

	15% didesnės
	6,69%
	1,09
	1,08
	23

	5% didesnė
	7,40%
	1,51
	1,11
	22

	bazinės
	7,77%
	1,72
	1,13
	19

	10% mažesnės
	8,55%
	2,14
	1,17
	18

	20% mažesnės
	9,38%
	2,57
	1,21
	17

	Ib alternatyva

	63% didesnės
	5,00%
	 
	1
	25

	15% didesnės
	7,83%
	1,97
	1,15
	19

	5% didesnė
	8,51%
	2,37
	1,19
	18

	bazinės
	8,87%
	2,57
	1,21
	18

	10% mažesnės
	9,63%
	2,98
	1,25
	17

	20% mažesnės
	10,45%
	3,38
	1,29
	16

	II alternatyva

	bazinės
	4,74%
	-0,19
	0,99
	-

	10% mažesnės
	5,42%
	0,3
	1,02
	25

	20% mažesnės
	6,14%
	0,79
	1,06
	23

	III alternatyva

	bazinės
	3,95%
	-0,88
	0,94
	-

	10% mažesnės
	4,53%
	-0,38
	0,98
	-

	20% mažesnės
	5,14%
	0,11
	1,01
	25


Pagal gautus rezultatus, Ib alternatyvos kainai padidėjus net 63 proc., projekto ekonominiai įverčiai sumažėja, bet išlieka patenkinami pagal priimtus vertinimo kriterijus. Pagal II alternatyvą projekto ekonominiai rodikliai taptų teigiami jei kapinių įrengimo sąnaudos būtų apie 4 proc. mažesnės, o pagal III alternatyvą – 18 proc. mažesnės.
Kapinių naudojimo intensyvumo ir su juo susijusių kitų prognozių įtaka projekto ekonominiams įverčiams pateikta 23 lentelėje.

Lentelė 23. Kapinių naudojimo įtaka projekto ekonominiams įverčiams

	Kapinių naudojimas
	VGN
	GDV, mln. Eur
	N/S
	Atsipirkimo laikotarpis

	Ia alternatyva

	11,5% mažesnis
	5,00%
	 
	1,00
	25

	5% mažesnis
	6,65%
	0,98
	1,07
	23

	bazinės
	7,77%
	1,72
	1,13
	19

	5% didesnis
	8,79%
	2,47
	1,19
	18

	15% didesnis
	10,62%
	3,96
	1,30
	16

	Ib alternatyva

	17,2% mažesnis
	5,00%
	 
	1,00
	25

	5% mažesnis
	7,88%
	1,83
	1,15
	19

	bazinės
	8,87%
	2,57
	1,21
	18

	5% didesnis
	9,80%
	3,32
	1,27
	17

	15% didesnis
	11,81%
	4,81
	1,39
	15

	II alternatyva

	bazinės
	4,74%
	-0,19
	0,99
	-

	5% didesnis
	5,72%
	0,55
	1,04
	24

	15% didesnis
	7,44%
	2,05
	1,14
	21

	III alternatyva

	bazinės
	3,95%
	-0,88
	0,94
	-

	5% didesnis
	4,85%
	-0,13
	0,99
	-

	15% didesnis
	6,45%
	1,36
	1,09
	23


Iš 23 lentelės matyti, kad projekto GDV tampa lygi nuliui, jei pagal Ib alternatyvą faktinis kapinių naudojimo intensyvumas būtų 17,2 proc. mažesnis lyginant su prognozuojamu. Pagal II alternatyvą projektas taptų atsiperkantis jeigu kapinių naudojimo intensyvumas padidėtų bent 1,3 proc., o pagal III alternatyvą – 6 proc. 
Projekto jautrumo analizės rezultatai rodo, kad projektas pagal Ia ir Ib alternatyvas mažai jautrus kainų pokyčiams, o  kapinių naudojimo intensyvumo pokyčiams jautrios visos nagrinėjamos alternatyvos.
Išvados

1. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra 24 kapinės, dar vienos miesto kapinės yra už miesto ribų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal statusą  tik dvejos kapinės - Joniškės ir Lėbartų yra veikiančios, visos likusios  - neveikiančios.
2. Klaipėdos mieste esančios Joniškės kapinės šiuo metu jau yra užlaidotos – vietų naujų kapaviečių, naujų kapų formavimui nėra.
3. Lėbartų kapinės šiuo metu yra praktiškai vienintelės veikiančios  Klaipėdos miesto kapinės, esančios  už miesto ribų. Lėbartų kapinėse dar yra laisvų plotų, galėtų būti įrengta apie 10 tūkst. kapaviečių. Esamos kapinių infrastruktūros Klaipėdos miestui turėtų užtekti iki 2022 m.
4. Tikslas - nustatyti Klaipėdos miesto kapinių teritorijos plėtros poreikį ir galimybes nagrinėjamu laikotarpiu bei pasiūlyti socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais tinkamiausią kapinių plėtros variantą.
5. Nagrinėjamos teritorijos ribos nustatomos 8 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto administracinės ribos. Pagrindinis tokio nustatymo kriterijus - kapinių pasiekiamumo asmeniniu ar visuomeniniu transportu laikas, kuris  šiuo atveju būtų apie pusė valandos.
6. Pasiūlytos keturios alternatyvios teritorijos Klaipėdos miesto kapinių plėtrai: Ia alternatyva – 81 ha teritorija 4 ir 7 plote, Ib alternatyva – 80 ha teritorija 4 ir 6 plote, II alternatyvą 89 ha teritorija 1,4 ir 6 plote, III alternatyva – 80 ha teritorija 1,4,5 ir 6 plote.
7. Visų alternatyvų atvejais numatyta vieta gyvūnų kapinėms prie Lėbartų kapinių (5 ha).
8. Pasiūlytos alternatyvos, kurių pagrindu visuomenės poreikiams bus paimama žemė iš jos savininkų ir naudotojų, priimti prieš tai išsamiai išnagrinėjus aplinkines teritorijas, įvertinus galiojančius teritorijų planavimo sprendinius, reljefą, paviršinio vandens telkinių vietas, gruntinio vandens lygį, gyvenamąsias zonas,  inžinerinius tinklus, esamas susisiekimo komunikacijas.

9. Reikalingos visuomenės poreikiams paimamos privačios žemės plotas pagal Ia alternatyvą sudaro – 78,98 ha, kurios vidutinė rinkos vertė sudaro 1,219 mln. Eur, pagal Ib alternatyvą – 81,02 ha (1,196 mln. Eur), pagal II alternatyvą – 82,28 ha (1,831 mln. Eur), pagal III alternatyvą – 78,12 ha (2,666 mln. Eur).
10. Kapinių įrengimo kainos skaičiavimas atliktas naudojant UAB „Sistela“ parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius pagal 2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas bei analoginių projektų sąmatas ir sudarė pagal Ia alternatyvą – 8,2 mln. Eur, Ib – 7,5 mln. Eur, II – 8,9 mln. Eur, III – 8,7 mln. Eur.
11. Socialinę-ekonominę naudą gaus kapinių lankytojai bei visa visuomenė dėl:

- sumažėjusio kelionės laiko;

- sumažėjusių kelių transporto priemonių eksploatacinių išlaidų;

- mažesnių aplinkos teršimo išlaidų.
12. Taikant Europos Komisijos rekomenduojamą metodiką nustatyta, kad projekto ekonominiai rodikliai geriausi Ib alternatyvos, viršija nustatytus minimalius reikalavimus ir yra geri pagal priimtus vertinimo kriterijus:
· vidinė grąžos norma sudaro 8,87 %;

· grynoji dabartinė vertė (esant 5,00 % diskonto normai) sudaro 2,57 mln. Eur;

· naudos/sąnaudų santykis sudaro 1,21.
13. Atlikus rizikos vertinimą ir valdymą buvo nustatyti pavojai, įvertinta jų keliama rizika ir pasiūlytos rizikos valdymo priemonės.
14. Projekto įgyvendinimo jautrumo analizės rezultatai parodė, kad projektas pagal Ia ir Ib alternatyvas mažai jautrus kainų pokyčiams, o  kapinių naudojimo intensyvumo pokyčiams jautrios visos nagrinėjamos alternatyvos.
15. Atlikus 4 alternatyvų sąnaudų-naudos analizę, apskaičiuota, kad pagal ekonominę ir socialinę naudą efektyviausias Ib variantas, t.y. siūloma kapinių plėtrą rengti 4 plote (40 ha) ir 6 plote (40 ha).
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		28		1.3		663.72		332.71		796.90		1325.64		795.71		1068.78		1049.63		1194.36		1231.85		1557.58				663.72

		27		1.4		664.38		333.04		797.69		1326.96		796.50		1069.85		1050.68		1195.56		1233.08		1559.13				664.38

		26		1.5		665.04		333.37		798.49		1328.28		797.29		1070.91		1051.73		1196.75		1234.31		1560.68				665.04

		25		1.6		665.70		333.70		799.28		1329.60		798.09		1071.98		1052.77		1197.94		1235.54		1562.24				665.70						79.32		3.09		2.23		4.26		6.23		0.75		1.6		0.9		1.62		100		%

		24		1.7		666.36		334.03		800.08		1330.92		798.88		1073.04		1053.82		1199.13		1236.77		1563.79				666.36				Lygumas		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		23		1.8		667.02		334.37		800.87		1332.25		799.67		1074.11		1054.87		1200.32		1237.99		1565.34				667.02				IRI, m/km		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai		APEI

		22		1.9		667.69		334.70		801.67		1333.57		800.47		1075.17		1055.91		1201.51		1239.22		1566.90				667.69																								1000auto/km

		21		2		668.35		335.03		802.46		1334.89		801.26		1076.24		1056.96		1202.7		1240.45		1568.449				668.35				3.5		309.31		567.60		925.19		506.27		815.29		721.39		811.34		952.14		1368.24		405.00

		20		2.1		670.28		336.51		804.97		1337.28		803.83		1078.53		1059.47		1205.65		1243.86		1572.84				670.28

		19		2.2		672.22		338.00		807.49		1339.67		806.39		1080.82		1061.97		1208.59		1247.28		1577.23				672.22				5.6		326.51		591.04		727.79		522.50		838.65		745.53		842.32		999.90		1462.81		419.75

		18		2.3		674.15		339.48		810.00		1342.06		808.96		1083.11		1064.48		1211.54		1250.69		1581.63				674.15				5.7		327.37		592.25		689.83		523.35		839.90		746.81		843.73		1002.23		1468.22		419.88

		17		2.4		676.09		340.96		812.52		1344.45		811.52		1085.40		1066.98		1214.49		1254.10		1586.02				676.09

		16		2.5		678.02		342.45		815.03		1346.84		814.09		1087.70		1069.49		1217.44		1257.52		1590.41				678.02				7.8		346.44		622.63		1015.16		544.90		873.20		781.41		877.27		1056.20		1604.65		449.69

		15		2.6		679.96		343.93		817.54		1349.23		816.65		1089.99		1071.99		1220.38		1260.93		1594.80				679.96				7.9		347.36		624.12		1017.34		545.95		874.84		783.12		878.90		1058.81		1611.32		450.82

		14		2.7		681.89		345.41		820.06		1351.62		819.22		1092.28		1074.50		1223.33		1264.34		1599.20				681.89

		13		2.8		683.83		346.89		822.57		1354.01		821.78		1094.57		1077.00		1226.28		1267.75		1603.59				683.83				9.6		363.57		651.20		1056.89		565.32		905.60		815.22		909.13		1105.33		1728.21		471.18

		12		2.9		685.76		348.38		825.09		1356.40		824.35		1096.86		1079.51		1229.22		1271.17		1607.98				685.76

		11		3		687.70		349.86		827.6		1358.79		826.91		1099.15		1082.01		1232.17		1274.58		1612.373				687.70						288.38		20.12		23.57		24.08		56.42		6.11		14.55		9.95		28.00		471.18

		10		3.1		689.74		351.36		830.35		1361.23		829.66		1101.68		1084.72		1235.10		1278.21		1617.48				689.74																								.

		9		3.2		691.78		352.87		833.10		1363.67		832.41		1104.20		1087.43		1238.03		1281.85		1622.59				691.78

		8		3.3		693.83		354.37		835.85		1366.12		835.16		1106.73		1090.14		1240.96		1285.48		1627.70				693.83

		7		3.4		695.87		355.87		838.60		1368.56		837.91		1109.25		1092.85		1243.89		1289.12		1632.81				695.87

		6		3.5		697.91		357.37		841.35		1371.00		840.67		1111.78		1095.57		1246.82		1292.75		1637.92				697.91

		5		3.6		699.96		358.88		844.10		1373.44		843.42		1114.30		1098.28		1249.75		1296.38		1643.03				699.96

		4		3.7		702.00		360.38		846.85		1375.88		846.17		1116.83		1100.99		1252.68		1300.02		1648.14				702.00

		3		3.8		704.04		361.88		849.60		1378.33		848.92		1119.35		1103.70		1255.61		1303.65		1653.25				704.04

		2		3.9		706.09		363.38		852.35		1380.77		851.67		1121.88		1106.41		1258.54		1307.29		1658.36				706.09

		1		4		708.13		364.89		855.1		1383.21		854.42		1124.4		1109.12		1261.47		1310.92		1663.4725				708.13

				4.1		710.33		366.42		858.16		1385.74		857.42		1127.25		1112.14		1264.48		1314.87		1669.65				710.33

				4.2		712.53		367.96		861.23		1388.27		860.42		1130.09		1115.16		1267.48		1318.82		1675.83				712.53

				4.3		714.72		369.49		864.29		1390.81		863.42		1132.94		1118.18		1270.49		1322.77		1682.01				714.72

				4.4		716.92		371.02		867.35		1393.34		866.42		1135.78		1121.20		1273.49		1326.72		1688.19				716.92

				4.5		719.12		372.56		870.42		1395.87		869.42		1138.63		1124.22		1276.50		1330.68		1694.37				719.12

				4.6		721.32		374.09		873.48		1398.40		872.42		1141.47		1127.24		1279.50		1334.63		1700.54				721.32

				4.7		723.51		375.62		876.54		1400.93		875.42		1144.32		1130.26		1282.51		1338.58		1706.72				723.51

				4.8		725.71		377.16		879.60		1403.47		878.42		1147.16		1133.28		1285.51		1342.53		1712.90				725.71

				4.9		727.91		378.69		882.67		1406.00		881.42		1150.01		1136.30		1288.52		1346.48		1719.08				727.91

				5		730.10		380.23		885.73		1408.53		884.42		1152.85		1139.32		1291.52		1350.43		1725.2575				730.10

				5.1		732.50		381.81		889.16		1411.17		887.72		1156.09		1142.76		1294.75		1354.78		1732.58				732.50

				5.2		734.89		383.39		892.59		1413.81		891.01		1159.34		1146.19		1297.97		1359.13		1739.90				734.89

				5.3		737.29		384.97		896.02		1416.45		894.31		1162.58		1149.63		1301.20		1363.49		1747.22				737.29

				5.4		739.68		386.55		899.45		1419.09		897.61		1165.82		1153.07		1304.42		1367.84		1754.54				739.68

				5.5		742.07		388.14		902.88		1421.74		900.91		1169.07		1156.51		1307.65		1372.19		1761.85				742.07

				5.6		744.47		389.72		906.31		1424.38		904.20		1172.31		1159.94		1310.87		1376.54		1769.17				744.47

				5.7		746.86		391.30		909.74		1427.02		907.50		1175.55		1163.38		1314.10		1380.89		1776.49				746.86

				5.8		749.26		392.88		913.17		1429.66		910.80		1178.79		1166.82		1317.32		1385.25		1783.81				749.26

				5.9		751.65		394.47		916.60		1432.30		914.09		1182.04		1170.25		1320.55		1389.60		1791.13				751.65

				6		754.04		396.05		920.03		1434.94		917.39		1185.28		1173.69		1323.77		1393.95		1798.452				754.04

				6.1		756.89		397.76		924.20		1438.06		921.31		1189.39		1178.06		1327.79		1399.17		1807.32				756.89

				6.2		759.73		399.47		928.38		1441.18		925.24		1193.50		1182.42		1331.80		1404.39		1816.19				759.73

				6.3		762.57		401.18		932.55		1444.30		929.16		1197.62		1186.79		1335.82		1409.61		1825.05				762.57

				6.4		765.41		402.90		936.72		1447.41		933.08		1201.73		1191.15		1339.84		1414.83		1833.92				765.41

				6.5		768.26		404.61		940.90		1450.53		937.01		1205.84		1195.52		1343.85		1420.05		1842.79				768.26

				6.6		771.10		406.32		945.07		1453.65		940.93		1209.95		1199.88		1347.87		1425.27		1851.66				771.10

				6.7		773.94		408.03		949.24		1456.77		944.86		1214.06		1204.25		1351.88		1430.49		1860.52				773.94

				6.8		776.79		409.74		953.41		1459.89		948.78		1218.17		1208.61		1355.90		1435.72		1869.39				776.79

				6.9		779.63		411.45		957.59		1463.01		952.70		1222.29		1212.98		1359.92		1440.94		1878.26				779.63

				7		782.47		413.17		961.76		1466.12		956.63		1226.40		1217.34		1363.93		1446.16		1887.12				782.47

				7.1		785.31		414.88		965.93		1469.24		960.55		1230.51		1221.71		1367.95		1451.38		1895.99				785.31

				7.2		788.16		416.59		970.11		1472.36		964.47		1234.62		1226.07		1371.97		1456.60		1904.86				788.16

				7.3		791.00		418.30		974.28		1475.48		968.40		1238.73		1230.44		1375.98		1461.82		1913.73				791.00

				7.4		793.84		420.01		978.45		1478.60		972.32		1242.84		1234.80		1380.00		1467.04		1922.59				793.84

				7.5		796.68		421.73		982.63		1481.72		976.25		1246.96		1239.17		1384.02		1472.26		1931.46				796.68

				7.6		799.53		423.44		986.80		1484.83		980.17		1251.07		1243.53		1388.03		1477.48		1940.33				799.53

				7.7		802.37		425.15		990.97		1487.95		984.09		1255.18		1247.90		1392.05		1482.70		1949.20				802.37

				7.8		805.21		426.86		995.14		1491.07		988.02		1259.29		1252.26		1396.06		1487.92		1958.06				805.21

				7.9		808.06		428.57		999.32		1494.19		991.94		1263.40		1256.63		1400.08		1493.14		1966.93				808.06

				8		810.90		430.29		1003.49		1497.31		995.86		1267.51		1260.99		1404.10		1498.36		1975.80				810.90

				8.1		813.74		432.00		1007.66		1500.43		999.79		1271.63		1265.36		1408.11		1503.58		1984.66				813.74

				8.2		816.58		433.71		1011.84		1503.54		1003.71		1275.74		1269.72		1412.13		1508.80		1993.53				816.58

				8.3		819.43		435.42		1016.01		1506.66		1007.63		1279.85		1274.09		1416.15		1514.03		2002.40				819.43

				8.4		822.27		437.13		1020.18		1509.78		1011.56		1283.96		1278.45		1420.16		1519.25		2011.27				822.27

				8.5		825.11		438.85		1024.36		1512.90		1015.48		1288.07		1282.82		1424.18		1524.47		2020.13				825.11

				8.6		827.95		440.56		1028.53		1516.02		1019.41		1292.18		1287.18		1428.19		1529.69		2029.00				827.95

				8.7		830.80		442.27		1032.70		1519.14		1023.33		1296.30		1291.55		1432.21		1534.91		2037.87				830.80

				8.8		833.64		443.98		1036.87		1522.25		1027.25		1300.41		1295.91		1436.23		1540.13		2046.74				833.64

				8.9		836.48		445.69		1041.05		1525.37		1031.18		1304.52		1300.28		1440.24		1545.35		2055.60				836.48

				9		839.32		447.41		1045.22		1528.49		1035.1		1308.63		1304.64		1444.26		1550.57		2064.4705				839.32

				9.1		842.67		449.29		1050.14		1532.41		1039.68		1313.67		1309.94		1449.27		1556.70		2074.22				842.67

				9.2		846.01		451.17		1055.05		1536.32		1044.26		1318.72		1315.24		1454.28		1562.82		2083.97				846.01

				9.3		849.36		453.05		1059.97		1540.24		1048.84		1323.76		1320.54		1459.29		1568.95		2093.72				849.36

				9.4		852.70		454.94		1064.88		1544.15		1053.42		1328.80		1325.84		1464.30		1575.07		2103.47				852.70

				9.5		856.04		456.82		1069.80		1548.07		1058.00		1333.85		1331.14		1469.31		1581.20		2113.22				856.04

				9.6		859.39		458.70		1074.72		1551.98		1062.58		1338.89		1336.44		1474.32		1587.33		2122.97				859.39

				9.7		862.73		460.59		1079.63		1555.90		1067.16		1343.93		1341.74		1479.33		1593.45		2132.72				862.73

				9.8		866.08		462.47		1084.55		1559.81		1071.74		1348.97		1347.04		1484.34		1599.58		2142.47				866.08

				9.9		869.42		464.35		1089.46		1563.73		1076.32		1354.02		1352.34		1489.35		1605.70		2152.22				869.42

				10		872.76		466.23		1094.38		1567.64		1080.90		1359.06		1357.64		1494.36		1611.83		2161.97				872.76

				10.1		876.11		468.12		1099.30		1571.56		1085.47		1364.10		1362.94		1499.36		1617.96		2171.72				876.11

				10.2		879.45		470.00		1104.21		1575.47		1090.05		1369.15		1368.24		1504.37		1624.08		2181.46				879.45

				10.3		882.80		471.88		1109.13		1579.39		1094.63		1374.19		1373.54		1509.38		1630.21		2191.21				882.80

				10.4		886.14		473.77		1114.04		1583.30		1099.21		1379.23		1378.84		1514.39		1636.33		2200.96				886.14

				10.5		889.48		475.65		1118.96		1587.22		1103.79		1384.28		1384.14		1519.40		1642.46		2210.71				889.48

				10.6		892.83		477.53		1123.88		1591.13		1108.37		1389.32		1389.44		1524.41		1648.59		2220.46				892.83

				10.7		896.17		479.41		1128.79		1595.05		1112.95		1394.36		1394.74		1529.42		1654.71		2230.21				896.17

				10.8		899.52		481.30		1133.71		1598.96		1117.53		1399.40		1400.04		1534.43		1660.84		2239.96				899.52

				10.9		902.86		483.18		1138.62		1602.88		1122.11		1404.45		1405.34		1539.44		1666.96		2249.71				902.86

				11		906.20		485.06		1143.54		1606.79		1126.69		1409.49		1410.64		1544.45		1673.09		2259.4605				906.20

				11.1		909.92		487.09		1148.95		1611.55		1131.73		1415.19		1416.52		1550.17		1679.83		2269.47				909.92

				11.2		913.63		489.12		1154.35		1616.31		1136.78		1420.88		1422.41		1555.89		1686.56		2279.48				913.63

				11.3		917.34		491.15		1159.76		1621.07		1141.82		1426.58		1428.29		1561.62		1693.30		2289.49				917.34

				11.4		921.06		493.17		1165.17		1625.83		1146.87		1432.27		1434.17		1567.34		1700.03		2299.49				921.06

				11.5		924.77		495.20		1170.58		1630.58		1151.91		1437.97		1440.05		1573.06		1706.77		2309.50				924.77

				11.6		928.48		497.23		1175.98		1635.34		1156.95		1443.66		1445.94		1578.78		1713.50		2319.51				928.48

				11.7		932.20		499.26		1181.39		1640.10		1162.00		1449.36		1451.82		1584.50		1720.24		2329.52				932.20

				11.8		935.91		501.29		1186.80		1644.86		1167.04		1455.05		1457.70		1590.23		1726.97		2339.53				935.91

				11.9		939.62		503.32		1192.20		1649.62		1172.08		1460.75		1463.58		1595.95		1733.71		2349.54				939.62

				12		943.34		505.34		1197.61		1654.38		1177.13		1466.44		1469.47		1601.67		1740.44		2359.54				943.34

				12.1		947.05		507.37		1203.02		1659.14		1182.17		1472.14		1475.35		1607.39		1747.18		2369.55				947.05

				12.2		950.76		509.40		1208.42		1663.90		1187.22		1477.83		1481.23		1613.11		1753.91		2379.56				950.76

				12.3		954.48		511.43		1213.83		1668.65		1192.26		1483.53		1487.11		1618.84		1760.65		2389.57				954.48

				12.4		958.19		513.46		1219.24		1673.41		1197.30		1489.22		1493.00		1624.56		1767.38		2399.58				958.19

				12.5		961.91		515.48		1224.65		1678.17		1202.35		1494.92		1498.88		1630.28		1774.12		2409.59				961.91

				12.6		965.62		517.51		1230.05		1682.93		1207.39		1500.61		1504.76		1636.00		1780.85		2419.59				965.62

				12.7		969.33		519.54		1235.46		1687.69		1212.43		1506.31		1510.64		1641.72		1787.59		2429.60				969.33

				12.8		973.05		521.57		1240.87		1692.45		1217.48		1512.00		1516.53		1647.45		1794.32		2439.61				973.05

				12.9		976.76		523.60		1246.27		1697.21		1222.52		1517.70		1522.41		1653.17		1801.06		2449.62				976.76

				13		980.47		525.62		1251.68		1701.97		1227.57		1523.39		1528.29		1658.89		1807.80		2459.63				980.47

				13.1		984.19		527.65		1257.09		1706.72		1232.61		1529.09		1534.17		1664.61		1814.53		2469.64				984.19

				13.2		987.90		529.68		1262.49		1711.48		1237.65		1534.78		1540.06		1670.33		1821.27		2479.64				987.90

				13.3		991.61		531.71		1267.90		1716.24		1242.70		1540.48		1545.94		1676.06		1828.00		2489.65				991.61

				13.4		995.33		533.74		1273.31		1721.00		1247.74		1546.17		1551.82		1681.78		1834.74		2499.66				995.33

				13.5		999.04		535.76		1278.72		1725.76		1252.78		1551.87		1557.70		1687.50		1841.47		2509.67				999.04

				13.6		1002.75		537.79		1284.12		1730.52		1257.83		1557.56		1563.59		1693.22		1848.21		2519.68				1002.75

				13.7		1006.47		539.82		1289.53		1735.28		1262.87		1563.26		1569.47		1698.94		1854.94		2529.69				1006.47

				13.8		1010.18		541.85		1294.94		1740.04		1267.92		1568.95		1575.35		1704.67		1861.68		2539.69				1010.18

				13.9		1013.89		543.88		1300.34		1744.79		1272.96		1574.65		1581.23		1710.39		1868.41		2549.70				1013.89

				14		1017.61		545.90		1305.75		1749.55		1278.00		1580.34		1587.12		1716.11		1875.15		2559.71				1017.61

				14.1		1021.32		547.93		1311.16		1754.31		1283.05		1586.04		1593.00		1721.83		1881.88		2569.72				1021.32

				14.2		1025.03		549.96		1316.56		1759.07		1288.09		1591.73		1598.88		1727.55		1888.62		2579.73				1025.03

				14.3		1028.75		551.99		1321.97		1763.83		1293.13		1597.43		1604.76		1733.28		1895.35		2589.74				1028.75

				14.4		1032.46		554.02		1327.38		1768.59		1298.18		1603.12		1610.65		1739.00		1902.09		2599.74				1032.46

				14.5		1036.17		556.04		1332.79		1773.35		1303.22		1608.82		1616.53		1744.72		1908.82		2609.75				1036.17

				14.6		1039.89		558.07		1338.19		1778.11		1308.27		1614.51		1622.41		1750.44		1915.56		2619.76				1039.89

				14.7		1043.60		560.10		1343.60		1782.86		1313.31		1620.21		1628.29		1756.16		1922.29		2629.77				1043.60

				14.8		1047.31		562.13		1349.01		1787.62		1318.35		1625.90		1634.18		1761.89		1929.03		2639.78				1047.31

				14.9		1051.03		564.16		1354.41		1792.38		1323.40		1631.60		1640.06		1767.61		1935.76		2649.79				1051.03

				15		1054.74		566.18		1359.82		1797.14		1328.44		1637.29		1645.94		1773.33		1942.5		2659.794				1054.74





2002.01.01

		40						2002 sausio 1 dienos kainos																																				APEI, tūkst.autom./km, Lt (2002m. pradžios kainomis)

		39						APEI																														4		40				Lygumas		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		38		1.05		590.55		432.23		1035.26		1688.39		1013.44		1361.24		1336.86		1521.19		1568.94		1983.80				590.55										5		50				IRI, m/km		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai

		37		1.15		591.14		432.66		1036.30		1690.07		1014.46		1362.60		1338.19		1522.71		1570.51		1985.78				591.14										6		60

		36												Dviašiai sunkvežimiai																						IRI		11		110

		35		Lygumas		Vidutinės		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis				Lygumas		Vidutinės										12		120				2		436.33		1045.09		1704.42		1023.07		1374.17		1349.55		1535.64		1583.84		2002.63

		34		IRI, m/km		APEI		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai		IRI, m/km		APEI										13		130				3		455.65		1077.83		1734.93		1055.82		1403.42		1381.54		1573.26		1627.41		2058.72

		33		%		Lt		0.7735		0.1249		0.0104		0.0500		0.0122		0.0122		0.0122		0.0046		0.000		1.0000		Lt																4		475.21		1113.65		1766.11		1090.94		1435.66		1416.15		1610.67		1673.81		2123.96

		32				1000 auto/km		Vidutinė eismo procentinė sudėtis magistraliniuose keliuose																				1000 auto/km																6		515.80		1198.21		1832.16		1171.34		1513.39		1498.59		1690.22		1779.83		2296.31

		31		1		590.26		432.01		1034.74		1687.54		1012.94		1360.56		1336.19		1520.43		1568.15		1982.80		1		590.26		1.01000														2.8		451.78		1071.28		1728.83		1049.27		1397.57		1375.14		1565.74		1618.70		2047.50

		30		1.1		590.85		432.44		1035.78		1689.23		1013.95		1361.92		1337.53		1521.95		1569.72		1984.79		1.1		590.85		1.00899

		29		1.2		591.44		432.87		1036.81		1690.92		1014.96		1363.28		1338.86		1523.47		1571.29		1986.77		1.2		591.44		1.00798														Vidutinė laiko vertė 1 automobiliui , Lt/val (darbo 75%+nedarbo25%).

		28		1.3		592.03		433.31		1037.85		1692.61		1015.98		1364.64		1340.20		1524.99		1572.86		1988.75		1.3		592.03		1.00698																Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		27		1.4		592.62		433.74		1038.88		1694.29		1016.99		1366.00		1341.53		1526.51		1574.43		1990.74		1.4		592.62		1.00598																automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai

		26		1.5		593.21		434.17		1039.92		1695.98		1018.00		1367.37		1342.87		1528.03		1575.99		1992.72		1.5		593.21		1.00498

		25		1.6		593.80		434.60		1040.95		1697.67		1019.02		1368.73		1344.21		1529.55		1577.56		1994.70		1.6		593.80		1.00398																D/N		N		N		D/N		D/N		D/N		D		D		D

		24		1.7		594.39		435.03		1041.99		1699.36		1020.03		1370.09		1345.54		1531.07		1579.13		1996.68		1.7		594.39		1.00298														1995		9.79		4.98		23.95		3.55		3.55		3.55		4.12		4.12		4.60

		23		1.8		594.98		435.47		1043.02		1701.04		1021.04		1371.45		1346.88		1532.59		1580.70		1998.67		1.8		594.98		1.00198														1996		13.28		6.76		32.50		4.82		4.82		4.82		5.59		5.59		6.24

		22		1.9		595.57		435.90		1044.06		1702.73		1022.05		1372.81		1348.21		1534.11		1582.27		2000.65		1.9		595.57		1.00099														1997		15.02		7.64		36.76		5.45		5.45		5.45		6.32		6.32		7.06

		21		2		596.16		436.33		1045.09		1704.42		1023.07		1374.17		1349.55		1535.64		1583.84		2002.63		2		596.16		1.00000														1998		16.28		8.29		39.85		5.91		5.91		5.91		6.85		6.85		7.65

		20		2.1		598.40		438.26		1048.37		1707.47		1026.34		1377.09		1352.75		1539.40		1588.19		2008.24		2.1		598.40																1999		16.67		8.48		40.80		6.05		6.05		6.05		7.02		7.02		7.84

		19		2.2		600.64		440.19		1051.64		1710.52		1029.62		1380.02		1355.95		1543.16		1592.55		2013.85		2.2		600.64																2000		16.80		8.55		41.13		6.10		6.10		6.10		7.08		7.08		7.90

		18		2.3		602.88		442.12		1054.91		1713.57		1032.89		1382.94		1359.15		1546.92		1596.91		2019.46		2.3		602.88																2001		17.04		8.67		41.70		6.19		6.19		6.19		7.17		7.17		8.01

		17		2.4		605.12		444.06		1058.19		1716.62		1036.17		1385.87		1362.34		1550.69		1601.27		2025.07		2.4		605.12																2002		17.38		8.85		42.54		6.31		6.31		6.31		7.32		7.32		8.17

		16		2.5		607.36		445.99		1061.46		1719.68		1039.44		1388.79		1365.54		1554.45		1605.62		2030.67		2.5		607.36																Vidutinė laiko vertė 1 autom. , Lt/val (darbo 15%+nedarbo85%).

		15		2.6		609.60		447.92		1064.74		1722.73		1042.72		1391.72		1368.74		1558.21		1609.98		2036.28		2.6		609.60																		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		14		2.7		611.84		449.85		1068.01		1725.78		1045.99		1394.64		1371.94		1561.97		1614.34		2041.89		2.7		611.84																		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai

		13		2.8		614.08		451.78		1071.28		1728.83		1049.27		1397.57		1375.14		1565.74		1618.70		2047.50		2.8		614.08																		D/N		N		N		D/N		D/N		D/N		D		D		D

		12		2.9		616.31		453.71		1074.56		1731.88		1052.54		1400.49		1378.34		1569.50		1623.06		2053.11		2.9		616.31																1995		4.21		4.98		23.95		3.87		3.87		3.87		4.12		4.12		4.60

		11		3		618.55		455.65		1077.83		1734.93		1055.82		1403.42		1381.54		1573.26		1627.41		2058.72		3		618.55																1996		5.71		6.76		32.50		5.25		5.25		5.25		5.59		5.59		6.24

		10		3.1		620.87		457.60		1081.41		1738.05		1059.33		1406.64		1385.00		1577.00		1632.05		2065.24		3.1		620.87																1997		6.45		7.64		36.76		5.94		5.94		5.94		6.32		6.32		7.06

		9		3.2		623.19		459.56		1085.00		1741.17		1062.84		1409.87		1388.46		1580.75		1636.69		2071.76		3.2		623.19																1998		7.00		8.29		39.85		6.44		6.44		6.44		6.85		6.85		7.65

		8		3.3		625.51		461.52		1088.58		1744.29		1066.36		1413.09		1391.92		1584.49		1641.33		2078.29		3.3		625.51																1999		7.16		8.48		40.80		6.59		6.59		6.59		7.02		7.02		7.84

		7		3.4		627.82		463.47		1092.16		1747.41		1069.87		1416.32		1395.38		1588.23		1645.97		2084.81		3.4		627.82																2000		7.22		8.55		41.13		6.65		6.65		6.65		7.08		7.08		7.90

		6		3.5		630.14		465.43		1095.74		1750.52		1073.38		1419.54		1398.84		1591.97		1650.61		2091.34		3.5		630.14																2001		7.32		8.67		41.70		6.74		6.74		6.74		7.17		7.17		8.01

		5		3.6		632.46		467.39		1099.32		1753.64		1076.89		1422.76		1402.30		1595.71		1655.25		2097.86		3.6		632.46																2002		7.47		8.85		42.54		6.87		6.87		6.87		7.32		7.32		8.17

		4		3.7		634.78		469.34		1102.90		1756.76		1080.41		1425.99		1405.77		1599.45		1659.89		2104.39		3.7		634.78																Vidutinė vienos autoavarijos kaina, Lt

		3		3.8		637.09		471.30		1106.48		1759.88		1083.92		1429.21		1409.23		1603.19		1664.53		2110.91		3.8		637.09																																						EUR

		2		3.9		639.41		473.26		1110.07		1763.00		1087.43		1432.44		1412.69		1606.93		1669.17		2117.44		3.9		639.41																						1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002

		1		4		641.73		475.21		1113.65		1766.11		1090.94		1435.66		1416.15		1610.67		1673.81		2123.96		4		641.73																Kai žmogus miršta						576115		781788		884202		958475		981479		984423		998205		1018.2		294.9

				4.1		644.16		477.21		1117.64		1769.35		1094.77		1439.29		1420.01		1614.51		1678.86		2131.85		4.1		644.16																Kai žmogus sužeidžiamas						46586		63217		71499		77505		79365		79603		80717		82.3		23.8

				4.2		646.59		479.21		1121.63		1772.58		1098.60		1442.93		1423.86		1618.35		1683.90		2139.74		4.2		646.59																Neįskaitinė autoavarija						2532		3436		3886		4212		4314		4326		4387		4.5		1.3

				4.3		649.02		481.21		1125.62		1775.81		1102.43		1446.56		1427.72		1622.18		1688.95		2147.63		4.3		649.02

				4.4		651.45		483.21		1129.60		1779.05		1106.27		1450.19		1431.57		1626.02		1693.99		2155.52		4.4		651.45

				4.5		653.88		485.20		1133.59		1782.28		1110.10		1453.82		1435.43		1629.86		1699.04		2163.40		4.5		653.88																Vidutinė vienos valandos vieno automobilio laiko vertė, Lt

				4.6		656.31		487.20		1137.58		1785.51		1113.93		1457.46		1439.29		1633.70		1704.08		2171.29		4.6		656.31																																						EUR

				4.7		658.74		489.20		1141.57		1788.74		1117.76		1461.09		1443.14		1637.53		1709.13		2179.18		4.7		658.74																						9.79		13.29		15.03		16.29		16.68		16.73		16.96		17.30		5.0

				4.8		661.17		491.20		1145.56		1791.98		1121.59		1464.72		1447.00		1641.37		1714.17		2187.07		4.8		661.17																						4.98		6.76		7.64		8.29		8.48		8.51		8.63		8.80		2.5

				4.9		663.60		493.19		1149.55		1795.21		1125.42		1468.35		1450.85		1645.21		1719.22		2194.96		4.9		663.60																						23.95		32.50		36.76		39.85		40.80		40.92		41.50		42.33		12.3

				5		666.03		495.19		1153.54		1798.44		1129.25		1471.99		1454.71		1649.04		1724.26		2202.85		5		666.03																						3.55		4.82		5.45		5.91		6.05		6.07		6.15		6.27		1.8

				5.1		668.61		497.25		1158.01		1801.82		1133.46		1476.13		1459.10		1653.16		1729.82		2212.19		5.1		668.61																						3.55		4.82		5.45		5.91		6.05		6.07		6.15		6.27		1.8

				5.2		671.18		499.31		1162.47		1805.19		1137.67		1480.27		1463.49		1657.28		1735.37		2221.54		5.2		671.18																						3.55		4.82		5.45		5.91		6.05		6.07		6.15		6.27		1.8

				5.3		673.76		501.37		1166.94		1808.56		1141.88		1484.41		1467.88		1661.40		1740.93		2230.89		5.3		673.76																						4.12		5.59		6.32		6.85		7.02		7.04		7.14		7.28		2.1

				5.4		676.34		503.43		1171.41		1811.93		1146.09		1488.55		1472.26		1665.51		1746.49		2240.23		5.4		676.34																						4.12		5.59		6.32		6.85		7.02		7.04		7.14		7.28		2.1

				5.5		678.91		505.49		1175.87		1815.30		1150.30		1492.69		1476.65		1669.63		1752.04		2249.58		5.5		678.91																						4.6		6.24		7.06		7.65		7.84		7.86		7.97		8.13		2.4

				5.6		681.49		507.55		1180.34		1818.68		1154.51		1496.83		1481.04		1673.75		1757.60		2258.92		5.6		681.49

				5.7		684.07		509.61		1184.81		1822.05		1158.72		1500.97		1485.43		1677.87		1763.16		2268.27		5.7		684.07																Infliacijos koeficientas						1.357		1.131		1.084		1.024		1.003		1.014		1.02

				5.8		686.65		511.67		1189.28		1825.42		1162.93		1505.11		1489.82		1681.98		1768.71		2277.61		5.8		686.65

				5.9		689.22		513.74		1193.74		1828.79		1167.14		1509.25		1494.21		1686.10		1774.27		2286.96		5.9		689.22

				6		691.80		515.80		1198.21		1832.16		1171.34		1513.39		1498.59		1690.22		1779.83		2296.31		6		691.80

				6.1		694.72		518.03		1203.64		1836.15		1176.35		1518.64		1504.17		1695.35		1786.49		2307.63		6.1		694.72

				6.2		697.64		520.26		1209.08		1840.13		1181.36		1523.89		1509.74		1700.48		1793.16		2318.95		6.2		697.64

				6.3		700.56		522.48		1214.51		1844.11		1186.37		1529.14		1515.31		1705.60		1799.83		2330.27		6.3		700.56

				6.4		703.48		524.71		1219.95		1848.09		1191.38		1534.39		1520.89		1710.73		1806.49		2341.59		6.4		703.48

				6.5		706.40		526.94		1225.38		1852.07		1196.39		1539.64		1526.46		1715.86		1813.16		2352.91		6.5		706.40

				6.6		709.32		529.17		1230.82		1856.05		1201.40		1544.89		1532.03		1720.99		1819.82		2364.24		6.6		709.32

				6.7		712.24		531.40		1236.25		1860.04		1206.41		1550.14		1537.61		1726.12		1826.49		2375.56		6.7		712.24

				6.8		715.16		533.63		1241.69		1864.02		1211.42		1555.39		1543.18		1731.25		1833.15		2386.88		6.8		715.16

				6.9		718.09		535.86		1247.12		1868.00		1216.43		1560.64		1548.75		1736.37		1839.82		2398.20		6.9		718.09

				7		721.01		538.09		1252.56		1871.98		1221.44		1565.89		1554.33		1741.50		1846.49		2409.52		7		721.01

				7.1		723.93		540.32		1257.99		1875.96		1226.45		1571.14		1559.90		1746.63		1853.15		2420.85		7.1		723.93

				7.2		726.85		542.55		1263.43		1879.94		1231.46		1576.39		1565.47		1751.76		1859.82		2432.17		7.2		726.85

				7.3		729.77		544.78		1268.86		1883.92		1236.47		1581.64		1571.05		1756.89		1866.48		2443.49		7.3		729.77

				7.4		732.69		547.01		1274.30		1887.91		1241.48		1586.89		1576.62		1762.01		1873.15		2454.81		7.4		732.69

				7.5		735.61		549.24		1279.73		1891.89		1246.49		1592.14		1582.19		1767.14		1879.82		2466.13		7.5		735.61

				7.6		738.53		551.47		1285.17		1895.87		1251.50		1597.39		1587.77		1772.27		1886.48		2477.46		7.6		738.53

				7.7		741.45		553.70		1290.60		1899.85		1256.51		1602.64		1593.34		1777.40		1893.15		2488.78		7.7		741.45

				7.8		744.37		555.93		1296.04		1903.83		1261.52		1607.89		1598.91		1782.53		1899.81		2500.10		7.8		744.37

				7.9		747.29		558.16		1301.47		1907.81		1266.53		1613.14		1604.49		1787.65		1906.48		2511.42		7.9		747.29

				8		750.21		560.39		1306.90		1911.80		1271.54		1618.39		1610.06		1792.78		1913.14		2522.74		8		750.21

				8.1		753.13		562.62		1312.34		1915.78		1276.55		1623.64		1615.63		1797.91		1919.81		2534.07		8.1		753.13

				8.2		756.05		564.85		1317.77		1919.76		1281.56		1628.89		1621.21		1803.04		1926.48		2545.39		8.2		756.05

				8.3		758.97		567.08		1323.21		1923.74		1286.57		1634.14		1626.78		1808.17		1933.14		2556.71		8.3		758.97

				8.4		761.89		569.31		1328.64		1927.72		1291.58		1639.39		1632.35		1813.30		1939.81		2568.03		8.4		761.89

				8.5		764.81		571.54		1334.08		1931.70		1296.59		1644.64		1637.93		1818.42		1946.47		2579.35		8.5		764.81

				8.6		767.73		573.77		1339.51		1935.69		1301.60		1649.89		1643.50		1823.55		1953.14		2590.68		8.6		767.73

				8.7		770.66		575.99		1344.95		1939.67		1306.61		1655.14		1649.07		1828.68		1959.81		2602.00		8.7		770.66

				8.8		773.58		578.22		1350.38		1943.65		1311.62		1660.39		1654.65		1833.81		1966.47		2613.32		8.8		773.58

				8.9		776.50		580.45		1355.82		1947.63		1316.63		1665.64		1660.22		1838.94		1973.14		2624.64		8.9		776.50

				9		779.42		582.68		1361.25		1951.61		1321.64		1670.89		1665.79		1844.06		1979.80		2635.96		9		779.42

				9.1		782.73		585.14		1367.65		1956.61		1327.49		1677.33		1672.56		1850.46		1987.63		2648.41		9.1		782.73

				9.2		786.05		587.59		1374.06		1961.61		1333.33		1683.77		1679.33		1856.86		1995.45		2660.86		9.2		786.05

				9.3		789.36		590.04		1380.46		1966.61		1339.18		1690.21		1686.10		1863.25		2003.27		2673.31		9.3		789.36

				9.4		792.68		592.49		1386.86		1971.61		1345.03		1696.65		1692.86		1869.65		2011.09		2685.76		9.4		792.68

				9.5		796.00		594.94		1393.26		1976.61		1350.88		1703.08		1699.63		1876.05		2018.91		2698.21		9.5		796.00

				9.6		799.31		597.40		1399.67		1981.60		1356.72		1709.52		1706.40		1882.44		2026.73		2710.65		9.6		799.31

				9.7		802.63		599.85		1406.07		1986.60		1362.57		1715.96		1713.16		1888.84		2034.56		2723.10		9.7		802.63

				9.8		805.94		602.30		1412.47		1991.60		1368.42		1722.40		1719.93		1895.23		2042.38		2735.55		9.8		805.94

				9.9		809.26		604.75		1418.87		1996.60		1374.26		1728.84		1726.70		1901.63		2050.20		2748.00		9.9		809.26

				10		812.58		607.20		1425.28		2001.60		1380.11		1735.28		1733.47		1908.03		2058.02		2760.45		10		812.58

				10.1		815.89		609.66		1431.68		2006.60		1385.96		1741.72		1740.23		1914.42		2065.84		2772.90		10.1		815.89

				10.2		819.21		612.11		1438.08		2011.60		1391.81		1748.16		1747.00		1920.82		2073.67		2785.34		10.2		819.21

				10.3		822.52		614.56		1444.48		2016.60		1397.65		1754.60		1753.77		1927.22		2081.49		2797.79		10.3		822.52

				10.4		825.84		617.01		1450.89		2021.59		1403.50		1761.04		1760.53		1933.61		2089.31		2810.24		10.4		825.84

				10.5		829.15		619.47		1457.29		2026.59		1409.35		1767.47		1767.30		1940.01		2097.13		2822.69		10.5		829.15

				10.6		832.47		621.92		1463.69		2031.59		1415.19		1773.91		1774.07		1946.40		2104.95		2835.14		10.6		832.47

				10.7		835.79		624.37		1470.09		2036.59		1421.04		1780.35		1780.84		1952.80		2112.77		2847.59		10.7		835.79

				10.8		839.10		626.82		1476.50		2041.59		1426.89		1786.79		1787.60		1959.20		2120.60		2860.03		10.8		839.10

				10.9		842.42		629.27		1482.90		2046.59		1432.74		1793.23		1794.37		1965.59		2128.42		2872.48		10.9		842.42

				11		845.73		631.73		1489.30		2051.59		1438.58		1799.67		1801.14		1971.99		2136.24		2884.93		11		845.73

				11.1		849.35		634.37		1496.34		2057.66		1445.02		1806.94		1808.65		1979.30		2144.84		2897.71		11.1		849.35

				11.2		852.97		637.01		1503.38		2063.74		1451.46		1814.21		1816.16		1986.60		2153.44		2910.49		11.2		852.97

				11.3		856.58		639.65		1510.43		2069.81		1457.90		1821.48		1823.67		1993.91		2162.04		2923.27		11.3		856.58

				11.4		860.20		642.29		1517.47		2075.89		1464.34		1828.76		1831.18		2001.21		2170.64		2936.05		11.4		860.20

				11.5		863.82		644.93		1524.51		2081.97		1470.78		1836.03		1838.69		2008.52		2179.24		2948.83		11.5		863.82

				11.6		867.43		647.57		1531.55		2088.04		1477.22		1843.30		1846.20		2015.83		2187.84		2961.60		11.6		867.43

				11.7		871.05		650.21		1538.59		2094.12		1483.66		1850.57		1853.71		2023.13		2196.44		2974.38		11.7		871.05

				11.8		874.67		652.86		1545.64		2100.20		1490.10		1857.84		1861.23		2030.44		2205.04		2987.16		11.8		874.67

				11.9		878.29		655.50		1552.68		2106.27		1496.54		1865.11		1868.74		2037.74		2213.64		2999.94		11.9		878.29

				12		881.90		658.14		1559.72		2112.35		1502.98		1872.38		1876.25		2045.05		2222.24		3012.72		12		881.90

				12.1		885.52		660.78		1566.76		2118.42		1509.42		1879.66		1883.76		2052.36		2230.84		3025.50		12.1		885.52

				12.2		889.14		663.42		1573.80		2124.50		1515.86		1886.93		1891.27		2059.66		2239.44		3038.28		12.2		889.14

				12.3		892.75		666.06		1580.84		2130.58		1522.30		1894.20		1898.78		2066.97		2248.04		3051.06		12.3		892.75

				12.4		896.37		668.70		1587.89		2136.65		1528.74		1901.47		1906.29		2074.27		2256.64		3063.84		12.4		896.37

				12.5		899.99		671.34		1594.93		2142.73		1535.18		1908.74		1913.80		2081.58		2265.24		3076.61		12.5		899.99

				12.6		903.60		673.99		1601.97		2148.80		1541.62		1916.01		1921.31		2088.89		2273.84		3089.39		12.6		903.60

				12.7		907.22		676.63		1609.01		2154.88		1548.06		1923.29		1928.82		2096.19		2282.44		3102.17		12.7		907.22

				12.8		910.84		679.27		1616.05		2160.96		1554.50		1930.56		1936.33		2103.50		2291.03		3114.95		12.8		910.84

				12.9		914.45		681.91		1623.10		2167.03		1560.94		1937.83		1943.85		2110.80		2299.63		3127.73		12.9		914.45

				13		918.07		684.55		1630.14		2173.11		1567.38		1945.10		1951.36		2118.11		2308.23		3140.51		13		918.07

				13.1		921.69		687.19		1637.18		2179.18		1573.82		1952.37		1958.87		2125.42		2316.83		3153.29		13.1		921.69

				13.2		925.30		689.83		1644.22		2185.26		1580.26		1959.64		1966.38		2132.72		2325.43		3166.07		13.2		925.30

				13.3		928.92		692.47		1651.26		2191.34		1586.70		1966.91		1973.89		2140.03		2334.03		3178.85		13.3		928.92

				13.4		932.54		695.12		1658.30		2197.41		1593.14		1974.19		1981.40		2147.33		2342.63		3191.62		13.4		932.54

				13.5		936.15		697.76		1665.35		2203.49		1599.58		1981.46		1988.91		2154.64		2351.23		3204.40		13.5		936.15

				13.6		939.77		700.40		1672.39		2209.56		1606.02		1988.73		1996.42		2161.94		2359.83		3217.18		13.6		939.77

				13.7		943.39		703.04		1679.43		2215.64		1612.46		1996.00		2003.93		2169.25		2368.43		3229.96		13.7		943.39

				13.8		947.00		705.68		1686.47		2221.72		1618.90		2003.27		2011.44		2176.56		2377.03		3242.74		13.8		947.00

				13.9		950.62		708.32		1693.51		2227.79		1625.34		2010.54		2018.95		2183.86		2385.63		3255.52		13.9		950.62

				14		954.24		710.96		1700.56		2233.87		1631.78		2017.81		2026.47		2191.17		2394.23		3268.30		14		954.24

				14.1		957.85		713.60		1707.60		2239.95		1638.22		2025.09		2033.98		2198.47		2402.83		3281.08		14.1		957.85

				14.2		961.47		716.25		1714.64		2246.02		1644.66		2032.36		2041.49		2205.78		2411.43		3293.86		14.2		961.47

				14.3		965.09		718.89		1721.68		2252.10		1651.10		2039.63		2049.00		2213.09		2420.03		3306.63		14.3		965.09

				14.4		968.70		721.53		1728.72		2258.17		1657.54		2046.90		2056.51		2220.39		2428.63		3319.41		14.4		968.70

				14.5		972.32		724.17		1735.77		2264.25		1663.98		2054.17		2064.02		2227.70		2437.23		3332.19		14.5		972.32

				14.6		975.94		726.81		1742.81		2270.33		1670.42		2061.44		2071.53		2235.00		2445.83		3344.97		14.6		975.94

				14.7		979.55		729.45		1749.85		2276.40		1676.86		2068.72		2079.04		2242.31		2454.43		3357.75		14.7		979.55

				14.8		983.17		732.09		1756.89		2282.48		1683.30		2075.99		2086.55		2249.62		2463.03		3370.53		14.8		983.17

				14.9		986.79		734.73		1763.93		2288.55		1689.74		2083.26		2094.06		2256.92		2471.63		3383.31		14.9		986.79

				15		990.40		737.38		1770.97		2294.63		1696.18		2090.53		2101.57		2264.23		2480.23		3396.09		15		990.40
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Davasemai

		Autotransporto priemonių eksploatacinių išlaidų priklausomybė nuo kelio lygumo, litais/1000 km

																										5.1 lentelė

						Autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos, litais/1000 km

		Automobilio tipas		Kelio lygumas, IRI (m/km)		Degalų		Tepalų		Kuro ir tepalų išlaidos		Padangų		Atsarginių dalių		Priežiūros (remonto laiko) išlaidos		Kapitalo atstatymo		Laiko (vairuotojo atlyginimas) išlaidos		Pridėtinės		Kitos išlaidos		Suminės išlaidos		Suminės išlaidos

		1		2		3		4		3		5		6		4		8		5		6		6		11		7

		2-ų ašių  didelis sunkvežimis

				1		312.35		9.68		322.03		69.84		126.62		174.26		178.87		321.62		187.61		562.93		1,703		1,380.84

				2		312.43		9.68		322.11		70.57		126.63		174.26		178.88		321.71		187.66		563.73		1,704		1,381.81

				3		312.57		9.68		322.25		71.31		128.68		175.36		178.92		321.85		187.75		566.66		1,708		1,386.12

				4		312.98		9.68		322.66		72.02		146.80		184.61		180.56		322.27		187.99		587.37		1,740		1,416.91

				5		314.88		9.69		324.57		72.63		164.18		192.84		187.14		323.51		188.72		612.67		1,778		1,453.59

				6		319.04		9.72		328.76		72.96		179.23		199.55		200.45		326.68		190.56		643.20		1,827		1,498.19

				7		326.62		9.77		336.39		72.82		192.86		205.34		216.62		333.38		194.47		676.77		1,888		1,551.88

				8		339.27		9.86		349.13		72.09		205.95		210.66		233.73		345.30		201.42		713.19		1,967		1,618.28

				9		357.87		9.98		367.85		70.89		219.00		215.77		250.67		363.27		211.91		752.47		2,067		1,699.36

				10		382.04		10.14		392.18		69.51		232.21		220.75		266.93		386.85		225.66		794.31		2,186		1,794.09

				11		410.55		10.33		420.88		68.23		245.65		225.65		282.28		414.76		241.94		838.10		2,320		1,899.39

				12		442.05		10.54		452.59		67.19		259.32		230.47		296.68		445.63		259.95		883.14		2,464		2,011.83

				13		475.45		10.76		486.21		66.40		273.21		235.21		310.14		478.41		279.07		928.82		2,615		2,128.65

				14		510.02		11.00		521.02		65.86		287.29		239.86		322.77		512.38		298.89		974.81		2,769		2,248.07

				15		545.30		11.23		556.53		65.52		301.52		244.43		334.66		547.12		319.15		1,020.85		2,925		2,368.93

				16		573.84		11.42		585.26		65.36		313.01		248.02		343.70		575.26		335.57		1,057.64		3,051		2,466.18

		2-ų ašių mažas sunkvežimis

				1		125.42		6.77		132.19		14.78		108.70		166.62		92.21		188.45		120.28		335.98		955		823.24

				2		126.08		6.78		132.86		15.03		108.71		166.63		92.23		188.65		120.41		336.38		957		824.52

				3		126.50		6.78		133.28		15.26		110.87		168.04		92.28		189.19		120.76		339.17		963		829.68

				4		126.18		6.78		132.96		15.37		129.99		179.94		93.24		190.86		121.82		360.42		997		864.18

				5		124.33		6.76		131.09		15.24		148.59		190.59		96.99		195.05		124.50		385.32		1,033		902.05

				6		120.41		6.72		127.13		14.78		164.98		199.36		104.52		203.38		129.82		414.10		1,071		943.97

				7		114.98		6.66		121.64		14.07		179.92		206.93		113.73		216.69		138.31		446.03		1,113		991.29

				8		109.44		6.60		116.04		13.33		194.25		213.86		123.47		234.55		149.71		480.75		1,161		1,045.20

				9		104.88		6.56		111.44		12.56		208.44		220.45		133.02		255.79		163.27		517.29		1,216		1,104.97

				10		101.68		6.52		108.20		11.97		222.71		226.81		142.06		279.24		178.24		554.98		1,277		1,169.23

				11		99.77		6.50		106.27		11.53		237.14		233.02		150.49		304.06		194.08		593.24		1,343		1,236.59

				12		98.94		6.49		105.43		11.21		251.76		239.09		158.30		329.71		210.45		631.72		1,411		1,305.95

				13		98.95		6.49		105.44		10.97		266.56		245.04		165.55		355.87		227.15		670.22		1,482		1,376.57

				14		99.62		6.50		106.12		10.80		281.52		250.86		172.30		382.35		244.05		708.67		1,554		1,448.00

				15		100.79		6.51		107.30		10.68		296.61		256.56		178.63		409.04		261.09		747.01		1,627		1,519.91

				16		102.02		6.53		108.55		10.60		308.77		261.03		183.43		430.49		274.78		777.59		1,686		1,577.66

		2-ų ašių vidutinio didumo sunkvežimis

				1		269.19		10.07		279.26		59.84		115.51		171.02		131.19		305.60		169.78		476.32		1,511		1,232.20

				2		271.73		10.09		281.82		60.43		115.52		171.02		131.21		305.80		169.89		477.05		1,518		1,235.69

				3		274.26		10.11		284.37		61.02		117.03		171.97		131.25		306.05		170.03		479.33		1,526		1,241.72

				4		276.74		10.13		286.87		61.58		130.29		179.99		132.40		306.58		170.32		494.59		1,555		1,268.03

				5		279.09		10.14		289.23		62.03		142.75		187.12		136.96		307.91		171.06		512.80		1,586		1,297.06

				6		281.15		10.16		291.31		62.21		153.30		192.87		146.18		311.09		172.83		534.52		1,621		1,329.79

				7		282.83		10.17		293.00		61.93		162.74		197.84		157.48		317.67		176.48		558.63		1,660		1,367.14

				8		284.36		10.18		294.54		61.08		171.85		202.47		169.55		329.24		182.91		585.38		1,706		1,411.63

				9		286.47		10.20		296.67		59.79		181.00		206.98		181.67		346.55		192.53		614.98		1,762		1,465.18

				10		290.04		10.23		300.27		58.36		190.35		211.46		193.46		369.18		205.10		647.27		1,828		1,528.18

				11		295.60		10.27		305.87		57.04		199.94		215.93		204.75		395.88		219.93		681.66		1,905		1,599.34

				12		303.17		10.32		313.49		55.95		209.77		220.37		215.45		425.38		236.32		717.49		1,990		1,676.73

				13		312.51		10.39		322.90		55.12		219.79		224.79		225.57		456.69		253.72		754.20		2,081		1,758.58

				14		323.28		10.47		333.75		54.52		229.99		229.16		235.14		489.13		271.74		791.39		2,177		1,843.43

				15		335.16		10.56		345.72		54.11		240.34		233.49		244.23		522.29		290.16		828.84		2,276		1,930.34

				16		345.30		10.64		355.94		53.89		248.70		236.91		251.19		549.14		305.08		858.86		2,357		2,000.85

		3-ų ašių sunkvežimis

				1		373.59		13.44		387.03		115.06		149.24		180.27		284.54		366.21		204.40		753.23		2,074		1,686.74

				2		377.32		13.46		390.78		117.68		149.25		180.27		284.54		366.23		204.41		755.88		2,084		1,693.16

				3		381.06		13.49		394.55		120.41		151.32		181.24		284.59		366.25		204.42		760.75		2,097		1,702.79

				4		384.78		13.51		398.29		123.22		169.57		189.43		286.95		366.39		204.49		784.23		2,137		1,738.34

				5		388.47		13.54		402.01		126.02		186.83		196.69		296.55		367.21		204.96		814.36		2,182		1,780.27

				6		391.99		13.56		405.55		128.40		201.54		202.56		316.26		370.98		207.06		853.26		2,238		1,832.35

				7		395.42		13.58		409.00		129.33		214.77		207.62		341.16		382.92		213.72		898.98		2,308		1,898.52

				8		400.20		13.62		413.82		126.98		227.50		212.32		369.11		408.11		227.78		951.37		2,399		1,985.62

				9		408.75		13.67		422.42		124.09		240.26		216.86		398.13		445.05		248.40		1,010.88		2,518		2,095.21

				10		421.69		13.76		435.45		121.71		253.27		221.35		426.57		488.48		272.64		1,074.19		2,655		2,219.47

				11		438.15		13.87		452.02		120.06		266.57		225.79		453.62		534.76		298.47		1,138.72		2,803		2,351.29

				12		457.12		14.00		471.12		119.03		280.17		230.19		479.09		582.22		324.96		1,203.24		2,958		2,486.77

				13		477.86		14.13		491.99		118.47		294.02		234.54		503.04		630.19		351.74		1,267.27		3,116		2,623.99

				14		499.85		14.28		514.13		118.25		308.10		238.84		525.64		678.39		378.64		1,330.63		3,276		2,761.99

				15		522.77		14.43		537.20		118.29		322.37		243.07		547.09		726.70		405.60		1,393.35		3,438		2,900.32

				16		541.61		14.56		556.17		118.46		333.90		246.41		563.52		765.38		427.19		1,443.07		3,567		3,011.03

		4-ų ašių vilkikas arba autotraukinys

				1		386.33		24.13		410.46		113.70		173.51		188.24		282.60		363.70		201.34		771.16		2,144		1,733.56

				2		391.33		24.19		415.52		115.95		173.52		188.25		282.62		363.80		201.39		773.48		2,157		1,741.05

				3		396.34		24.25		420.59		118.29		175.67		189.12		282.68		363.91		201.45		778.10		2,172		1,751.72

				4		401.27		24.31		425.58		120.69		194.48		196.47		285.21		364.22		201.62		802.00		2,214		1,788.27

				5		405.71		24.37		430.08		123.04		212.04		202.95		295.46		365.78		202.49		833.04		2,262		1,831.85

				6		408.29		24.40		432.69		124.84		226.80		208.13		316.60		372.39		206.14		874.38		2,320		1,887.59

				7		407.62		24.39		432.01		125.24		239.98		212.59		343.35		391.09		216.50		925.07		2,393		1,960.76

				8		406.20		24.37		430.57		123.20		252.70		216.74		372.90		424.90		235.21		984.01		2,487		2,056.22

				9		408.29		24.40		432.69		121.26		265.51		220.80		402.73		468.74		259.48		1,048.98		2,604		2,171.21

				10		414.95		24.48		439.43		119.88		278.65		224.84		431.34		517.12		286.26		1,116.13		2,737		2,297.52

				11		425.36		24.60		449.96		119.04		292.15		228.86		458.17		567.28		314.03		1,183.40		2,879		2,429.50

				12		438.53		24.76		463.29		118.60		306.01		232.88		483.20		618.16		342.20		1,250.00		3,028		2,564.33

				13		453.70		24.94		478.64		118.46		320.17		236.86		506.55		669.35		370.53		1,315.71		3,179		2,700.56

				14		470.33		25.14		495.47		118.54		334.59		240.81		528.46		720.66		398.94		1,380.53		3,333		2,837.47

				15		488.06		25.35		513.41		118.78		349.24		244.71		549.11		772.05		427.38		1,444.51		3,488		2,974.68

				16		502.86		25.52		528.38		119.06		361.09		247.79		564.87		813.17		450.15		1,495.17		3,613		3,084.51

		5-ų ašių vilkikas arba autotraukinys

				1		424.87		21.44		446.31		193.83		182.32		195.52		362.01		275.75		229.15		967.31		2,331		1,884.89

				2		431.31		21.52		452.83		197.02		182.34		195.52		362.02		275.78		229.18		970.56		2,348		1,894.69

				3		437.75		21.60		459.35		200.34		186.37		197.04		362.10		275.83		229.22		978.03		2,370		1,910.25

				4		444.11		21.67		465.78		203.76		222.19		209.61		365.47		276.03		229.39		1,020.82		2,438		1,972.24

				5		449.91		21.74		471.65		207.17		257.29		220.72		379.19		277.20		230.36		1,074.01		2,515		2,043.58

				6		453.58		21.79		475.37		210.07		288.43		229.78		407.30		282.29		234.59		1,140.39		2,603		2,127.83

				7		453.44		21.78		475.22		211.52		316.92		237.52		442.40		296.72		246.58		1,217.42		2,702		2,226.88

				8		452.13		21.77		473.90		209.81		344.21		244.53		480.51		322.65		268.13		1,302.66		2,818		2,343.74

				9		454.21		21.79		476.00		208.18		371.16		251.11		518.50		356.11		295.94		1,393.78		2,953		2,477.00

				10		460.89		21.87		482.76		207.11		398.19		257.40		554.60		392.95		326.55		1,486.45		3,102		2,619.56

				11		471.43		22.00		493.43		206.58		425.47		263.47		588.21		431.10		358.26		1,578.52		3,260		2,766.52

				12		484.81		22.16		506.97		206.47		453.03		269.36		619.36		469.79		390.40		1,669.26		3,422		2,915.38

				13		500.28		22.34		522.62		206.66		480.88		275.07		648.24		508.69		422.74		1,758.53		3,588		3,064.91

				14		517.28		22.55		539.83		207.07		509.00		280.63		675.17		547.70		455.15		1,846.39		3,754		3,214.55

				15		535.45		22.76		558.21		207.67		537.35		286.04		700.41		586.75		487.61		1,933.04		3,922		3,364.04

				16		550.64		22.94		573.58		208.25		560.18		290.26		719.56		618.01		513.58		2,001.58		4,057		3,483.43

		Didelis autobusas

				1		311.51		14.52		326.03		83.50		157.20		185.79		414.81		217.31		198.64		854.15		1,909		1,583.28

				2		314.80		14.55		329.35		85.53		157.22		185.80		414.82		217.33		198.66		856.23		1,918		1,588.71

				3		318.10		14.58		332.68		87.63		160.83		187.12		414.91		217.36		198.69		862.05		1,932		1,599.21

				4		321.36		14.61		335.97		89.79		192.67		198.00		418.77		217.43		198.75		899.98		1,987		1,651.38

				5		324.39		14.63		339.02		91.94		223.08		207.30		434.41		217.77		199.07		948.50		2,052		1,712.59

				6		326.43		14.65		341.08		93.70		249.03		214.56		466.12		219.29		200.45		1,009.30		2,125		1,784.23

				7		325.78		14.65		340.43		94.10		272.03		220.58		504.83		224.30		205.03		1,075.99		2,202		1,861.30

				8		321.40		14.61		336.01		91.35		293.71		225.94		546.30		235.89		215.63		1,146.99		2,281		1,944.83

				9		315.91		14.56		330.47		87.48		315.05		230.95		587.86		254.60		232.73		1,223.12		2,370		2,039.14

				10		312.84		14.53		327.37		83.91		336.50		235.76		627.72		277.97		254.09		1,302.22		2,471		2,143.32

				11		313.28		14.54		327.82		81.20		358.25		240.43		665.02		303.59		277.52		1,381.99		2,582		2,253.83

				12		316.81		14.57		331.38		79.30		380.33		244.97		699.61		330.21		301.85		1,461.09		2,699		2,367.65

				13		322.72		14.62		337.34		78.00		402.74		249.40		731.66		357.26		326.57		1,538.97		2,820		2,482.97

				14		330.41		14.69		345.10		77.16		425.44		253.72		761.48		384.51		351.48		1,615.56		2,944		2,598.89

				15		339.44		14.77		354.21		76.64		448.40		257.93		789.38		411.85		376.47		1,690.89		3,069		2,714.88

				16		347.41		14.84		362.25		76.41		466.93		261.22		810.51		433.75		396.49		1,750.34		3,170		2,807.56

		Lengvasis automobilis

				1		86.79		4.69		91.48		8.74		69.16		75.37		219.86		33.12		35.43		333.20		625		533.17

				2		87.45		4.70		92.15		8.90		69.17		75.37		219.87		33.13		35.44		333.37		626		534.02

				3		88.09		4.71		92.80		9.06		69.60		75.53		219.89		33.16		35.47		334.02		628		535.51

				4		88.57		4.72		93.29		9.20		73.53		76.94		219.97		33.29		35.60		338.29		635		541.81

				5		88.56		4.72		93.28		9.29		77.72		78.39		220.42		33.74		36.09		343.52		642		548.93

				6		87.64		4.70		92.34		9.25		81.91		79.79		223.56		34.93		37.35		352.07		651		559.13

				7		85.89		4.67		90.56		9.07		86.10		81.15		227.40		37.19		39.77		362.35		662		571.25

				8		84.23		4.64		88.87		8.84		90.30		82.46		231.92		40.49		43.30		374.36		675		586.18

				9		83.42		4.62		88.04		8.55		94.49		83.73		236.90		44.48		47.57		387.51		692		603.76

				10		83.61		4.63		88.24		8.33		98.68		84.96		242.14		48.86		52.26		401.41		712		623.47

				11		84.67		4.65		89.32		8.17		102.88		86.16		247.51		53.45		57.17		415.73		734		644.66

				12		86.37		4.68		91.05		8.06		107.07		87.33		252.95		58.14		62.19		430.27		758		666.79

				13		88.57		4.72		93.29		7.98		111.26		88.47		258.42		62.89		67.26		444.92		783		689.57

				14		91.12		4.77		95.89		7.93		115.46		89.58		263.91		67.67		72.37		459.67		809		712.81

				15		93.94		4.83		98.77		7.89		119.65		90.66		269.42		72.47		77.50		474.46		835		736.36

				16		96.35		4.87		101.22		7.87		123.00		91.51		273.83		76.31		81.62		486.32		857		755.36

		Mažas autobusas

				1		125.27		6.81		132.08		16.80		111.56		163.83		93.92		239.99		118.44		340.72		1,009		876.62

				2		126.10		6.82		132.92		17.17		111.56		163.83		93.92		240.02		118.46		341.12		1,011		877.89

				3		126.93		6.84		133.77		17.55		112.51		164.39		93.94		240.07		118.48		342.48		1,014		880.71

				4		127.72		6.85		134.57		17.94		120.75		169.10		94.87		240.24		118.57		352.14		1,031		896.05

				5		128.36		6.87		135.23		18.30		128.32		173.26		98.62		240.85		118.87		364.11		1,049		913.45

				6		128.64		6.87		135.51		18.59		134.57		176.59		106.20		242.59		119.72		379.08		1,069		933.77

				7		128.22		6.86		135.08		18.71		140.17		179.49		115.31		246.66		121.74		395.93		1,092		957.16

				8		126.90		6.84		133.74		18.58		145.64		182.26		124.81		254.53		125.62		414.65		1,119		985.18

				9		124.94		6.80		131.74		17.95		151.25		185.04		134.04		267.14		131.84		435.08		1,151		1,019.00

				10		123.04		6.77		129.81		17.22		157.08		187.86		142.73		284.29		140.31		457.34		1,189		1,059.30

				11		121.85		6.74		128.59		16.54		163.13		190.72		150.78		304.95		150.51		480.96		1,234		1,105.22

				12		121.65		6.74		128.39		15.97		169.38		193.61		158.19		327.95		161.86		505.41		1,284		1,155.36

				13		122.43		6.76		129.19		15.52		175.81		196.52		165.01		352.40		173.92		530.27		1,338		1,208.38

				14		124.04		6.79		130.83		15.18		182.39		199.43		171.32		377.72		186.42		555.30		1,394		1,263.28

				15		126.34		6.83		133.17		14.92		189.08		202.32		177.17		403.57		199.17		580.34		1,453		1,319.40

				16		128.57		6.87		135.44		14.76		194.50		204.62		181.57		424.47		209.49		600.32		1,500		1,364.85
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2002_naujos

		40						2002 sausio 1 dienos kainos																																				APEI, tūkst.autom./km, Lt (2002m. pradžios kainomis)

		39						APEI																														4		40				Lygumas		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		38		1.05		836.43		533.21		876.68		1583.56		823.30		1232.37		1380.89		1687.06		1733.93		1885.38				836.43										5		50				IRI, m/km		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai

		37		1.15		836.67		533.29		876.81		1584.10		823.43		1232.72		1380.99		1687.70		1734.68		1886.36				836.67										6		60

		36												Dviašiai sunkvežimiai																						IRI		11		110

		35		Lygumas		Vidutinės		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-ašis arba priek.		5-ašis arba priek.		Lygumas		Vidutinės										12		120				2		534.02		877.89		1588.71		824.52		1235.69		1381.81		1693.16		1741.05		1894.69

		34		IRI, m/km		APEI		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai		IRI, m/km		APEI										13		130				3		535.51		880.71		1599.21		829.68		1241.72		1386.12		1702.79		1751.72		1910.25

		33		%		Lt		0.672		0.057		0.027		0.038		0.030		0.012		0.015		0.036		0.113		1.0000		Lt																4		541.81		896.05		1651.38		864.18		1268.03		1416.91		1738.34		1788.27		1972.24

		32				1000 auto/km		Vidutinė eismo procentinė sudėtis magistraliniuose keliuose																				1000 auto/km																6		559.13		933.77		1784.23		943.97		1329.79		1498.19		1832.35		1887.59		2127.83

		31		1		836.31		533.17		876.62		1583.28		823.24		1232.20		1380.84		1686.74		1733.56		1884.89		1		836.31		1.00291														2.8		535.21		880.15		1597.11		828.65		1240.52		1385.26		1700.86		1749.58		1907.14

		30		1.1		836.55		533.25		876.75		1583.83		823.36		1232.55		1380.94		1687.38		1734.31		1885.87		1.1		836.55		1.00262

		29		1.2		836.79		533.34		876.87		1584.37		823.49		1232.90		1381.04		1688.03		1735.06		1886.85		1.2		836.79		1.00232														Vidutinė laiko vertė 1 automobiliui , Lt/val (darbo 75%+nedarbo25%).

		28		1.3		837.03		533.42		877.00		1584.91		823.62		1233.25		1381.13		1688.67		1735.81		1887.83		1.3		837.03		1.00203																Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		27		1.4		837.28		533.51		877.13		1585.45		823.75		1233.59		1381.23		1689.31		1736.56		1888.81		1.4		837.28		1.00174																automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai

		26		1.5		837.52		533.59		877.25		1586.00		823.88		1233.94		1381.33		1689.95		1737.30		1889.79		1.5		837.52		1.00145

		25		1.6		837.76		533.68		877.38		1586.54		824.01		1234.29		1381.42		1690.59		1738.05		1890.77		1.6		837.76		1.00116																D/N		N		N		D/N		D/N		D/N		D		D		D

		24		1.7		838.01		533.77		877.51		1587.08		824.13		1234.64		1381.52		1691.23		1738.80		1891.75		1.7		838.01		1.00087														1995		9.79		4.98		23.95		3.55		3.55		3.55		4.12		4.12		4.60

		23		1.8		838.25		533.85		877.63		1587.62		824.26		1234.99		1381.62		1691.87		1739.55		1892.73		1.8		838.25		1.00058														1996		13.28		6.76		32.50		4.82		4.82		4.82		5.59		5.59		6.24

		22		1.9		838.49		533.94		877.76		1588.17		824.39		1235.34		1381.72		1692.52		1740.30		1893.71		1.9		838.49		1.00029														1997		15.02		7.64		36.76		5.45		5.45		5.45		6.32		6.32		7.06

		21		2		838.74		534.02		877.89		1588.71		824.52		1235.69		1381.81		1693.16		1741.05		1894.69		2		838.74		1.00000														1998		16.28		8.29		39.85		5.91		5.91		5.91		6.85		6.85		7.65

		20		2.1		839.15		534.17		878.17		1589.76		825.03		1236.29		1382.24		1694.12		1742.12		1896.24		2.1		839.15																1999		16.67		8.48		40.80		6.05		6.05		6.05		7.02		7.02		7.84

		19		2.2		839.57		534.32		878.45		1590.81		825.55		1236.89		1382.67		1695.08		1743.18		1897.80		2.2		839.57																2000		16.80		8.55		41.13		6.10		6.10		6.10		7.08		7.08		7.90

		18		2.3		839.98		534.47		878.74		1591.86		826.07		1237.50		1383.11		1696.05		1744.25		1899.36		2.3		839.98																2001		17.04		8.67		41.70		6.19		6.19		6.19		7.17		7.17		8.01

		17		2.4		840.40		534.62		879.02		1592.91		826.58		1238.10		1383.54		1697.01		1745.32		1900.91		2.4		840.40																2002		17.38		8.85		42.54		6.31		6.31		6.31		7.32		7.32		8.17

		16		2.5		840.81		534.76		879.30		1593.96		827.10		1238.71		1383.97		1697.97		1746.38		1902.47		2.5		840.81																Vidutinė laiko vertė 1 autom. , Lt/val (darbo 15%+nedarbo85%).

		15		2.6		841.23		534.91		879.58		1595.01		827.61		1239.31		1384.40		1698.93		1747.45		1904.03		2.6		841.23																		Lengvas		Mini		Didelis		Mažas		Vid. did.		Didelis		Triašis		4-5 ašis

		14		2.7		841.64		535.06		879.87		1596.06		828.13		1239.91		1384.83		1699.90		1748.52		1905.58		2.7		841.64																		automobilis		autobusas		autobusas		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		sunkvežimis		Vilkikai

		13		2.8		842.06		535.21		880.15		1597.11		828.65		1240.52		1385.26		1700.86		1749.58		1907.14		2.8		842.06																		D/N		N		N		D/N		D/N		D/N		D		D		D

		12		2.9		842.48		535.36		880.43		1598.16		829.16		1241.12		1385.69		1701.82		1750.65		1908.70		2.9		842.48																1995		4.21		4.98		23.95		3.87		3.87		3.87		4.12		4.12		4.60

		11		3		842.89		535.51		880.71		1599.21		829.68		1241.72		1386.12		1702.79		1751.72		1910.25		3		842.89																1996		5.71		6.76		32.50		5.25		5.25		5.25		5.59		5.59		6.24

		10		3.1		844.67		536.14		882.25		1604.43		833.13		1244.35		1389.20		1706.34		1755.37		1916.45		3.1		844.67																1997		6.45		7.64		36.76		5.94		5.94		5.94		6.32		6.32		7.06

		9		3.2		846.46		536.77		883.78		1609.65		836.58		1246.99		1392.28		1709.90		1759.03		1922.65		3.2		846.46																1998		7.00		8.29		39.85		6.44		6.44		6.44		6.85		6.85		7.65

		8		3.3		848.24		537.40		885.31		1614.86		840.03		1249.62		1395.36		1713.45		1762.68		1928.85		3.3		848.24																1999		7.16		8.48		40.80		6.59		6.59		6.59		7.02		7.02		7.84

		7		3.4		850.03		538.03		886.85		1620.08		843.48		1252.25		1398.44		1717.01		1766.34		1935.05		3.4		850.03																2000		7.22		8.55		41.13		6.65		6.65		6.65		7.08		7.08		7.90

		6		3.5		851.81		538.66		888.38		1625.30		846.93		1254.88		1401.52		1720.57		1769.99		1941.24		3.5		851.81																2001		7.32		8.67		41.70		6.74		6.74		6.74		7.17		7.17		8.01

		5		3.6		853.59		539.29		889.91		1630.51		850.38		1257.51		1404.60		1724.12		1773.65		1947.44		3.6		853.59																2002		7.47		8.85		42.54		6.87		6.87		6.87		7.32		7.32		8.17

		4		3.7		855.38		539.92		891.45		1635.73		853.83		1260.14		1407.68		1727.68		1777.30		1953.64		3.7		855.38																Vidutinė vienos autoavarijos kaina, Lt

		3		3.8		857.16		540.55		892.98		1640.94		857.28		1262.77		1410.75		1731.23		1780.96		1959.84		3.8		857.16																																						EUR

		2		3.9		858.95		541.18		894.51		1646.16		860.73		1265.40		1413.83		1734.79		1784.61		1966.04		3.9		858.95																						1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002

		1		4		860.73		541.81		896.05		1651.38		864.18		1268.03		1416.91		1738.34		1788.27		1972.24		4		860.73																Kai žmogus miršta						576115		781788		884202		958475		981479		984423		998205		1018.2		294.9

				4.1		862.77		542.53		897.79		1657.50		867.97		1270.93		1420.58		1742.54		1792.62		1979.37		4.1		862.77																Kai žmogus sužeidžiamas						46586		63217		71499		77505		79365		79603		80717		82.3		23.8

				4.2		864.81		543.24		899.53		1663.62		871.75		1273.83		1424.25		1746.73		1796.98		1986.51		4.2		864.81																Neįskaitinė autoavarija						2532		3436		3886		4212		4314		4326		4387		4.5		1.3

				4.3		866.86		543.95		901.27		1669.74		875.54		1276.74		1427.91		1750.92		1801.34		1993.64		4.3		866.86

				4.4		868.90		544.66		903.01		1675.86		879.33		1279.64		1431.58		1755.12		1805.70		2000.77		4.4		868.90

				4.5		870.94		545.37		904.75		1681.98		883.11		1282.54		1435.25		1759.31		1810.06		2007.91		4.5		870.94																Vidutinė vienos valandos vieno automobilio laiko vertė, Lt

				4.6		872.99		546.08		906.49		1688.11		886.90		1285.45		1438.92		1763.50		1814.42		2015.04		4.6		872.99																																						EUR

				4.7		875.03		546.79		908.23		1694.23		890.69		1288.35		1442.58		1767.69		1818.77		2022.17		4.7		875.03																						9.79		13.29		15.03		16.29		16.68		16.73		16.96		17.30		5.0

				4.8		877.07		547.50		909.97		1700.35		894.47		1291.25		1446.25		1771.89		1823.13		2029.31		4.8		877.07																						4.98		6.76		7.64		8.29		8.48		8.51		8.63		8.80		2.5

				4.9		879.11		548.22		911.71		1706.47		898.26		1294.15		1449.92		1776.08		1827.49		2036.44		4.9		879.11																						23.95		32.50		36.76		39.85		40.80		40.92		41.50		42.33		12.3

				5		881.16		548.93		913.45		1712.59		902.05		1297.06		1453.59		1780.27		1831.85		2043.58		5		881.16																						3.55		4.82		5.45		5.91		6.05		6.07		6.15		6.27		1.8

				5.1		883.69		549.95		915.48		1719.76		906.24		1300.33		1458.05		1785.48		1837.42		2052.00		5.1		883.69																						3.55		4.82		5.45		5.91		6.05		6.07		6.15		6.27		1.8

				5.2		886.23		550.97		917.51		1726.92		910.43		1303.60		1462.51		1790.69		1843.00		2060.43		5.2		886.23																						3.55		4.82		5.45		5.91		6.05		6.07		6.15		6.27		1.8

				5.3		888.76		551.99		919.55		1734.08		914.62		1306.88		1466.97		1795.90		1848.57		2068.85		5.3		888.76																						4.12		5.59		6.32		6.85		7.02		7.04		7.14		7.28		2.1

				5.4		891.30		553.01		921.58		1741.25		918.82		1310.15		1471.43		1801.10		1854.15		2077.28		5.4		891.30																						4.12		5.59		6.32		6.85		7.02		7.04		7.14		7.28		2.1

				5.5		893.84		554.03		923.61		1748.41		923.01		1313.42		1475.89		1806.31		1859.72		2085.70		5.5		893.84																						4.6		6.24		7.06		7.65		7.84		7.86		7.97		8.13		2.4

				5.6		896.37		555.05		925.64		1755.58		927.20		1316.70		1480.35		1811.52		1865.29		2094.13		5.6		896.37

				5.7		898.91		556.07		927.67		1762.74		931.39		1319.97		1484.81		1816.73		1870.87		2102.55		5.7		898.91																Infliacijos koeficientas						1.357		1.131		1.084		1.024		1.003		1.014		1.02

				5.8		901.44		557.09		929.70		1769.90		935.58		1323.24		1489.27		1821.94		1876.44		2110.98		5.8		901.44

				5.9		903.98		558.11		931.74		1777.07		939.78		1326.52		1493.73		1827.15		1882.02		2119.40		5.9		903.98

				6		906.51		559.13		933.77		1784.23		943.97		1329.79		1498.19		1832.35		1887.59		2127.83		6		906.51

				6.1		910.11		560.62		936.61		1792.73		949.33		1334.30		1504.89		1841.12		1897.04		2139.47		6.1		910.11

				6.2		913.71		562.10		939.45		1801.23		954.70		1338.82		1511.60		1849.88		1906.50		2151.10		6.2		913.71

				6.3		917.31		563.59		942.29		1809.72		960.07		1343.33		1518.30		1858.64		1915.95		2162.74		6.3		917.31

				6.4		920.90		565.08		945.13		1818.22		965.43		1347.84		1525.01		1867.40		1925.41		2174.38		6.4		920.90

				6.5		924.50		566.57		947.97		1826.72		970.80		1352.35		1531.72		1876.16		1934.86		2186.02		6.5		924.50

				6.6		928.10		568.06		950.81		1835.21		976.17		1356.87		1538.42		1884.92		1944.31		2197.66		6.6		928.10

				6.7		931.70		569.54		953.65		1843.71		981.53		1361.38		1545.13		1893.69		1953.77		2209.30		6.7		931.70

				6.8		935.29		571.03		956.50		1852.21		986.90		1365.89		1551.83		1902.45		1963.22		2220.94		6.8		935.29

				6.9		938.89		572.52		959.34		1860.70		992.27		1370.41		1558.54		1911.21		1972.68		2232.58		6.9		938.89

				7		942.49		574.01		962.18		1869.20		997.63		1374.92		1565.24		1919.97		1982.13		2244.22		7		942.49

				7.1		946.09		575.49		965.02		1877.70		1003.00		1379.43		1571.95		1928.73		1991.59		2255.86		7.1		946.09

				7.2		949.68		576.98		967.86		1886.19		1008.37		1383.95		1578.66		1937.50		2001.04		2267.50		7.2		949.68

				7.3		953.28		578.47		970.70		1894.69		1013.73		1388.46		1585.36		1946.26		2010.49		2279.14		7.3		953.28

				7.4		956.88		579.96		973.54		1903.19		1019.10		1392.97		1592.07		1955.02		2019.95		2290.77		7.4		956.88

				7.5		960.48		581.45		976.38		1911.68		1024.47		1397.49		1598.77		1963.78		2029.40		2302.41		7.5		960.48

				7.6		964.08		582.93		979.22		1920.18		1029.83		1402.00		1605.48		1972.54		2038.86		2314.05		7.6		964.08

				7.7		967.67		584.42		982.07		1928.68		1035.20		1406.51		1612.18		1981.31		2048.31		2325.69		7.7		967.67

				7.8		971.27		585.91		984.91		1937.17		1040.57		1411.03		1618.89		1990.07		2057.76		2337.33		7.8		971.27

				7.9		974.87		587.40		987.75		1945.67		1045.93		1415.54		1625.60		1998.83		2067.22		2348.97		7.9		974.87

				8		978.47		588.89		990.59		1954.17		1051.30		1420.05		1632.30		2007.59		2076.67		2360.61		8		978.47

				8.1		982.06		590.37		993.43		1962.66		1056.67		1424.56		1639.01		2016.35		2086.13		2372.25		8.1		982.06

				8.2		985.66		591.86		996.27		1971.16		1062.03		1429.08		1645.71		2025.11		2095.58		2383.89		8.2		985.66

				8.3		989.26		593.35		999.11		1979.66		1067.40		1433.59		1652.42		2033.88		2105.03		2395.53		8.3		989.26

				8.4		992.86		594.84		1001.95		1988.16		1072.77		1438.10		1659.13		2042.64		2114.49		2407.17		8.4		992.86

				8.5		996.45		596.33		1004.79		1996.65		1078.13		1442.62		1665.83		2051.40		2123.94		2418.81		8.5		996.45

				8.6		1000.05		597.81		1007.64		2005.15		1083.50		1447.13		1672.54		2060.16		2133.40		2430.45		8.6		1000.05

				8.7		1003.65		599.30		1010.48		2013.65		1088.87		1451.64		1679.24		2068.92		2142.85		2442.08		8.7		1003.65

				8.8		1007.25		600.79		1013.32		2022.14		1094.23		1456.16		1685.95		2077.69		2152.31		2453.72		8.8		1007.25

				8.9		1010.84		602.28		1016.16		2030.64		1099.60		1460.67		1692.65		2086.45		2161.76		2465.36		8.9		1010.84

				9		1014.44		603.76		1019.00		2039.14		1104.97		1465.18		1699.36		2095.21		2171.21		2477.00		9		1014.44

				9.1		1019.21		605.81		1023.31		2049.87		1111.55		1471.89		1709.36		2108.01		2184.13		2491.48		9.1		1019.21

				9.2		1023.99		607.85		1027.62		2060.61		1118.13		1478.60		1719.36		2120.82		2197.04		2505.95		9.2		1023.99

				9.3		1028.76		609.90		1031.93		2071.34		1124.71		1485.31		1729.36		2133.62		2209.96		2520.43		9.3		1028.76

				9.4		1033.53		611.94		1036.24		2082.07		1131.29		1492.01		1739.37		2146.43		2222.87		2534.91		9.4		1033.53

				9.5		1038.31		613.99		1040.56		2092.81		1137.87		1498.72		1749.37		2159.23		2235.78		2549.38		9.5		1038.31

				9.6		1043.08		616.03		1044.87		2103.54		1144.45		1505.43		1759.37		2172.03		2248.70		2563.86		9.6		1043.08

				9.7		1047.85		618.08		1049.18		2114.28		1151.03		1512.14		1769.37		2184.84		2261.61		2578.33		9.7		1047.85

				9.8		1052.62		620.12		1053.49		2125.01		1157.62		1518.85		1779.37		2197.64		2274.53		2592.81		9.8		1052.62

				9.9		1057.40		622.17		1057.80		2135.75		1164.20		1525.55		1789.37		2210.45		2287.44		2607.29		9.9		1057.40

				10		1062.17		624.21		1062.11		2146.48		1170.78		1532.26		1799.38		2223.25		2300.36		2621.76		10		1062.17

				10.1		1066.94		626.25		1066.42		2157.22		1177.36		1538.97		1809.38		2236.06		2313.27		2636.24		10.1		1066.94

				10.2		1071.72		628.30		1070.73		2167.95		1183.94		1545.68		1819.38		2248.86		2326.18		2650.71		10.2		1071.72

				10.3		1076.49		630.34		1075.04		2178.69		1190.52		1552.39		1829.38		2261.66		2339.10		2665.19		10.3		1076.49

				10.4		1081.26		632.39		1079.35		2189.42		1197.10		1559.09		1839.38		2274.47		2352.01		2679.66		10.4		1081.26

				10.5		1086.04		634.43		1083.67		2200.16		1203.68		1565.80		1849.38		2287.27		2364.93		2694.14		10.5		1086.04

				10.6		1090.81		636.48		1087.98		2210.89		1210.27		1572.51		1859.39		2300.08		2377.84		2708.62		10.6		1090.81

				10.7		1095.58		638.52		1092.29		2221.63		1216.85		1579.22		1869.39		2312.88		2390.76		2723.09		10.7		1095.58

				10.8		1100.35		640.57		1096.60		2232.36		1223.43		1585.93		1879.39		2325.69		2403.67		2737.57		10.8		1100.35

				10.9		1105.13		642.61		1100.91		2243.09		1230.01		1592.63		1889.39		2338.49		2416.58		2752.04		10.9		1105.13

				11		1109.90		644.66		1105.22		2253.83		1236.59		1599.34		1899.39		2351.29		2429.50		2766.52		11		1109.90

				11.1		1115.10		646.95		1110.57		2265.36		1243.67		1607.62		1911.13		2365.02		2443.13		2781.46		11.1		1115.10

				11.2		1120.30		649.24		1115.93		2276.88		1250.76		1615.89		1922.87		2378.75		2456.76		2796.40		11.2		1120.30

				11.3		1125.50		651.53		1121.28		2288.41		1257.84		1624.17		1934.61		2392.47		2470.39		2811.33		11.3		1125.50

				11.4		1130.70		653.83		1126.64		2299.93		1264.92		1632.44		1946.35		2406.20		2484.02		2826.27		11.4		1130.70

				11.5		1135.90		656.12		1131.99		2311.46		1272.01		1640.72		1958.09		2419.92		2497.65		2841.21		11.5		1135.90

				11.6		1141.10		658.41		1137.35		2322.99		1279.09		1648.99		1969.82		2433.65		2511.28		2856.15		11.6		1141.10

				11.7		1146.30		660.70		1142.70		2334.51		1286.17		1657.27		1981.56		2447.37		2524.91		2871.09		11.7		1146.30

				11.8		1151.49		663.00		1148.06		2346.04		1293.25		1665.54		1993.30		2461.10		2538.53		2886.03		11.8		1151.49

				11.9		1156.69		665.29		1153.41		2357.57		1300.34		1673.82		2005.04		2474.82		2552.16		2900.96		11.9		1156.69

				12		1161.89		667.58		1158.76		2369.09		1307.42		1682.09		2016.78		2488.55		2565.79		2915.90		12		1161.89

				12.1		1167.09		669.87		1164.12		2380.62		1314.50		1690.37		2028.52		2502.28		2579.42		2930.84		12.1		1167.09

				12.2		1172.29		672.17		1169.47		2392.14		1321.59		1698.64		2040.25		2516.00		2593.05		2945.78		12.2		1172.29

				12.3		1177.49		674.46		1174.83		2403.67		1328.67		1706.92		2051.99		2529.73		2606.68		2960.72		12.3		1177.49

				12.4		1182.69		676.75		1180.18		2415.20		1335.75		1715.19		2063.73		2543.45		2620.31		2975.65		12.4		1182.69

				12.5		1187.89		679.05		1185.54		2426.72		1342.84		1723.46		2075.47		2557.18		2633.94		2990.59		12.5		1187.89

				12.6		1193.09		681.34		1190.89		2438.25		1349.92		1731.74		2087.21		2570.90		2647.57		3005.53		12.6		1193.09

				12.7		1198.29		683.63		1196.24		2449.78		1357.00		1740.01		2098.95		2584.63		2661.20		3020.47		12.7		1198.29

				12.8		1203.49		685.92		1201.60		2461.30		1364.09		1748.29		2110.69		2598.35		2674.83		3035.41		12.8		1203.49

				12.9		1208.69		688.22		1206.95		2472.83		1371.17		1756.56		2122.42		2612.08		2688.46		3050.34		12.9		1208.69

				13		1213.89		690.51		1212.31		2484.35		1378.25		1764.84		2134.16		2625.81		2702.09		3065.28		13		1213.89

				13.1		1219.09		692.80		1217.66		2495.88		1385.33		1773.11		2145.90		2639.53		2715.72		3080.22		13.1		1219.09

				13.2		1224.28		695.09		1223.02		2507.41		1392.42		1781.39		2157.64		2653.26		2729.35		3095.16		13.2		1224.28

				13.3		1229.48		697.39		1228.37		2518.93		1399.50		1789.66		2169.38		2666.98		2742.98		3110.10		13.3		1229.48

				13.4		1234.68		699.68		1233.73		2530.46		1406.58		1797.94		2181.12		2680.71		2756.61		3125.03		13.4		1234.68

				13.5		1239.88		701.97		1239.08		2541.99		1413.67		1806.21		2192.85		2694.43		2770.24		3139.97		13.5		1239.88

				13.6		1245.08		704.26		1244.43		2553.51		1420.75		1814.49		2204.59		2708.16		2783.87		3154.91		13.6		1245.08

				13.7		1250.28		706.56		1249.79		2565.04		1427.83		1822.76		2216.33		2721.88		2797.50		3169.85		13.7		1250.28

				13.8		1255.48		708.85		1255.14		2576.57		1434.92		1831.04		2228.07		2735.61		2811.13		3184.79		13.8		1255.48

				13.9		1260.68		711.14		1260.50		2588.09		1442.00		1839.31		2239.81		2749.34		2824.76		3199.72		13.9		1260.68

				14		1265.88		713.43		1265.85		2599.62		1449.08		1847.59		2251.55		2763.06		2838.39		3214.66		14		1265.88

				14.1		1271.08		715.73		1271.21		2611.14		1456.17		1855.86		2263.29		2776.79		2852.02		3229.60		14.1		1271.08

				14.2		1276.28		718.02		1276.56		2622.67		1463.25		1864.14		2275.02		2790.51		2865.65		3244.54		14.2		1276.28

				14.3		1281.48		720.31		1281.91		2634.20		1470.33		1872.41		2286.76		2804.24		2879.28		3259.48		14.3		1281.48

				14.4		1286.68		722.61		1287.27		2645.72		1477.41		1880.69		2298.50		2817.96		2892.91		3274.42		14.4		1286.68

				14.5		1291.87		724.90		1292.62		2657.25		1484.50		1888.96		2310.24		2831.69		2906.54		3289.35		14.5		1291.87

				14.6		1297.07		727.19		1297.98		2668.78		1491.58		1897.24		2321.98		2845.41		2920.17		3304.29		14.6		1297.07

				14.7		1302.27		729.48		1303.33		2680.30		1498.66		1905.51		2333.72		2859.14		2933.79		3319.23		14.7		1302.27

				14.8		1307.47		731.78		1308.69		2691.83		1505.75		1913.79		2345.46		2872.87		2947.42		3334.17		14.8		1307.47

				14.9		1312.67		734.07		1314.04		2703.35		1512.83		1922.06		2357.19		2886.59		2961.05		3349.11		14.9		1312.67

				15		1317.87		736.36		1319.40		2714.88		1519.91		1930.34		2368.93		2900.32		2974.68		3364.04		15		1317.87
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		Roughness

		IRI, m/km

				Small car		Small bus		Large bus		Small truck		Medium truck		Large truck		3-axle truck		Truck-trailer		Articulated truck

		2		154.66		254.25		460.12		238.80		357.88		400.20		490.37		504.24		548.74

		3		155.09		255.07		463.16		240.29		359.63		401.45		493.16		507.33		553.25

		4		156.92		259.51		478.27		250.28		367.25		410.37		503.46		517.92		571.20

		5		158.98		264.55		496.00		261.25		375.65		420.99		515.60		530.54		591.86

		6		161.93		270.44		516.75		273.39		385.13		433.91		530.69		546.68		616.26

		7		166.24		278.67		541.36		288.93		398.20		453.33		556.06		574.06		649.97

		8		170.55		286.89		565.97		304.48		411.28		472.75		581.44		601.45		683.68

		9		174.86		295.12		590.57		320.02		424.35		492.17		606.81		628.83		717.39

		10		180.78		307.61		621.66		339.08		443.77		521.14		643.90		666.23		759.31

		11		186.71		320.09		652.75		358.14		463.20		550.10		680.98		703.63		801.24

		12		193.35		335.60		686.14		378.66		487.17		584.10		720.73		743.11		844.50

		13		199.99		351.11		719.52		399.17		511.13		618.10		760.49		782.58		887.77

		14		206.62		366.62		752.90		419.68		535.10		652.09		800.24		822.05		931.03

		15		213.26		382.12		786.28		440.20		559.06		686.09		839.99		861.53		974.29

		Lygumas

		IRI, m/km

				Lengvieji automobiliai		Mini autobusai		Autobusai		Dviejų ašių sunkvežimiai (keliamoji galia 1...3,5 t)		Dviejų ašių sunkvežimiai (keliamoji galia 3,5…5 t)		Dviejų ašių sunkvežimiai (keliamoji galia virš 5 t)		Trijų ašių sunkvežimiai		Keturių ašių sunkvežimiai		Penkių ir daugiau ašių sunkvežimiai

		2		534.02		877.89		1588.71		824.52		1235.69		1381.81		1693.16		1741.05		1894.69

		3		535.51		880.71		1599.21		829.68		1241.72		1386.12		1702.79		1751.72		1910.25

		4		541.81		896.05		1651.38		864.18		1268.03		1416.91		1738.34		1788.27		1972.24

		5		548.93		913.45		1712.59		902.05		1297.06		1453.59		1780.27		1831.85		2043.58

		6		559.13		933.77		1784.23		943.97		1329.79		1498.19		1832.35		1887.59		2127.83

		7		574.01		962.18		1869.20		997.63		1374.92		1565.24		1919.97		1982.13		2244.22

		8		588.89		990.59		1954.17		1051.30		1420.05		1632.30		2007.59		2076.67		2360.61
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Small car

Small bus

Large bus

Small truck

Medium truck

Large truck

3-axle truck

Truck-trailer

Articulated truck

IRI, m/km

Economic cost, EUR per thous. km

RELATIONSHIP BETWEEN ROAD SURFACE ROUGHNESS (MEASURED BY IRI VALUE) AND VEHICLE OPERATING COST
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393.4792488617

446.0435342923
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Lengvieji automobiliai

Mini autobusai

Autobusai

Dviejų ašių sunkvežimiai (keliamoji galia 1...3,5 t)

Dviejų ašių sunkvežimiai (keliamoji galia 3,5…5 t)

Dviejų ašių sunkvežimiai (keliamoji galia virš 5 t)

Trijų ašių sunkvežimiai

Keturių ašių sunkvežimiai

Penkių ir daugiau ašių sunkvežimiai

Kelio nelygumas, m/km

Išlaidos 1 tūkst. aut./km, lt

4.4.2.1 pav. KTP išlaidų priklausomybė nuo kelio dangos nelygumo
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		2.8		633		452		1071		1729		1049		1398		1375		1566		1619		2047		3		633
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