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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika (toliau – Metodika) parengta siekiant sudaryti sąlygas koordinuoti ir kontroliuoti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – KSP) įgyvendinimą, vertinti KSP įgyvendinimo poveikį miestui, prireikus papildyti ar keisti KSP. 
2. Ši Metodika apibrėžia:
2.1. KSP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą;
2.2. KSP įgyvendinimo priežiūros procesą;
2.3. KSP keitimą ir papildymą;
2.4. KSP įgyvendinimo priežiūros rodiklių sistemą. 
3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos apraše, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija).

II SKYRIUS
KSP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

4. KSP įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, administracinis ir visuomeninis. Institucinės struktūros aprašymas pateikiamas 1 lentelėje. Institucinės struktūros schema pateikiama 1 schemoje.
1 lentelė. Institucinės struktūros aprašymas
	Eil. Nr.
	Institucija
	Apytikslis susirinkimų skaičius per metus*
	Pagrindiniai uždaviniai įgyvendinant KSP

	Politinis lygmuo

	1.
	Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
	2
	Pritaria KSP įgyvendinimo metinei ataskaitai, tvirtina KSP pakeitimus ir papildymus

	2.
	Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetai
	2
	Svarsto KSP įgyvendinimo metines ataskaitas ir pakeitimus bei papildymus

	3. 
	Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetas, atsakingas už strateginį planavimą 
	2
	Svarsto KSP įgyvendinimo metines ataskaitas ir teikia išvadas, svarsto KSP pakeitimus ir papildymus, svarsto ir teikia išvadas bei pasiūlymus kitais klausimais, susijusiais su miesto strategine plėtra

	Administracinis lygmuo

	4.
	Strateginio planavimo grupė
	2
	Svarsto KSP įgyvendinimo metinę ataskaitą administraciniu lygmeniu, teikia pasiūlymus dėl KSP nuostatų koregavimo ar papildymo bei kitais klausimais, susijusiais su miesto strategine plėtra

	5.
	Strateginio planavimo skyrius
	        -
	Apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją apie KSP įgyvendinimą bei gautus pasiūlymus dėl KSP nuostatų koregavimo ar papildymo, rengia KSP įgyvendinimo ataskaitos projektą, organizuoja KSP įgyvendinimo ataskaitos pristatymą bendruomenei. Organizuoja SVP rengimą

	6.
	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojai, atsakingi už KSP dalių įgyvendinimo priežiūrą
	        -
	Teikia Strateginio planavimo skyriui informaciją apie struktūriniams padaliniams priskirtų vykdyti KSP dalių įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl KSP nuostatų koregavimo ar papildymo

	Visuomeninis lygmuo

	7.
	Bendruomenė 
	1
	Dalyvauja pristatant KSP įgyvendinimo metines ataskaitas, teikia informaciją apie KSP įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl KSP nuostatų koregavimo ar papildymo


*KSP įgyvendinimo klausimais







1 schema. KSP įgyvendinimo institucinės struktūros schema
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III SKYRIUS
KSP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PROCESAS
 
5. KSP yra įgyvendinamas jo priemones, kurių patvirtinti vykdytojai yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos, įtraukiant į Klaipėdos miesto savivaldybės trejų metų strateginį veiklos planą (toliau – SVP). 
6. SVP yra dokumentas, kuris rengiamas kasmet ir numato savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams. 
7. KSP priemonių įgyvendinimas koordinuojamas su plane numatytų kitų vykdytojų – savivaldybės įsteigtų įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų, kitų viešojo administravimo institucijų, valstybinių įmonių ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, privačių įmonių – planais. 
8. KSP įgyvendinimo priežiūros procesą sudaro:
8.1. KSP nuostatų integravimas į SVP ir metinius planus;
8.2. rodiklių ir kitos informacijos apie KSP įgyvendinimą rinkimas;
8.3. KSP įgyvendinimo ataskaitos projekto parengimas, svarstymas, tvirtinimas, viešinimas.
9. Strateginio planavimo skyrius Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams bei kitiems KSP patvirtintiems už priemonių įgyvendinimą atsakingiems vykdytojams kasmet išsiunčia užklausimus apie KSP įgyvendinimą. Naudojant surinktą informaciją parengiama metinė KSP įgyvendinimo ataskaita, kuri teikiama svarstyti ir tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.
10. Įvertinus KSP įgyvendinimo rezultatus, gautas pastabas, papildomas ir keičiamas KSP bei SVP.
11. KSP įgyvendinimo priežiūros proceso aprašymas pateikiamas 2 lentelėje, KSP įgyvendinimo priežiūros proceso laiko grafikas pavaizduotas 3 lentelėje. 
2 lentelė. KSP įgyvendinimo priežiūros procesas
	Eil. Nr.
	Procedūros
	Vykdytojai
	Vykdymo terminai

	
	
	
	Pradžia
	Pabaiga

	1.
	SVP sudarymas įvertinant KSP
KSP veiksmai ateinantiems trejiems metams paskirstomi pagal vykdytojus (savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus) ir įtraukiami į SVP.
SVP tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
	Strateginio planavimo skyrius,
savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai
	Rugpjūtis
	Sausis

	2.
	Savivaldybės biudžeto sudarymas pagal SVP programas
Savivaldybės biudžetas sudaromas pagal Strateginio veiklos plano programas
	Finansų ir turto departamentas, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai
	Spalis
	Vasaris

	3.
	Strateginių planų įgyvendinimas
Patvirtinus SVP ir savivaldybės biudžetą, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai patvirtina detalius metinius veiklos planus (programas), paskiria už įgyvendinimą atsakingus darbuotojus ir organizuoja įgyvendinimą
	Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai
	Sausis
	Gruodis

	4.
	Metinių rezultatų aptarimas
KSP ir SVP įgyvendinimo metinės ataskaitos rengiamos kasmet ir pristatomos Savivaldybės administracijos darbuotojams, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariams bei skelbiamos visuomenei 
	Strateginio planavimo skyrius,
savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai
	Balandis
	Liepa

	5.
	KSP peržiūrėjimas, keitimas arba papildymas

	Strateginio planavimo skyrius
	Birželis
	Rugsėjis



3 lentelė. KSP įgyvendinimo proceso grafikas 

	Procedūros
	n-ieji metai
	n+1 metai

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	1. SVP sudarymas įvertinant KSP
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	2. Savivaldybės biudžeto sudarymas
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	●
	

	3. Strateginių planų įgyvendinimas
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	□

	4. Metinių rezultatų aptarimas (KSP įgyvendinimo ataskaitos rengimas, pristatymas, tvirtinimas ir viešinimas)
	
	
	
	
	
	
	■ ●
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. KSP peržiūrėjimas, keitimas arba papildymas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



● – tvirtinimas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje
□ – ataskaita apie SVP įgyvendinimą
■ – ataskaita apie KSP įgyvendinimą


IV SKYRIUS
KSP KEITIMAS IR PILDYMAS

12. KSP keitimas ir papildymas – tai procedūra, kurios metu KSP sudėtinės dalys yra papildomos naujomis, pakeičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios.
13. KSP uždavinių, priemonių ir priemonių rodiklių formuluotės, įgyvendinimo laikotarpiai bei už priemonių įgyvendinimą atsakingų vykdytojų pavadinimai gali būti keičiami kasmet.
14. KSP peržiūrimas kas 3–5 metus ir tuomet gali keistis jo prioritetai bei tikslai. Vizija gali keistis tik iš esmės peržiūrint ir keičiant KSP.
15. Pasiūlymus dėl KSP pakeitimo ar papildymo gali teikti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai, kiti suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pasiūlymai dėl KSP pakeitimo ir papildymo pateikiami iki einamųjų metų birželio 15 d. 
16. Pasiūlymai dėl KSP pakeitimo ar papildymo teikiami raštu Savivaldybės administracijos direktoriui. Pateikti pasiūlymai apsvarstomi Strateginio planavimo grupėje, komitete, atsakingame už strateginį planavimą, taip pat tuose Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetuose, su kurių kuruojama sritimi yra susijęs keitimas.
17. Esant poreikiui, gali būti organizuojamas viešas KSP pakeitimų ir papildymų pasiūlymų svarstymas. Rengiant naują KSP redakciją organizuojamos gyventojų apklausos.
18. KSP pakeitimus ir papildymus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

V SKYRIUS
KSP STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMA

19. KSP įgyvendinimo priežiūros sistemoje numatyta keturių lygių kiekybinių rodiklių sistema, kurią naudojant kasmet yra vertinamas KSP įgyvendinimo lygis ir  poveikis miestui.
20. Vizijos rodikliai yra pirmojo (aukščiausiojo) lygio. Juos sudaro pagrindiniai miesto raidą ir artėjimą prie vizijos nusakantys rodikliai. Vizijos rodikliams nustatytos siektinos reikšmės 2030 m. 
21. Tikslų rodikliai yra antrojo lygio. Juos sudaro rodikliai, rodantys, kokie rezultatai bus pasiekti, įgyvendinus KSP tikslus.
22. Uždavinių rodikliai yra trečiojo lygio. Juos sudaro rodikliai, rodantys, kokie rezultatai bus pasiekti, įgyvendinus KSP uždavinius.
23. Priemonių rodikliai yra ketvirtojo lygio. Kiekviena KSP priemonė turi mažiausiai vieną rodiklį, matuojantį jos įgyvendinimo pažangą.
24. Visų keturių lygių rodiklių formuluotės, jų esamos ir siekiamos reikšmės lentelių forma pateikiamos šios Metodikos priede.
25. Kokybiniam KSP įgyvendinimo poveikio miesto raidai vertinimui naudojamos apklausos, konferencijos, susitikimai, vietos ir užsienio šalių spaudos apžvalga, diskusijos internete ir kitos visuomenės įtraukimo priemonės. 
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